

Volgordelijst eerder aanvragen transportcapaciteit

Rangorde	Projectnaam	Start bouw
1.	Lopik Oost 1 fase 3	21/09/2026
2.	Lopik Oost 1 fase 4.1	28/09/2026
3.	Tijdelijke woningbouw Damweg	01/03/2027
4.	De Akker	01/05/2027
5.	Lopik Oost 1 fase 4.2	01/07/2027
6.	Nieuwbouw Nieuwe wiel/Regenboog	01/08/2027
7.	Tuurlijk Cabauw fase 1	01/05/2028
8.	Lekdijk west 24	01/09/2028
9.	Centrumplan	01/10/2028
10.	Lopik Oost 2 fase 1	01/03/2029
11.	Tuurlijk Cabauw fase 2	01/01/2030
12.	Lopik Oost 2 fase 2	01/03/2030
13.	Lopik Oost 2 fase 3	01/03/2031