

Aan de bewoners van

Datum
10-11-2021

Contactpersoon
Herman van den Brink

Onderwerp
Projectupdate Module 10 Noordeinde
Versterking Markermeerdijken

Documentnummer
AMMD-0011800

Telefoonnummer
0299-224510

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief willen wij u informeren over de huidige stand van zaken van de dijkversterking langs het Noordeinde in Volendam (module 10).

Vorig jaar mei heeft u van ons een brief ontvangen, waarin wij hebben aangegeven dat het ontwerp van de versterking van de dijk nabij uw woning in het najaar van 2020 verder zou zijn uitgewerkt en de wijze van dijkversterking meer gedetailleerd zou zijn ontworpen. Daarnaast hadden we toen gepland om in de eerste helft van 2022 te gaan starten met de realisatie van de dijkversterking ter hoogte van het Noordeinde.

Ontwerp

Wij melden u dat de planning voor het ontwerp van de dijkversterking voor het Noordeinde is gewijzigd. De redenen hiervoor zijn divers. Zo blijkt dat de uitwerking van de ontwerpen voor de dijkversterking van andere modules, die eerder op de planning stonden, meer tijd hebben gevegd dan gepland. Dit heeft dan direct gevolgen voor de planning van de daarna komende modules, waaronder module 10 Noordeinde Volendam.

Het is van belang dat het definitieve ontwerp (DO) zorgvuldig wordt uitgewerkt om zo het risico te vermijden dat we in de uiteindelijke uitvoeringsontwerpen (UO) ongewenste verrassingen tegenkomen die grote aanpassingen vergen. We investeren in een gedegen voorbereiding voordat we kunnen gaan uitvoeren.

Nieuwe planning ontwerp

Inmiddels zijn we gestart met de uitwerking van het DO voor Module 10. De verwachting is dat we deze in maart/april 2022, door middel van een informatiebijeenkomst, aan u kunnen presenteren.

Datum

Realisatie

Loswal 5, in de bocht nabij het Noordeinde ter hoogte van Kras Recycling, is inmiddels aangelegd. Voor aanvang van de werkzaamheden in 2022, ter plekke van de Zeedijk (module 9) wordt deze loswal verder ingericht voor het laden en lossen van schepen. Conform de huidige planning verwachten wij in het voorjaar van 2023 te starten met de realisatie van de dijkversterking ter hoogte van het Noordeinde.

Meer weten?

Op onze website www.markermeerdijken.nl vindt u informatie over de voorbereidingen op de dijkversterking en waar de Alliantie op dit moment aan het werk is. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op via contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Herman van den Brink', with a horizontal line underneath.

Herman van den Brink
Omgevingsmanager Deelgebied Midden