



Documentenlijst

projectnr.: 20250964 fase: Aanvr. Omg.verg.
omschrijving: MIDDELBURG; nieuwbouw COA datum: 07-05-2026 constructeur: GdV
PV Zuidwest bladnr.: DL-01 modelleur: GdV

document	omschrijving	status	wijziging	getekend	laatste wijz.
B01	Statische berekening blokken A/B/E/F	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
B02	Statische berekening blokken C/D	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
B03	Statische berekening blokken G/H/K	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
B04	Statische berekening blok I	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
B05	Statische berekening blok J	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026

A0-100	Detailtering onderbouw	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-300	Detailtering bovenbouw	definitief		13-03-2026	
A0-A.101	Palen- en matenplan fundering blok A	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-A.201	Aanzichten blok A	definitief		13-03-2026	
A0-A.301	Constructie bovenbouw blok A	definitief		13-03-2026	
A0-B.101	Palen- en matenplan fundering blok B	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-B.201	Aanzichten blok B	definitief		13-03-2026	
A0-B.301	Constructie bovenbouw blok B	definitief		13-03-2026	
A0-C.101	Palen- en matenplan fundering blok C	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-C.201	Aanzichten blok C	definitief		13-03-2026	
A0-C.301	Constructie bovenbouw blok C	definitief		13-03-2026	
A0-D.101	Palen- en matenplan fundering blok D	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-D.201	Aanzichten blok D	definitief		13-03-2026	
A0-D.301	Constructie bovenbouw blok D	definitief		13-03-2026	
A0-E.101	Palen- en matenplan fundering blok E	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-E.201	Aanzichten blok E	definitief		13-03-2026	
A0-E.301	Constructie bovenbouw blok E	definitief		13-03-2026	
A0-F.101	Palen- en matenplan fundering blok F	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-F.201	Aanzichten blok F	definitief		13-03-2026	
A0-F.301	Constructie bovenbouw blok F	definitief		13-03-2026	
A0-G.101	Palen- en matenplan fundering blok G	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-G.201	Aanzichten blok G	definitief		13-03-2026	
A0-G.301	Constructie bovenbouw blok G	definitief		13-03-2026	
A0-H.101	Palen- en matenplan fundering blok H	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-H.201	Aanzichten blok H	definitief		13-03-2026	
A0-H.301	Constructie bovenbouw blok H	definitief		13-03-2026	
A0-I.101	Palen- en matenplan fundering blok I	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-I.201	Aanzichten blok I	definitief		13-03-2026	
A0-I.301	Constructie bovenbouw blok I	definitief		13-03-2026	
A0-J.101	Palen- en matenplan fundering blok J	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-J.201	Aanzichten blok J	definitief		13-03-2026	
A0-J.301	Constructie bovenbouw blok J	definitief		13-03-2026	
A0-K.101	Palen- en matenplan fundering blok K	definitief	a	13-03-2026	07-05-2026
A0-K.201	Aanzichten blok K	definitief		13-03-2026	
A0-K.301	Constructie bovenbouw blok K	definitief		13-03-2026	