



Legenda

Kleur tekening	nr. fase	Planning	Toelichting werkzaamheden
	1	18 sept t/m 20 sept	Opbreken bestrating rijbaan.
	2	23 sept t/m 24 sept	Verwijderen asbestvervuiling in puinlaag.
	3	25 sept t/m 23 okt	Aanleggen regenwaterriool, putten, maken kolkaansluitingen
	4	7 okt t/m 11 okt	Aanvullen cunet rijbaan met puin ten behoeve van fundering
	5	7 okt t/m 18 okt	Aanbrengen/vernieuwen bestrating in de rijbaan, stoepen en inritten.
	6	21 okt t/m 25 okt	Aanvullen cunet rijbaan met puin ten behoeve van fundering
	7	21 okt t/m 11 nov	Aanbrengen/vernieuwen bestrating in de rijbaan, stoepen en inritten.
	8	1 nov t/m 28 nov	Aanleggen regenwaterriool, putten, aanvullen cunet met puin, aanbrengen bestrating.



GEMEENTE MIDDELBURG

Afdeling : Leefomgeving

Aandachtsveld : Civiele Techniek

postbus 6000
4330 LA Middelburg
telefoon : 0118-675000
telefax : 0118-623717
bezoekadres : Kanaalweg 3
e-mail : info@middelburg.nl

project : Aanleggen regenwaterriool en herbestraten Breeweg
onderdeel : planning en fasering
Bijlage bij bewonersbrief 277016

schaal : nvt
datum : 22-07-2024
getekend : AvdB
teknr. : nvt