



Legenda

Kleur lekening	nr. fase	Planning	Toelichting werkzaamheden
	1	18 nov t/m 13 dec	Opbreken bestrating, aanleggen riool + putten, aanbrengen bestrating
	2	4 dec t/m 5 dec	Verwijderen groen
	3	4 dec t/m 10 dec	Opbreken bestrating
	4	5 dec t/m 16 dec	Aanbrengen regenwaterriool, plaatsen putten, maken aansluitingen
	5	13 dec t/m 20 dec	Aanvullen wegcunet met puin t.b.v. fundering
	6	6 jan t/m 20 jan	Aanbrengen bestrating in de rijbaan
	7	13 jan t/m 14 jan	Verwijderen groen t.p.v. nieuwe paden
	8	20 jan t/m 24 jan	Opbreken bestrating
	9	21 jan t/m 29 jan	Aanvullen wegcunet met puin t.b.v. fundering
	10	27 jan t/m 30 jan	Opbreken tegelpaden en aanbrengen halfverharding
	11	27 jan t/m 14 feb	Aanbrengen bestrating in de rijbaan



MIDDELBURG GEMEENTE MIDDELBURG
 Afdeling : Leefomgeving
 Aandachtsveld : Civiele Techniek

postbus 6000
 4330 LA Middelburg
 telefoon : 0118-675000
 telefax : 0118-623717
 bezoekadres : Kanaalweg 3
 e-mail : info@middelburg.nl

project : Aanleggen regenwaterriool en herinrichting Koninginnelaan	schaal : nvt
onderdeel : planning en fasering (deze is indicatief en kan afwijken van de werkelijkheid)	datum : 11-11-2024
Bijlage bij bewonersbrief 277016	getekend : AvdB
	teknr. : nvt