

Van: "Born Martien"
Verzonden: vrijdag 10 februari 2023 11:12
Aan: "J @rotterdam.nl" <J @rotterdam.nl>; "J @lna.nl";
"J @middendelfland.nl">
Onderwerp: Opvang en flexwonen

J,

Ik wil in onze afstemming op 16-2 graag spreken over het uitlijnen van de stappen die we nu moeten gaan zetten. Willen jullie daar alvast over nadenken?

Als het handig is om daarvoor alvast zaken rondom het maken van afspraken in gang te zetten dan verneem ik dat graag. Voor de komende vakantie is 22-2 waarschijnlijk de enige optie voor de projectgroepleden. Als dat handig is moeten we begin volgende week even actie ondernemen. Ik kan me echter ook voorstellen dat we nog even tijd nemen en vanaf maart een cyclus inplannen.

Doel

In mei moet het raadsvoorstel er zijn. Aan de raad is beloofd dat daar dit allemaal in staat:

Het resultaat van het onderzoek wordt een concreet voorstel aan de raad over:

- de locatie;
- de doelgroep(en) die we kunnen opvangen;
- de consequenties voor het sociale domein en het onderwijs de voorwaarden die we met het COA afspreken;
- de middelen en inzet die het COA levert;
- het huisvesten van de eigen doelgroepen inclusief het totale aantal;
- de afspraken met derden die we daarover maken;
- de tijd die hiervoor nodig is en de kosten die dat met zich meebrengt voor de gemeente;
- de opties die er zijn om andere dragers dan de gemeente voor (een deel van) deze kosten te vinden; De diverse processen die voor al het bovenstaande nodig zijn;

In het proces zal ook met de inwoners en maatschappelijke organisaties van onze gemeente worden gesproken. In het raadsvoorstel zal ook een overzicht van de reacties die daaruit naar voren zijn gekomen worden opgenomen.

Hoe dit in gang zetten?

Voor de stappen die we na de inwonersavonden mogen gaan zetten heb ik nog niet veel in gang gezet voor wat betreft het mobiliseren van medewerkers en partners. Wat nu dus wel loopt zijn de inwonersbijeenkomsten (20-2 de laatste) en de gesprekken met het maatschappelijk middenveld (medio maart afgerond).

We hebben daarna veel stappen te zetten. Mijn overzicht is vast niet compleet maar ik denk alvast aan:

- verwerken input van inwoners en maatschappelijk middenveld
- afwegen van de potentiële locaties en de shortlist "hard" maken. De shortlist uitdiepen en tot een geprioriteerde lijst maken met een locatie die we concreet gaan voorstellen.
- Warm maken van de potentiële partners zoals Wonen Midden-Delfland, Stichting Welzijn Midden-Delfland, ondernemersvereniging en misschien nog wel meer.
- overleggen met Wonen Midden-Delfland, het COA de provincie (en misschien zelfs leveranciers) over de bouw mogelijkheden
- (bestuurlijk) overleg met het COA over de met hen te maken afspraken.

Ik ben nu dus zoekende:

- welke afspraken we
- met wie allemaal moeten gaan maken
- hoe we dat in volgorde zetten
- en voorbereiden.

Als jullie vanuit je ervaring en je kijk op dit project er vast op willen broeden komen we vast tot een mooi proces!

Met vriendelijke groet,

Martien Born

Gemeente Midden-Delfland

Drs. M.A.I. Born EMIA | Gemeentesecretaris - Algemeen directeur
Anna van Raesfeltstraat 37 | 2636 HX | Schipluiden | (015) 380 41 11

Midden-Delfland is in 2008 uitgeroepen tot de eerste Cittaslow van Nederland. Dit is het wereldwijde netwerk van gemeenten dat zich sterk maakt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.middendelfland.nl en www.cittaslow-nederland.nl.



Ga bewust om met het milieu. Print deze e-mail alleen als het echt nodig is.

Disclaimer