

Plan van aanpak
Majeur Programma
Buitengebied in
Balans.



NEDERWEERT
NEDERWEERT-EIND
BUDSCHOP
OSPEL
OSPEDIJK
LEVEROY



Inhoudsopgave:

1. Inleiding	4
2. Doelstelling	
2.1 Doelstelling plan van aanpak.	5
2.2 Proeftuin Nederweert	6
3. Regelgeving en actoren buitengebied	
3.1 Bevoegdheden	7
3.2 Actoren	7
3.3 Samenwerkingsverbanden	8
4. Activiteiten	
4.1 Activiteitenoverzicht	10
4.2 Prioritering	10
5. Middelen	12
6. Uitvoering majeure programma	
6.1 Organisatorische aspecten	13
6.2 Actueel houden majeur programma	13
7. Communicatie	
7.1 Correct, compleet en digitaal	14
7.2 Maatwerk	14
Bijlages:	
1. Programmabegroting 2013	16
2. Overzicht wet- en regelgeving buitengebied	18
3. Actoren in het buitengebied	20
4. Activiteitenoverzicht	23
5. Planning activiteiten	33
6. Financiële onderbouwing	39
7. Subsidiematrix.	43

Plan van aanpak Majeur programma 'Buitengebied in balans'.

1. INLEIDING

Nederweert maakt een transitie door van een agrarische gemeente naar een plattelandsgemeente. Het buitengebied maakt zowel ruimtelijk als economisch een belangrijk onderdeel uit van de gemeente. Omdat de problematiek in het buitengebied complex is, heeft de raad op 6 november 2012 een motie aangenomen.

Op grond van deze motie verzoekt de raad het college om:

- Het deelprogramma 'Buitengebied in balans' langs een aantal programmalijnen te verheffen tot majeure programma.
- Zich in te spannen om een programmatische aanpak te beschrijven met een helder financieel kader.

Naar aanleiding van deze motie is dit plan van aanpak voor het majeure programma 'Buitengebied in balans' opgesteld. In dit plan zijn de bestaande doelen opgenomen, zoals deze verwoord zijn in de Strategische Visie Nederweert in 2020, het bestuursprogramma Gewoon Doen en de programmabegroting 2013.

Dit document bevat geen nieuw beleid of visies. Het vormt een onderbouwing voor de aanpak van de uitvoering van het bestaande beleid in het buitengebied. Het plan is opgesteld om het beleid integraal uit te voeren en om de kansen die er zijn om het buitengebiedbeleid naar een hoger niveau te tillen en ten volste te benutten. Een van de kansen die zich voordoet is het verkrijgen van de proeftuinstatus in het kader van Zo Ziet Limburg Dieren.

Om het buitengebiedbeleid en de rol van de gemeente daar in te kunnen plaatsen, is een overzicht opgesteld van alle relevante wet- en regelgeving die in het buitengebied van toepassing is. Hieruit blijkt welke bevoegdheden de gemeente heeft om regels in het buitengebied vast te stellen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van alle samenwerkingsverbanden zowel regionaal als lokaal, die beleidsmatig in het buitengebied opereren. Tenslotte worden de actoren in het buitengebied genoemd. Het doel hiervan is om in een overzicht aan te geven welke verbanden er zowel beleidsmatig als qua actoren liggen in het buitengebied.

Er is ook een overzicht opgenomen van alle acties in het buitengebied in de periode 2013-2019. Het gaat met name om acties waarvoor de gemeente aan de lat staat, maar ook om acties van derden, die van invloed kunnen zijn op het gemeentelijke beleid. Omdat we niet alles in een keer kunnen oppakken is er een prioritering aangebracht voor de komende twee jaar. Ook de planning, benodigde middelen, uitvoering van het majeure programma en de wijze van communiceren zijn in het plan van aanpak opgenomen.

2. DOELSTELLING

2.1 Doel van het plan van aanpak

Het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Nederweert zetten in op de ontwikkeling van een agrarische gemeente naar een plattelandsgemeente. De ambitie is het creëren van een kwalitatief hoogwaardig buitengebied waarin een goed werk-, woon- en leefmilieu gewaarborgd is.

De visie van de gemeente Nederweert op het buitengebied is in verschillende documenten verwoord. Leidraad vormt de Strategische Visie Nederweert in 2020. Op basis van nieuwe behoeften, inzichten, veranderende wet- en regelgeving, samenwerkingsverbanden, wensen van burgers en belangengroepen enz. kwam daar de afgelopen jaren een groot aantal documenten bij, waaronder de Structuurvisie Nederweert 2010-2020, de aanvullende Structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied en het bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'. In de programmabegroting, onder programma 2, Fysieke leefomgeving, is een tweetal programmaliijnen opgenomen die betrekking hebben op het buitengebied: Buitengebied in balans en Landschapsbeleving (zie bijlage 1).

Om de ambities te kunnen bereiken zijn de doelstellingen uit de programmabegroting in het majeure programma vertaald in concretere doelen en activiteiten. De doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten die in het buitengebied bereikt moeten worden, zijn vertaald in concrete doelen en activiteiten met een eigen planning. Ook zijn de onderlinge relaties tussen activiteiten zichtbaar gemaakt. Per activiteit is aangegeven welke rol de gemeente heeft. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de gemeente als trekker (T) van het proces, als deelnemer aan het proces (D) of als volger (V) van het proces.

Het majeure programma gaat uit van drie hoofdonderwerpen:

- 1. Gebruikers van het buitengebied:** dit bevat activiteiten die gericht zijn op de verschillende gebruikers in het buitengebied (burgers, agrariërs, recreanten) en hun belangen. Doelstellingen zijn onder meer:
 - Het delen van kennis en vergroten van betrokkenheid in het buitengebied;
 - Het profileren van Nederweert als plattelandsgemeente;
 - Bewustwording van de gebruikers van het buitengebied in relatie tot de omgeving;
 - Creëren van een goed woon- en leefklimaat.
- 2. Gezond leefklimaat:** bevat activiteiten en regelgeving op het gebied van milieu en gezondheid. Doelstellingen zijn onder meer:
 - Het terugdringen van ammoniak- en fijnstofemissies binnen de gemeente;
 - Het niet verder laten toenemen van geuremissies binnen de gemeente;
 - Inzicht in gezondheidsnormen voor het buitengebied;
 - Bewustwording groene energie;
 - Stimuleren tot normconform gedrag.
- 3. Ruimtelijke kwaliteit:** bevat activiteiten en regelgeving op het gebied van het gebruik van de ruimte zoals natuur, woningbouw en agrarische bedrijven. Doelstellingen zijn onder meer:
 - Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en landschap;
 - Positionering van de recreatieve sector;
 - Tegengaan verloedering van het landschap;
 - Optimale ontsluiting van Nederweert.

De hoofdonderwerpen worden verdeeld in diverse hoofdactiviteiten en subactiviteiten. Tevens is aangegeven of er verbanden bestaan tussen de verschillende activiteiten. Onder 4. wordt nader ingegaan op de activiteiten die gedaan worden om de doelen te bereiken.

Door het majeure programma ontstaat er een duidelijke samenhang en integrale aanpak in het buitengebiedbeleid. De gemeente Nederweert is hierin uniek, hetgeen kansen biedt om gebruik te maken van mogelijkheden om het buitengebiedbeleid verder te ontwikkelen naar een hoger niveau (zie ook onder 2.2. Proeftuin Nederweert). Door gebruik te maken van bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden, kunnen we de kennis van buitengebiedonderwerpen vergroten .

2.2 Proeftuin Nederweert

De aanpak van Nederweert door het maken van een majeure programma buitengebied is uniek in Nederland. De verbindingen met de diverse beleidsterreinen worden niet vaak gemaakt. De dialoog buitengebied is een voorbeeld voor Limburg die met veel interesse wordt gevolgd door andere bestuursorganen en belangengroepen.

Door deze dialoog te voeren is gebleken dat er meer onderwerpen in het buitengebied met elkaar verbonden moeten worden. Een integralere aanpak is derhalve gewenst. Dit kan worden bereikt door een aantal acties op een andere manier aan te pakken. In Nederweert wordt hiervoor een proeftuin opgezet waarbinnen diverse items op een nieuwe manier worden opgepakt: de proeftuintjes.

Deze proeftuin zet de gemeente Nederweert op, maar zal met steun van andere actoren moeten leiden tot succes. ZZLD is daarbij een samenwerkingsverband dat onlosmakelijk verbonden dient te zijn met de proeftuin. Ook aanhaking bij het innovatie centrum is een must.

De proeftuin staat in een beginstadium en is ook een dynamisch programma waarbij de actualiteit een belangrijke rol zal spelen. Een eerste aanzet wordt in dit plan van aanpak beschreven. De bedoeling is dat de proeftuin in het proces groeit door diverse activiteiten integraal en met diverse actoren aan te pakken.

De Proeftuin kan met verschillende activiteiten worden ingevuld. Het kan een casus zijn, een situatie, een onderdeel van een groot dossier, een vernieuwend onderzoek.

Vooraf op gebied van communicatie en draagvlakcreatie worden proeftuintjes opgezet.

Activiteiten voor eerste aanzet proeftuin Nederweert:

1. Dialoog voeren we op drie niveaus:
 - 1.1 Dialoog met groeperingen.
Gebruik huidige overlegstructuur 'dialoog', met diverse overlegpartners. Deze dient meer gestructureerd te worden en er dienen meer doelen te worden behaald.
 - 1.2 In de buurt dialoog
In gesprek met een klein gedeelte van de gemeente Nederweert. Hierbij kiezen voor gesprekken in de gekozen omgeving. In eerste instantie kan gekozen worden voor 2 gebiedjes. Gesprek met alle gebruikers van de deze buurt. Georganiseerd door de gemeente, gefaciliteerd door externe deskundigen. Samen in dialoog over de buurt en zoeken naar begrip, maken van verbindingen, voorstellen van verbeteringen.
 - 1.3 Proeftuintje aanpak op bedrijfsniveau
Nieuwe aanvraag van agrarisch bedrijf op nieuwe manier aanvliegen. Proeftuintje voor aanpak 'Niet Vinken maar Vonken'. Nieuwe methode toepassen waarbij de keukentafel dialoog met betrokkenen essentieel is.
2. Proeftuintje: communiceer aan keukentafel aanvraag en afgifte vergunning.
3. Acties om overlast te voorkomen (monitoring, model, maatregelen terugdringen overlast e.d.)
 - 3.1 Leveren van maatwerk bij overlast in individuele gevallen, benoemen van knelgevallen.
 - 3.2 Onderzoeken of het mogelijk c.q. zinvol is om een model op te stellen om overlast te bepalen.
4. Proeftuin: Hanteerbare ammoniakregels schaal Nederweert (bij uitblijven ammoniakbank)
5. Proeftuin: nieuwe technieken snelle toepasbaarheid, evalueren nieuwe gedoogbeleid
6. Proeftuin identificeren hindersituaties
7. Proeftuin: opzetten milieu-monitoringssysteem


De proeftuin in Nederweert is een programma waarbij ondersteuning nodig is van diverse instanties. Vooral inbreng van kennis is belangrijk. Inzet van kennis uit het gebiedsbureau maar ook van de provincie is cruciaal. Verder is ondersteuning nodig vanuit het Innovatie centrum en waar mogelijk van onderwijsinstellingen waarbij gedacht wordt aan inzet van stagiaires. De organisatorische uitwerking van de proeftuin krijgt vorm in het 3^e kwartaal 2013.

3. REGELGEVING EN ACTOREN BUITENGEBIED

Er is er een diversiteit aan regelgeving op Europees, Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau die betrekking heeft op het buitengebied. Het is een netwerk van communicerende vaten, maar ook van autonome krachten die bepalend kunnen zijn.


3.1 Bevoegdheden

In dit web heeft de gemeente deels de bevoegdheid om zelf beleid of regelgeving te maken. Op een ander moment dient de gemeente slechts te toetsen aan deze wetten zonder eigen beleidsvrijheid. Om de rol van de gemeente in dit proces te positioneren, wordt verwezen naar bijlage 2 die een overzicht geeft van de wet- en regelgeving en de rol van de gemeente daarin. Dit overzicht geeft een beeld van de regels waarmee we te maken hebben en in welke beleidsvelden de gemeente zelf mogelijkheden heeft om, binnen de bandbreedte van hogere regelgeving, te sturen in het buitengebied.



3.2 Actoren

De complexiteit van het buitengebied beleid wordt mede veroorzaakt door het groot aantal belangen en actoren in het buitengebied. Een overzicht van de ons nu bekende actoren is opgenomen in bijlage 3. De ontwikkelingen in het buitengebied zijn zo divers en dynamisch dat nieuwe actoren zullen ontstaan of moeten worden opgezocht. Het overzicht van actoren is bedoeld om een inzicht te geven in de belangen die in het buitengebied aanwezig zijn en wie hier invloed op heeft. Als voorbeeld is in onderstaand figuur opgenomen hoe de actoren rondom het gebiedsbureau zich tot elkaar verhouden.



3.3 Samenwerkingsverbanden

Naast de genoemde regelgeving en de bevoegdheden bestaat er op lokaal en regionaal een aantal samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden voeren activiteiten uit die van invloed zijn op het beleid in het buitengebied. Om goede voorstellen, afwegingen en beslissingen te kunnen maken is het belang ook deze verbanden in beeld te brengen. Dat levert het volgende overzicht op.

Samenwerkingsverband	Wie	Wat	Relatie met buitengebied Nederweert
Zo Ziet Limburg Dieren	Provincie, gemeenten prov Limburg, LLTB, Milieufederatie, Dierenbescherming, WUR, Has Den Bosch	Uitvoering van de verklaring van Roermond. Ontwikkeling van duurzame veehouderij voor de toekomst. Vertaald in provinciale visie Limburgse Landbouw Loont	Realisatie concrete projecten in buitengebied. (zie onder 4.)
Dialogo Nederweert	Gemeente, LLTB, Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert, dorpsraden.	Gesprekspartners met betrekking tot ontwikkelingen in het buitengebied.	Bespreken onderwerpen die betrekking hebben op het buitengebied van Nederweert.
Gebiedsontwikkelings Midden Limburg (GOML)	Provincie en 7 midden Limburgse gemeenten.	Samenwerking gericht op het formuleren van regionale doelen, regionaal beleid en regionale projecten.	Realisatie concrete projecten in buitengebied. (zie onder 4.)
Gebiedsbureau Nederweert	Gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, TBO's, DLG,	Samenwerking uitvoeringsprojecten buitengebied en	Verbinden, uitvoeren en initiëren projecten regio Weert-Nederweert-

	LLTB, Waterschap en regio VVV	vertegenwoordiging gemeenten o.a. in GOML, ZZLD, LLL, Keyport en netwerk Peelhorst	Leudal. Netwerkfunctie en verkrijgen van subsidies.
Keyport 2020	Samenwerking regio tripple Helix	Onderdeel Agro en Food,	Initiëren/ondersteunen projecten in dit werkveld
Green Brains (onderdeel Greenport, Venlo)	WUR, HAS, Fontyns en Citaverde	Het samenbrengen van toepasbare kennis voor de agribusiness	Kennis doorstroom naar innovatieve ondernemers
Netwerk de Peelhorst	Alle gemeenten en plattelandspartijen in Oost-Brabant en Noord-Limburg in kader "Verbond van Den Bosch"	Ondersteunt inhoudelijk en procesmatig de partijen in het netwerk.	Om de ontwikkeling van duurzame landbouw en verbetering van de leefbaarheid te versnellen.

4. ACTIVITEITEN

4.1 Activiteitenoverzicht

Burgers, boeren, buitenlui. Iedereen wil een mooi, duurzaam, aantrekkelijk en gezond buitengebied. Dat het beleid in het buitengebied complex is en dat er veel belangen spelen maken we zichtbaar in een activiteitenoverzicht die als bijlage is toegevoegd (bijlage 4).

De activiteiten zijn verdeeld over drie hoofdgroepen:

1. Gebruikers van het buitengebied.
2. Gezonde leefklimaat.
3. Ruimtelijke kwaliteit.

Onder 2.1 is hier al op in gegaan.

Om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de activiteiten die invloed hebben op het beleid in het buitengebied, zijn in het overzicht opgenomen:

- Bestaande activiteiten, die vallen onder de huidige reguliere werkzaamheden. Hieronder vallen onder meer de aanpassing van de geurverordening, de BOM+ controles, de werkzaamheden met betrekking tot de dialoog, de reparatie van het bestemmingsplan buitengebied en het actueel houden van de nota kwaliteitsbijdrages/groenfonds.
- Activiteiten waarin de gemeente volgend is zoals gewijzigde wet- en regelgeving op rijks en provinciaal niveau. De gemeente speelt hierin geen actieve rol maar mogelijk dat gewijzigde wet- en regelgeving wel van invloed is op toekomstig beleid of activiteiten van de gemeente. Belangrijk voorbeeld hiervan is de nieuwe omgevingswet.
- Nieuwe activiteiten waarvoor nieuwe middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Een belangrijk deel hiervan is de uitvoering van het plan van aanpak fijnstof, de proeftuin, het onderzoek naar het opstellen van IKL zorgplannen in relatie tot het Groenfonds en het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'.

4.2 Prioritering

Het activiteitenoverzicht in bijlage 4 bevat een groot aantal activiteiten dat niet allemaal gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden. Naast de al lopende activiteiten is een prioritering opgesteld van nieuwe activiteiten, waarbij tevens naar de integrale samenhang hiervan is gekeken.

Periode	Activiteit	Codes in activiteitenoverzicht
2013	Opzetten proeftuin: <ul style="list-style-type: none">- Dialoog op 3 niveau's (zie onder 2.2)- Keukentafelgesprekken.	G0, GC7, GC9, GC 10, GA12, LF 7
2013-2014	Uitvoering plan van aanpak fijnstof: <ul style="list-style-type: none">- onderzoek naar aanvullende regelgeving- opstellen beleidsregels woon- en leefklimaat voor ruimtelijke plannen Om de integraliteit te borgen worden hierbij tevens de onderwerpen geur, ammoniak, gezondheid en wet plattelandswoning bij betrokken.	LF1, LF2, LG4, LGZ1, RR1, LA1
2013-2014	Onderzoek naar koppeling zorgplannen IKL met Groenfonds ter voorbereiding op aanpassing nota kwaliteitsbijdrages.	RN8, RN5, RN11, RR7
2014	Continuering proeftuin: Diverse activiteiten met betrekking tot voorkomen van overlast, benoemen van knelgevallen, milieumonitoring, sneller toepassen nieuwe technieken.	GA1, GB1, GB2, GB3, LH3, LH4, LH5 en LH7

2014	Opstellen en uitvoeren actief intrekingsbeleid milieuvergunningen.	LF3
2014	Actualiseren beleid buitengebied ten behoeve van de strategische visie Nederweert. Dit vormt tevens een basis vormt voor de aanpassing van de structuurvisie en het bestemmingsplan buitengebied. De herziening van het POL en een afweging over het agrarisch bedrijventerrein kunnen hierin worden meegenomen. Hierin kunnen tevens aan de orde komen de betekenis van de agribusiness in de toekomst, het bepalen van streefbeelden en opgaven per bedrijfstype.	RR6, RR3, RR8, RR9, RR10

Voor een planning van alle activiteiten wordt verwezen naar bijlage 5.

5. MIDDELEN

Zoals uit het activiteitenoverzicht blijkt is er deels sprake van bestaande en reguliere activiteiten en deels van nieuwe activiteiten waarvoor nieuwe middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Voor 2013 kan gebruik worden gemaakt van het reconstructiebudget dat nog beschikbaar is.

Voor de periode 2014-2017 dient de gemeente de volgende middelen beschikbaar te stellen:

Jaar	Financiële middelen
2014	€ 333.500,00
2015	€ 49.000,00
2016	€ 306.000,00
2017	€ 24.000,00

Een onderbouwing van deze bedragen is opgenomen in bijlage 6.

Voor het majeur programma is door Trias een subsidiematrix opgesteld. Deze is opgenomen in bijlage 7. Uit deze subsidiematrix valt af te leiden dat er verschillende mogelijkheden zijn om subsidie te verkrijgen voor activiteiten en projecten in het buitengebied. De mogelijkheden om subsidie te verkrijgen zullen per activiteit nader worden bekeken.

Voor het opstarten van de proeftuin, zoals onder 2.2 aangegeven, is medewerking van andere partijen onontbeerlijk. Ingezet wordt op het verkrijgen van middelen voor:

GB2	Leveren van maatwerk bij overlast in individuele gevallen	Verzoek bewoners buitengebied in kader van inspraakprocedure geurverordening.	€ 50.000,00 POP-subsidie
GB3	Onderzoeken of het mogelijk c.q. zinvol is om een model op te stellen om overlast te bepalen.	Verzoek bewoners buitengebied in kader van inspraakprocedure geurverordening.	€ 50.000,00 POP-subsidie
LA1	Laten onderzoeken of hanteerbare ammoniakregels schaal Nederweert mogelijk is	brainstormsessie gemeente	Middelen via Keyport €30.000 tot € 40.000
LH4	Proeftuin indentificeren hindersituaties	Voorstel LLTB in kader van inspraakprocedure verordening Wgv.	nieuwe regelingen EZ
LH5	Proeftuin opzetten monitoringssysteem	Voorstel LLTB in kader van inspraakprocedure verordening Wgv.	Green Brains/ innovatievouchers

6. UITVOERING MAJEURE PROGRAMMA

6.1 Organisatorische aspecten

Uit het activiteitenoverzicht blijkt dat er veel onderwerpen zijn in het buitengebied, die onderling verbonden zijn. Naast de interne organisatie zijn er ook veel externen bij betrokken. Door het opstellen van het majeure programma en de proeftuinstatus ontstaat er een unieke mogelijkheid om Nederweert te profileren als duurzame plattelandsgemeente.

Om dit te kunnen coördineren is het noodzakelijk om een coördinator te benoemen die zowel intern als extern de activiteiten coördineert en de integraliteit bewaakt.

Meer specifiek is deze coördinator verantwoordelijk is voor:

- de actualisatie van het majeure programma
- verslaglegging van de voortgang van het majeure programma
- communicatie (intern en extern)
- eerste aanspreekpunt
- initiëren en coördineren van verschillende activiteiten en bewaking samenhang en voortgang
- netwerken en verkrijgen van externe middelen (subsidies, kennis)

Daarnaast dient er meer dan nu gebruik te worden gemaakt van de kennis en ervaring die het gebiedsbureau Nederweert door de jaren heen heeft opgebouwd. Het gaat hierbij zowel om inhoudelijke kennis over landbouwvraagstukken als ook om het netwerk dat het gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal heeft opgebouwd. Door op een intensievere manier samen te werken met het gebiedsbureau, kan er voordeel worden behaald voor de gemeente.

6.2 Actueel houden majeure programma

Het majeure programma 'Buitengebied in balans' is niet af omdat het beleid in het buitengebied constant in beweging is. Het is een dynamisch programma dat uitgebouwd kan worden met nieuwe activiteiten, visies en middelen.

Driemaal per jaar, bij de bestuursrapportages (berap) en jaarrekening, zal het majeure programma worden geactualiseerd. Indien de actualisatie daar aanleiding toe geeft, b.v. omdat er nieuwe middelen beschikbaar dienen te worden gesteld, zal er tevens een voorstel aan de raad worden gedaan.

7. COMMUNICATIE

In de communicatie van de gemeente Nederweert onderscheiden we informatie en interactie. Informatie draagt er toe bij dat iedereen op de hoogte (kan) zijn van wat de gemeente Nederweert van plan is, wat dat betekent en hoe hij of zij daar invloed op kan uitoefenen. Interactie zorgt ervoor dat relaties ontstaan waarmee we het gesprek aangaan om samen veranderingen tot stand te brengen.

7.1 Correct, compleet en digitaal

Het majeure programma Buitengebied in balans biedt kansen om de gemeente op een bijzondere manier te positioneren. We stellen informatie over activiteiten en projecten die een relatie hebben met het buitengebied tijdig, correct en compleet beschikbaar. Belanghebbenden krijgen zo de tijd om te participeren. Alle informatie stellen we in de basis zoveel mogelijk digitaal en online beschikbaar waardoor deze voor iedereen te raadplegen is. Daarnaast passen we waar nodig maatwerk toe.

7.2 Maatwerk

Communicatie is maatwerk. Een brede publiekscampagne vergt andere middelen en vaardigheden dan een keukentafelgesprek. Bij alle activiteiten uit dit plan wordt een afweging gemaakt hoe en met welke middelen er wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld door inspraak, burgerparticipatie of via klankbordgroepen. Daarbij hanteren we de uitgangspunten van het communicatiebeleid. In onderstaand overzicht wordt alleen ingegaan op de communicatie over het majeur programma als geheel.

Intern	
Raad/college	Via berap en jaarrekening worden de raad en het college 3x per jaar geïnformeerd over de voortgang van het majeure programma.
Portefeuillehouder	In tweewekelijks bilateraal overleg tussen afdelingshoofd, coördinator en portefeuillehouder wordt gerapporteerd over de voortgang van majeure project.
Ambtelijk	Coördinator majeure programma informeert collega's. In zeswekelijks buitengebied overleg worden de collega's die direct betrokken zijn bij het majeure programma, geïnformeerd over de voortgang.
Extern	
Gebiedsbureau Nederweert	Maandelijks overleg in verband met netwerk- en kennisfunctie.
Netwerk Peelhorst	Deelname regionale groep die fungeert als onafhankelijke denktank.
Dialogopartners	Regelmatig overleg voortgang majeur programma.
Gebruikers buitengebied (boeren/burgers/recreanten)	Informereren over het majeur programma via externe communicatiemiddelen van de gemeente (o.a. Gemeente Contact, website, sociale media, nieuwsbrieven, persberichten).

Bijlagen

1. Programmabegroting 2013.
2. Overzicht wet- en regelgeving buitengebied.
3. Actoren in het buitengebied.
4. Activiteitenoverzicht.
5. Planning activiteiten.
6. Financiële onderbouwing.

Bijlage 1. Programmabegroting 2013.

Programmaliijn 2 Fysieke Leefomgeving.

Algemeen.

Strategische visie Nederweert en Meerjaren uitvoeringsprogramma	Nederweert zet in op ontwikkeling van agrarische gemeente naar plattelandsgemeente.
Bestuursprogramma en Doelstelling(en)/opgaven bestuursprogramma	Nederweert wil een ondernemersvriendelijke gemeente zijn met aandacht voor nieuwe economische activiteiten in het buitengebied, senioreneconomie en initiatieven in het centrum. Nederweert zet onverminderd in op de realisering van een kwalitatief hoogwaardig buitengebied waarin de recreatie gericht is op landschapsbeleving en waarin samen met de aanwezige bedrijven wordt ingezet op ruimtelijke kwaliteit, dierenwelzijn en milieuwinst.
Deelprogramma	2.1 Landschapsbeleving (natuur en recreatie)

Wat willen we bereiken?

Strategische visie Nederweert en Meerjaren uitvoeringsprogramma	Op het gebied van toerisme en recreatie heeft de gemeente initiatieven op de maat van Nederweert gefaciliteerd en gestimuleerd. Hierbij spelen ook de natuurgebieden een belangrijke rol. Er zijn natuurlijke verbindingzones tussen de verschillende peelrestanten gerealiseerd, die het mogelijk hebben gemaakt om wandel-, fiets- en ruiterroutes verder te optimaliseren. Projecten in meerjarenprogramma: - deelname aan samenwerkingsverbanden (VVV Midden-Limburg en Stichting De Heerlijke Peel).
Bestuursprogramma en Doelstelling(en)/opgaven bestuursprogramma	- recreatie in buitengebied gericht op landschapsbeleving. Geen grote toeristische projecten; - toegankelijker maken natuurgebieden; - verbeteren regionale fiets-, wandel en ruiterroutes; - inzetten op permanente vergunning motorcrossbaan.
Doelstelling begrotingsjaar	- Bekendheid gemeente vergroten door regiopromotie - Fiets-, wandel- en ruiterroutes goed beheren en onderhouden - Verknopen van wandel- en ruiterroutes. - Natuurgebieden uit plan Sarsven en de Banen (cf. Inrichtingsplan) toegankelijker maken - Plan voor realisatie mensgerichte natuur Leemkuilen uitwerken
Beoogd maatschappelijk effect	Een leefbaar en beleefbaar buitengebied waarin mensen op meerdere manieren kunnen recreëren.

Deelprogramma	2.3 Buitengebied in balans
----------------------	-----------------------------------

Wat willen we bereiken?

Strategische visie Nederweert en Meerjaren uitvoeringsprogramma	<p>Nederweert heeft een stevige ontwikkeling van agrarische gemeente naar een plattelandsgemeente doorgemaakt.</p> <p>Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) bieden nieuw-vestigingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijen die elders in Nederweert een knelpunt oplossen. Buiten de LOG's is er ruimte voor nevenactiviteiten en nieuwe econo-mische dragers. Daar waar het landschappelijk verant-woord is en dit milieutechnisch kan, hebben ook bestaande bedrijven zich kunnen ontwikkelen. De plattelands-economie met nieuwe economische dragers floreert.</p> <p>Projecten in meerjarenprogramma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vaststellen bestemmingsplan buitengebied; - uitvoering projecten op basis van reconstructieplan.
Bestuursprogramma en Doelstelling(en)/opgaven bestuursprogramma	<ul style="list-style-type: none"> - inzetten op kwalitatief hoogwaardig buitengebied. Aantrekkelijker maken van het buitengebied samen met agrariers; - agrarische ondernemers moeten kans krijgen om zich te ontwikkelen, ze moeten investeren in duurzame stallen; - stimuleren dat ondernemers handelen in de lijn van Convenant Schoon en Zuinig; - opstellen van structuurvisie met mogelijkheid om sanering van bedrijfsgebouwen te stimuleren. In structuurvisie naar meest optimale kwaliteitsslag zoeken; - instellen groenfonds. Compensatie door middel van fysieke maatregelen, bij voorkeur binnen de gemeente; - vermindering van aantal bedrijven moet mogelijkheid bieden tot verbetering ruimtelijke kwaliteit, dierenwelzijn en milieuwinst; - nagaan of passende maatregelen nodig zijn om de gezondheid van de inwoners te beschermen; - evaluatie geurbeleid; - inzetten op ontwikkelen verbindingzones tussen de natuurgebieden binnen de EHS.
Doelstelling begrotingsjaar	Verdere ontwikkeling van initiatieven en projecten in het buitengebied obv het nieuwe bestemmingsplan, de structuurvisie en het Inrichtingsplan Sarsven en de Banen
Beoogd maatschappelijk effect	Landschappelijk aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig buitengebied waarin een goed werk-, woon- en leefmilieu gewaarborgd is.

Bijlage 2. Overzicht wet- en regelgeving buitengebied.

Onderwerp	EU	Rijk	Provincie	Gemeente
Algemeen				
Ruimtelijk beleid		WRO	POL	Bestemmingsplan
		Nota Ruimte	Limburgse Landbouw Loont	Structuurvisie
				Toezicht en handhaving
Vergunningverlening		Wabo/RIE (voormalig IPPC-richtlijn)/Activiteitenbesluit		Omgevingsvergunning
				Toezicht en handhaving
Specifieke sectoren				
Geur		Wet geurhinder en veehouderij		Verordening wet geurhinder en veehouderij. (=toetsingskader omgevingsvergunning en omgekeerde werking).
Fijnstof agrarisch		Wm/regeling beoordeling luchtkwaliteit/Regeling NIBM/NSL		Gebiedsgerichte aanpak fijn stof
Fijnstof overig		CAR/SRM-2/Regeling NIBM		
Ammoniak		Wav		Omgevingsvergunning
		NB-wet	Ontwerpverordening veehouderij en Natura 2000	
		Besluit huisvesting		Omgevingsvergunning
Natuur	Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn	Aanwijzing natuurgebieden/EHS	Beleid POL	Onderzoeken bij ruimtelijk besluit
		Natuurbeschermingswet	NB-vergunning	
		Flora en Faunawet, ontheffing op grond van Flora en Faunawet		Onderzoeken bij ruimtelijke besluit en omgevingsvergunning.
		Boswet		Groene kaart bij APV
		Natuurwet (is in voorbereiding)		
Milieu effect rapportage		Wm/Besluit mer		Plan MER bij ruimtelijke plannen
				Besluit MER bij omgevingsvergunning

Plattelands- woning		Wet plattelandswoning (onderdeel wabo)		Beleid, bestemmingsplan.
Cultuur	Verdrag van Malta		POL	Beleid, bestemmingsplan.
		Monumentenwet		Molenbiotoop in bestemmingsplan.
				Omgevingsvergunning monumenten
		Monumentenbeleid	Monumentenbeleid	Monumentenbeleid
				Archeologische verwachtingskaart
Landelijk gebied		Wet inrichting landelijk gebied (WILG)	Inrichtingsplannen obv WILG	uitvoeringszaken
		Reconstructiewet concentratiegebieden	Reconstructieplan	Bestemmingsplan.
Water		Waterwet	Watervergunning	Activiteitenbesluit
	Kader Richtlijn Water (KRW)	Kader Richtlijn Water (KRW)	Nieuw Limburgs Peil (NLP)	Beleid, uitvoering groene bergingen, duurzaam bouwen
		WB21		
		Waterplannen	Waterplannen/POL	Watertoets in ruimtelijke plannen

Bijlage 3. Actoren in het buitengebied.

Actor	Rol
Beleidsmakers/overheid	
Europese Unie	Regelgeving en beleid (landbouw, natuur, archeologie, water).
Rijk (algemeen)	Wet- en regelgeving. Beleid.
Dienst Landelijk Gebied	Uitvoerende instantie van het rijk. Uitvoering en opstellen inrichtingsplan Sarsven en de Banen, integraal projectTungelroysebeek, uitvoering project Groote Peel (Brabant).
Provincie.	Beleid, samenwerking met gemeenten.
Gemeente	Beleid, regels (bestemmingsplan), communicatie.
Waterschap Peel en Maasvallei	Watertoets, beleid, uitvoering waterprojecten.
WUR (Universiteit Wageningen)	Onderzoek, advisering.
GGD	Onderzoek, advisering.
Gezondheidsraad	Onderzoek, advisering.
Belangengroeperingen/organisaties	
Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert	Stichting die bewoners buitengebied vertegenwoordigd. Gesprekspartner bij dialoog.
Werkgroep Behoud de Peel	Stichting ter behoud van peelrestanten. Volgt overheidsbesluiten met betrekking tot bescherming van peelrestanten.
Milieufederatie	Organisatie die overheidsbesluiten volgt met betrekking tot milieuaspecten. Gesprekspartner bij ZZLD.
Vogelwerkgroep Nederweert	Stichting die informatie verzamelt met betrekking tot vogels in Nederweert. Tevens gesprekspartner bij groene projecten.
IVN	Natuur en milieu educatie en opstellen van arrangementen en programma's voor toeristen en de recreant.
IKL	Organisator vrijwilligers natuurbeheer, mogelijke partner beheer groenfonds middels zorgplan
Dierenbescherming	Organisatie die welzijn van dieren beschermd. Gesprekspartner bij ZZLD.
Stichting Limburgs Landschap	Eigenaar en onderhoud natuurgebieden.
Staatsbosbeheer	Eigenaar en onderhoud natuurgebieden. Eigenaar buitencentrum de Pelen.
Natuurmonumenten	Eigenaar en onderhoud natuurgebieden
Stichting de Heerlijke Peel	Samenwerking Nederweeter recreatie ondernemers
VVV Midden-Limburg	Verstrekken toeristische informatie
Museum Eynderhoof	Door samenwerking betrokken met toeristische initiatieven in het buitengebied.
Agrarisch adviseurs	Erfbetreders, adviseur en vertegenwoordiging van agrariërs.
LLTB Weerterland	Lokale vertegenwoordiger agrarische sector. Gesprekspartner dialoog.
LLTB (centraal)	Vertegenwoordiger agrarische sector. Initiator ZZLD.
Retail/groothandel/foodserves	Bepalen prijs en product voor consument
Werkgroep Stakeholders nieuwe randweg	Gesprekspartner bij totstandkoming nieuwe randweg Nederweert.
Boeren en Burgers	
Agrariërs	

Burgers/bewoners buitengebied	
Gebruikers buitengebied/recreanten	
Overige bedrijven buitengebied	
Consument/consumentenorganisaties	

Bijlage 4 Activiteitenoverzicht.

GEBRUIKERS IN HET BUITENGEBIED											
	Communicatie	28									
Doel	Kennis delen en betrokkenheid vergroten door in gesprek met elkaar te gaan op een vroeg moment. Profileren als betrokken plattelandsgemeente.										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
GC0	Communicatie gebruikers buitengebied.	Overleg groeperingen : de dialoogpartners	dialoog	gemeente	T	dialoogpartners	2011	2016		alle onderwerpen	P1.1
GC1	Communicatie gebruikers buitengebied.	SAMEN organiseren 2 x per jaar informatieve informatieavonden	dialoog (ap 6)	gemeente	T	dialoogpartners+ kennisinstellingen	2011	2016	€ 4.000	alle onderwerpen	
GC3	Communicatie gebruikers buitengebied.	leggen verbanden tussen burger en boer	dialoog (ap 9)	dialoogpartners	medetrekker	zzld, provincie	2011	continu		zzld	
GC4	Communicatie gebruikers buitengebied.	bewustwordingsproces in buitengebied op gang brengen	dialoog (ap 10)	dialoogpartners	medetrekker	zzld, provincie	2011	continu		alles binnen GC	
GC5	Communicatie gebruikers buitengebied.	meer aandacht publicaties buitengebied onderwerpen	dialoog (ap 16)	gemeente	T		2011	continu			
GC6	Communicatie gebruikers buitengebied.	initiëren contactlegging omwonenden, middels attentie 1e gesprek	dialoog (ap 17)	gemeente	T		2011	continu			
GC7	Communicatie gebruikers buitengebied.	Proeftuin individueel	dialoog (ap 17)	gemeente	T	ZZLD	sep-13	2014	€ 10.000	GC14, GC9	P1.3
GC8	Communicatie gebruikers buitengebied.	informerende artikelen procedures	dialoog (ap 18)	gemeente	T		continu	continu		GC11	
GC9	Communicatie gebruikers buitengebied.	Proeftuin dialoog in Buurt	dialoog/zzld	gemeente	T/D	ZZLD	sep-13	2014	zie GC 7	GC7, GC14	P1.2
GC10	Communicatie gebruikers buitengebied.	Openbare Monitoring milieuaspecten mbv GIS	dialoog (ap 22)	zzld/provincie	D		2013	pm		LH5	P7
GC11	Communicatie gebruikers buitengebied.	meer aandacht publicaties buitengebied onderwerpen	dialoog (ap 16)	gemeente	T		continu	continu		GC8	
GC12	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	sensibiliseren overheid (bestuurders, ambtenaren)	ZZLD	zzld	deelnemer		2013	2013	€ 10.000	GC7	
GC13	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	sensibiliseren ondernemers, erfbetreders	ZZLD	zzld	V		2014	2014		GC7	
GC14	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	Pilot boer-burger dialoog opzetten	zzld	zzld/gemeente Nederweert	proeftuin Nederweert		2013	2014		GC7, GC9	combi P
GC15	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	onderzoek naar de mogelijkheid om een kennisknooppunt in te stellen	zzld	zzld	v/deelnemer					zzld	

Agrarische bedrijfsvoering											
Doel	Bewustwording bedrijfsvoering in relatie tot omgeving (wonen, werken en recreëren).										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
GA1	Knelgevallen	Nagaan of het opstellen van beleid voor knelgevallen (=bedrijven die zich niet kunnen ontwikkelen en/of overlast veroorzaken) toegevoegde waarde heeft.	Verzoek van de raad.	Gemeente	T		2014	2014		GA5, LH4	
GA2	Mestverwerking	Richtlijn in voorbereiding	Min I & M	Rijk	Uitvoering		Is in voorbereiding	pm		Vergunningverlening uitvoering, BP mogelijke locaties centrale mestverwerking	
GA3	Schaalgroote veehouderij	Nagaan of draagvlak en wenselijkheid opstellen convenant met afspraken over maximale omvang IV.	Brief 5 juni 2012 Bleker.	Rijk	V		pm	pm		GA3	
GA4	Schaalgroote veehouderij	Standpunt innemen over het opstellen van een wetsvoorstel voor de maximale omvang IV.	Brief 23 november 2011 en 5 juni 2012 Bleker	Rijk	V		nmb	nmb		GA3	
GA5	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	onderzoek naar de mogelijkheid om 10 knelgevallen te benoemen en op te lossen	ZZLD	ZZLD	v+deeltrekker		2013			GA1	
GA6	ZZLD, deel agrariërs	opzetten verdienmodellen	ZZLD	ZZLD	v		2013				
GA7	ZZLD, deel agrariërs	opstellen gedragscode agrariërs	ZZLD	ZZLD	v		2013				
GA8	ZZLD, deel agrariërs	faciliteren innovatieve ondernemers	ZZLD	ZZLD	v		2013				
GA9	ZZLD, deel agrariërs	10 bedrijven uitroepen lust voor de omgeving	ZZLD	ZZLD	v		2013				
GA10	Dierrechten	Opstellen regeling over het afschaffen van dierrechten.	Rijk	Rijk	V			2015			
GA11	Mestverwerking	Opstellen ruimtelijk beleid	Richtlijn rijk (GA2)	Gemeente	T		Na GA 2			GA 2, RR 3.	
GA12	Vergunningverlening	vooraf en achteraf ter plaatse communiceren over aanvraag en vergunning.		Gemeente	T		2014	2014			P
Burgers											
Doel:	Creëren goed woon- en leefklimaat. Bewustwording omgeving.										

nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
GB1	Acties om geuroverlast te voorkomen	Acties benoemen.	Vraag van de raad	Gemeente	T		2014	2014		GC7, GB2, GB3,	P
GB2	Acties om geuroverlast te voorkomen	Leveren van maatwerk bij overlast in individuele gevallen	Verzoek bewoners buitengebied in kader van inspraakprocedure geurverordening.	Gemeente	T		2014	2014	Bezien moet worden of hiervoor middelen beschikbaar kunnen worden gesteld via POP 3.	milieuonderdelen, GC12	P3.1
GB3	Acties om geuroverlast te voorkomen	Onderzoeken of het mogelijk c.q. zinvol is om een model op te stellen om overlast te bepalen.	Verzoek bewoners buitengebied in kader van inspraakprocedure geurverordening.	Gemeente	T		2014	2014	Bezien moet worden of hiervoor middelen beschikbaar kunnen worden gesteld via POP 3.		P3.2
GEZOND LEEFKLIMAAT											
Ammoniak											
Doel	Terugdringen ammoniakemissie binnen gemeente										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
LA1	Eigen beleid Ammoniak	Laten onderzoeken of hanteerbare ammoniakregels schaal Nederweert mogelijk is	brainstormsessie gemeente	Gemeente	Trekker		Zie LF 2	Zie LF 2	Samen met LF 2 middelen Keyport €30.000 tot 40.000	LF2, LA2, LA3	P4
LA2	Programmatische aanpak stikstof (PAS)	Terugdringen stikstofdepositie op natuurgebieden	Min.	Rijk	Uitvoering		Richtlijn is in voorbereiding.	2014			
LA3	Verordening Veehouderij en Natura 2000	vaststellen en uitvoeren verordening bij NB-vergunningen	NB-wet	Provincie	Uitvoering		2012	2013		LA2	
Fijnstof											
Doel	Terugdringen fijnstof-emissie binnen gemeente										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			

LF1	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Onderzoek naar opstellen beleidsregels nieuwe woningen en uitbreiding veehouderijen hoge concentratie fijnstofgebieden.	Plan van aanpak fijnstof	Gemeente	T		2013	2014	€ 75.000,00	RR1 en RR3	
LF2	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Onderzoek aanvullende regelgeving om overlast fijnstof te voorkomen.	Plan van aanpak fijnstof	Gemeente	T	Rijk en provincie.	2013	2014	€ 75.000,00		
LF3	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Opstellen en uitvoeren actief intrekingsbeleid.	Plan van aanpak fijnstof	Gemeente	T		2014	2014	€ 50.000,00		
LF4	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Geurnormen aanscherpen in geurverordening.	Plan van aanpak fijnstof	Gemeente	T	Zie LG1	aug-12	mei 2013		LG1	
LF5	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Experimenteeruimte	Verzoek raad	Gemeente	T	Rijk en provincie.	2013	2014		LH2; LH3	
LF6	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Ondernemers begeleiden in proces om lokale overschrijdingen op te lossen.	Plan van aanpak fijnstof	Adviseurs ism gemeente, ministerie en sector	D	Adviseurs, gemeente, Ministerie, sector	2013	2014		GC 9	P1.2
LF 7	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	inzetten technische maatregelen om emissies te reduceren.	Plan van aanpak fijnstof	Rijk	D	ondernemers, rijk	2013	2014			
LF8	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Onderzoek naar maatwerkoplossingen indien alleen technische maatregelen onvoldoende zijn.	Plan van aanpak fijnstof	Provincie	D	Rijk en provincie.	2014	2015		Na LF 1 en LF 2.	
LF 9	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Aanpassing NIBM regeling	Plan van aanpak fijnstof	Rijk	V	Rijk	2013	2013			
LF 10	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	BBT document en AMvB fijnstof regelgeving publiceren en in werking.	Plan van aanpak fijnstof	Rijk	V	Rijk	2013	2013			
LF 11	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Nader onderzoek naar technische maatregelen om emissies uit fijnstof te verminderen	Plan van aanpak fijnstof	WUR	V	WUR, Rijk, sector	2013				
Geur											
Geen verder toename van geuremissie binnen de gemeente.											
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
LG1	Wet geurhinder en veehouderij.	Wijzigen verordening obv Wet geurhinder en veehouderij.	Wet geurhinder en veehouderij en Plan van aanpak fijnstof.	Gemeente	T	overleg dialoogpartners en inspraakprocedure	aug-12	mei 2013	Reeds beschikbaar gesteld.	LF4 dialoog ap 11 en 12	
LG2	Wet geurhinder en veehouderij.	Evaluatie wet geurhinder en veehouderij.	Besluit raad 29 aug. 2012	Gemeente	T		Aug 16	mei 2017	€ 30.000,00	LG1	
LG 4	Wet geurhinder en veehouderij.	Onderzoek opstellen eigen aanvullend beleid.		Gemeente	T		Zie LF2		Zie LF 2	LF2, LA 2 en 3	

Gezondheid											
Doel	Inzicht in gezondheidnormen voor buitengebied. Bewustwording.										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
LGZ1	rapport Gezondheidsraad	besluit minister afwachten	Plan van aanpak fijnstof.	Gezondheidsraad	V		2012	2013		LGZ2 en GA3	
LGZ2	Onderzoek GGD	resultaten onderzoek afwachten		GGD	V		2011	2013		LGZ 2	
Alternatieve energie.											
Doel	Informereren over alternatieve vormen van energie.										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
LAG1	Integrale herziening POL	Benoemen locaties windenergie.	WRO	Provincie	D		nov-11	mei 2014		RR3	
LAG2	Regeling asbestsanering vervangen door zonnepanelen.	Promotie groene energie	Min I & M	Provincie	Geen		2013	2014			
LAG3	Energiebesparing en – benchmark in de veehouderij'	Acties om de opschaling en verbetering van de systematiek, welke is opgedaan in het eerdere project, mogelijk te maken.	Hoge Dunk/ Brainport 2020	Arvalis	V		2013	2014			
Handhaving en Monitoring											
Doel	Mensen stimuleren tot normconform gedrag.										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
LH1	Projectplan Luchtwaters	Nagaan van de mogelijkheden om uitleesbaarheid bestaande installaties te vervroegen	Activiteitenbesluit milieubeheer	Gemeente T & H			2013	2014		LG3	
LH2	Gedoogbeleid bij nieuwe technieken.	opstellen beleid		Gemeente T & H			Is reeds vastgesteld				
LH3	Gedoogbeleid bij nieuwe technieken.	evalueren beleid 2012 aan de hand van praktijkgevallen		Gemeente T & H			eind 2013	2014			P5
LH4	Hindersituaties identificeren om te komen tot een aanpak gericht op feitelijke vermindering van geur.	Proeftuin indentificeren hindersituaties	Voorstel LLTB in kader van inspraakprocedure verordening Wgv.	Gemeente en LLTB			2014		nieuwe regelingen EZ	GA1, GC9	P6

LH5	Opzetten monitoringssysteem om belasting van veehouderijen in de omgeving te volgen.	Proeftuin opzetten monitoringssyteem	Voorstel LLTB in kader van inspraakprocedure verordening Wgv.	Gemeente /zzld			2014		Green Brains/innovatievouchers	GC10	P7
LH6	Controles BOM+ en LKM	Controle naleving overeenkomsten BOM+ en LKM (jaarlijks).	Overeenkomsten obv nota kwaliteitsbijdrages en aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.	Gemeente	T		apr-13	okt-13		dialogo ap28	
LH7	wens efficiëntere doelgerichte handhaving	mogelijke aanpassing werkwijze	dialogo ap 29	Gemeente	T	RUD	2014	2014		dialogo	
LH8	Permanente bewoning recreatiewoningen.	Controle en handhaving	WRO, Nota permanente bewoning recreatiewoningen.	Gemeente	T	rechtsbescherming	2014	2014	€ 25.000,00	RR3	
	RUIMTELIJKE KWALITEIT	38									
	RO beleid										
Doel	Opstellen en actueel houden beleid ter ondersteuning aan genoemde doelen in het buitengebied.										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
RR1	Wet plattelandswoning	Opstellen aanvullend beleid.	Wabo	Gemeente	T	inspraak	zie LF 1	zie LF 1	€ 10.000,00	RR2, LF1	
RR2	Bestemmingsplan buitengebied	Repareren bestemmingsplan naar aanleiding van uitspraak van de Raad van State.	Rechtspraak	Gemeente	T	rechtsbescherming	apr-13	dec-13	€ 20.000,00	RR 1	
RR3	Bestemmingsplan buitengebied	Actualiseren bestemmingsplan buitengebied (wettelijke termijn), inclusief MER.	WRO	Gemeente	T	nog te bepalen	jan-16	nov-19	€ 250.000,00	RR8, RR10	
RR5	Duurzame locaties	Pilots ZZLD									
RR6	Strategische visie Nederweert 2020	Actualisatie visie buitengebied.		Gemeente	T	inspraak	2014	2014		RR3, RR 8, RR 9, RR 10	
RR7	Aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.	Actualisatie Nota kwaliteitsbijdrages (tweejaarlijks).	WRO	Gemeente	T	inspraak	dec-13	mrt-14	€ 2.000,00	natuur en landschap	
RR8	Aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.	Actualisatie structuurvisie buitengebied	WRO	Gemeente	T	inspraak	okt 2014	okt 2015	€ 25.000,00	RR10	
RR9	Agrarisch bedrijventerrein	Onderzoek naar mogelijkheden realisatie agrarische bedrijventerrein	Structuurvisie Nederweert en GOML	Gemeente	T		2014	2014		RR3, GOML, RN5, RO1, RR6	

RR10	Integrale herziening POL	herziening beleid landbouw, natuur en landschap, windenergie, motorcross e.d.	WRO	Provincie	D	-	nov-12	mei 2014		RR 3, RR8, RR6	
RR11	Archeologie	Actualisatie archeologisch beleid.	Verdrag van Malta, WRO	Gemeente	T	inspraak	2014	2015	€ 10.000,00		
RR12	Invoering Omgevingswet	Volgen wetgevingstraject		Rijk	V		2011	dec-14		RR3, RR8, LF4, LF2	
RR13	Continuering gebiedsbureau	afweging maken	gebiedsbureau	gemeenten Leudal, Weert en Nederweert	medetrekker		2013			ZZLD/Keyport2020GOML/POL/kwaliteitscie.	
RR14	Keyport 2020 relatie buitengebied	onderzoek doen, relatie leggen gebiedsbureau en ZZLD	keyport 2020	keyport	D		2013				
RR15	Regionale kwaliteitscommissie	evalueren	LKM	Gebiedsbureau	D		2013			RR3, RR8, dialoog ap 25	
	Natuur, landschap en recreatie										
Doel	Bewustwording. Behoud en versterking kwaliteit natuur en landschap. Positionering richting recreatieve sector.										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
RN1	Uitvoeren inrichtingsplan Sarsven en de Banen.	Aanleggen nieuw natuurgebied Leemkuilen.	Inrichtingsplan Sarsven en de Banen	DLG	d		2013	2014	gereserveerd		
RN2	Uitvoeren inrichtingsplan Sarsven en de Banen.	Aanleggen nieuwe wandelpaden.	Inrichtingsplan Sarsven en de Banen	DLG	d		2012	2014	gereserveerd		
RN3	Recreatieve routenetwerken	ruiterrouthenetwerk	GOML en Inrichtingsplan Sarsven en de Banen	gemeente	T	Routebureau	2013	2014	gereserveerd		
RN4	Recreatieve routenetwerken	wandelrouthenetwerk	GOML en Inrichtingsplan Sarsven en de Banen	gemeente	T		jul-12	dec-13	gereserveerd		
RN5	Handboek BOM+	Afweging Opstellen handboek met concrete uitvoeringsprojecten groen.		Gemeente	T	inspraak	2014	2014	gereserveerd	RR3 en RR8	
RN6	Nota kwaliteitsbijdrages (groenfonds)	Projecten uitvoeren genoemd in nota kwaliteitsbijdrages.	Structuurvisie	Gemeenten/derden (afhankelijk van project).	T/D	Derden kunnen initiatief nemen	Doorlopend	Doorlopend	Groenfonds	Inrichtingsplan S&B, structuurvisie	
RN7	Nota kwaliteitsbijdrages (groenfonds)	nota wijzigen, groenfonds vullen met tegenprestatie BOM+	Structuurvisie	gemeente	T		zie RR7	zie RR7	zie RR7	RR7	
RN8	Zorgplan IKL deelneming	uitzoeken deelname gewenst en koppeling groenfonds mogelijk		gemeente	T	IKL duwer	2013	2013	Groenfonds of bijdrage van minimaal €15.000,-	groenfonds, structuurvisie	

RN9	Flora en Fauna wet afstemming toepassing regio	beter toepassen, regionale afspraken maken	Flora en Faunawet	gemeenten regio M- + N-Limburg	D		2013	2013			
RN10	Wens pilot landschapskwaliteit	1 gebied uitlichten en integraal landschap/cultuurhistorische aspecten	dialogoog (ap26)	SLBN/gemeente	medetrekker	SLBN medetrekker	2014				
RN11	Nieuwe landschapselementen	realisatie meer landschapselementen ism IKL	dialogoog (ap27)	SLBN/LLTB	V		2013	2016	groenfonds, geld derden	evt in te passen in zorgplan IKL (RN11)	
RN12	Ecologische verbinding Groote Peel en Weerterbosch	mogelijkheden onderzoeken aanleg EVZ	Inrichtingsplan Groote Peel (Brabant)	prov. Brabant/DLG	V		2013	2016	groenfonds, prov, rijk	Inrichtingsplan Groote Peel, Vogelwerkgroep, sv, gebiedsbureau	
RN13	Stimulering toerisme Middel-Limburg (bijdrage provincie 25.000.000,- voor heel Midden-Limburg)	Projecten formuleren		Provincie	D	GOML	2013	2013	cofinanciering nodig; nog niet uitgewerkt		
RN14	Uitbreiding Eynderhoof	Maatwerkoplossing		Gemeente	T	Eynderhoof, Lempens	2013	2014			
	Water										
Doel	Informereren en bewustwording belang waterhuishouding.										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
RW1	Kaderrichtlijn water	peilgestuurde drainage voor 2018		provincie/waterschap	v						
RW2	Kaderrichtlijn water	diverse projecten		waterschap	v						
RW3	Nieuw Limburgs Peil	diverse projecten		waterschap	v						
RW4	Sarsven en de Banen	omleggen beken		dlg	d		2014	2015	gereserveerd	inrichtingsplan S+dB	
RW5	Sarsven en de Banen	aanleg peilgestuurde drainage		dlg	d		2013	2015	gereserveerd	inrichtingsplan S+dB	
RW6	Sarsven en de Banen	groene berging		dlg	d		2013	2013	gereserveerd	inrichtingsplan S+dB/KRW	
RW 7	Kaderrichtlijn water	groene bergingen		gemeente	T		2013	2014	gereserveerd		
	Bebouwing										
Doel	Kwaliteit landschap, tegengaan verloedering.										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
RB1	Sloopregeling GOML	Toekennen subsidies	Subsidieregeling GOML	Provincie	D	aanvragen door agrariers	nov-12	apr-13	Via GOML	GOML, bp bgb, dialogoog (ap 23)	
RB2	Sloopregeling GOML	Aanpassen bestemmingsplan voor slooplocaties	WRO	Gemeente	T	rechtsbescherming	okt-13	okt-14	gereserveerd	RR3	

Ontsluiting											
Doel	Optimale ontsluiting Nederweert. Bevordering leefbaarheid kern.										
nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	Grondslag	Trekker	Rol gemeente	Rol derden	Planning		Middelen	Relatie met	onderdeel proeftuin ZZLD
							Start	Gereed			
RO1	Nieuwe randweg aansluiting N266	verkenningfase	GOML	Provincie	D	klankbordgroep en stuurgroep	okt-12	dec-13			
RO2	Nieuwe randweg aansluiting N266	planuitwerkingsfase	GOML	Provincie	D	klankbordgroep en stuurgroep, inspraak	2014	2015			
RO3	Nieuwe randweg aansluiting N266	Realisatiefase	GOML	Gemeente	T		2016	nmb	gereserveerd		

Bijlage 5. Planning.

nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	juli-dec 2013	jan-juni 2014	juli-dec 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	GEBRUIKERS IN HET BUITENGEBIED									
GC0	Communicatie gebruikers buitengebied.	Overleg groeperingen : de dialoogpartners								
GC1	Communicatie gebruikers buitengebied.	SAMEN organiseren 2 x per jaar informatieve informatieavonden								
GC3	Communicatie gebruikers buitengebied.	leggen verbindingen tussen burger en boer								
GC4	Communicatie gebruikers buitengebied.	bewustwordingsproces in buitengebied op gang brengen								
GC5	Communicatie gebruikers buitengebied.	meer aandacht publicaties buitengebied onderwerpen								
GC6	Communicatie gebruikers buitengebied.	initiëren contactlegging omwonenden, middels attentie 1e gesprek								
GC7	Communicatie gebruikers buitengebied.	Proeftuin individueel								
GC8	Communicatie gebruikers buitengebied.	informerende artikelen procedures								
GC9	Communicatie gebruikers buitengebied.	Proeftuin dialoog in Buurt								
GC10	Communicatie gebruikers buitengebied.	Openbare Monitoring milieuaspecten mbv GIS								
GC11	Communicatie gebruikers buitengebied.	meer aandacht publicaties buitengebied onderwerpen								
GC12	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	sensibiliseren overheid (bestuurders, ambtenaren)								
GC13	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	sensibiliseren ondernemers, erfbetreders								
GC14	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	Pilot boer-burger dialoog opzetten								
GC15	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	onderzoek naar de mogelijkheid om een kennisknooppunt in te stellen								
GA1	Knelgevallen	Nagaan of het opstellen van beleid voor knelgevallen (=bedrijven die zich niet kunnen ontwikkelen en/of overlast veroorzaken) toegevoegde waarde heeft.								
GA2	Mestverwerking	Richtlijn in voorbereiding								
GA3	Schaalgrootte veehouderij	Nagaan of draagvlak en wenselijkheid opstellen convenant met afspraken over maximale omvang IV.								

GA4	Schaalgroote veehouderij	Standpunt innemen over het opstellen van een wetsvoorstel voor de maximale omvang IV.								
GA5	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	onderzoek naar de mogelijkheid om 10 knelgevallen te benoemen en op te lossen								
GA6	ZZLD, deel agrariërs	opzetten verdienmodellen								
GA7	ZZLD, deel agrariërs	opstellen gedragscode agrariërs								
GA8	ZZLD, deel agrariërs	faciliteren innovatieve ondernemers								
GA9	ZZLD, deel agrariërs	10 bedrijven uitroepen lust voor de omgeving								
GA10	Dierrechten	Opstellen regeling over het afschaffen van dierrechten.								
GA11	Mestverwerking	Opstellen ruimtelijk beleid								
GA12	Vergunningverlening	vooraf en achteraf ter plaatse communiceren over aanvraag en vergunning.								
GB1	Acties om geuroverlast te voorkomen	Acties benoemen.								
GB2	Acties om geuroverlast te voorkomen	Leveren van maatwerk bij overlast in individuele gevallen								
GB3	Acties om geuroverlast te voorkomen	Onderzoeken of het mogelijk c.q. zinvol is om een model op te stellen om overlast te bepalen.								
	GEZOND LEEFKLIAMAAT									
LA1	Eigen beleid Ammoniak	Laten onderzoeken of hanteerbare ammoniakregels schaal Nederweert mogelijk is								
LA2	Programmatische aanpak stikstof (PAS)	Terugdringen stikstofdepositie op natuurgebieden								
LA3	Verordening Veehouderij en Natura 2000	vaststellen en uitvoeren verordening bij NB-vergunningen								
LF1	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Onderzoek naar opstellen beleidsregels nieuwe woningen en uitbreiding veehouderijen hoge concentratie fijnstofgebieden.								

LF2	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Onderzoek aanvullende regelgeving om overlast fijnstof te voorkomen.								
LF3	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Opstellen en uitvoeren actief intrekingsbeleid.								
LF4	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Geurnormen aanscherpen in geurverordening.								
LF5	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Experimenteerruimte								
LF6	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Ondernemers begeleiden in proces om lokale overschrijdingen op te lossen.								
LF 7	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	inzetten technische maatregelen om emissies te reduceren.								
LF8	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Onderzoek naar maatwerkoplossingen indien alleen technische maatregelen onvoldoende zijn.								
LF 9	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Aanpassing NIBM regeling								
LF 10	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	BBT document en AMvB fijnstof regelgeving publiceren en in werking.								
LF 11	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Nader onderzoek naar technische maatregelen om emissies uit fijnstof te verminderen								
LG1	Wet geurhinder en veehouderij.	Wijzigen verordening obv Wet geurhinder en veehouderij.								
LG2	Wet geurhinder en veehouderij.	Evaluatie wet geurhinder en veehouderij.								
LG 4	Wet geurhinder en veehouderij.	Onderzoek opstellen eigen aanvullend beleid.								
LGZ1	rapport Gezondheidsraad	besluit minister afwachten								
LGZ2	Onderzoek GGD	resultaten onderzoek afwachten								
LAG1	Integrale herziening POL	Benoemen locaties windenergie.								
LAG2	Regeling asbestsanering vervangen door zonnepanelen.	Promotie groene energie								
LAG3	Energiebesparing en –benchmark in de veehouderij	Acties om de opschaling en verbetering van de systematiek, welke is opgedaan in het eerdere project, mogelijk te maken.								
LH1	Projectplan Luchtwassers	Nagaan van de mogelijkheden om uitleesbaarheid bestaande installaties te vervroegen								
LH2	Gedoogbeleid bij nieuwe technieken.	opstellen beleid								

LH3	Gedoogbeleid bij nieuwe technieken.	evalueren beleid 2012 aan de hand van praktijkgevallen								
LH4	Hindersituaties identificeren om te komen tot een aanpak gericht op feitelijke vermindering van geur.	Proeftuin indentificeren hindersituaties								
LH5	Opzetten monitoringssysteem om belasting van veehouderijen in de omgeving te volgen.	Proeftuin opzetten monitoringssyteem								
LH6	Controles BOM+ en LKM	Controle naleving overeenkomsten BOM+ en LKM (jaarlijks).								
LH7	wens efficiëntere doelgerichte handhaving	mogelijke aanpassing werkwijze								
LH8	Permanente bewoning recreatiewoningen.	Controle en handhaving								
	RUIMTELIJKE KWALITEIT									
RR1	Wet plattelandswoning	Opstellen aanvullend beleid.								
RR2	Bestemmingsplan buitengebied	Repareren bestemmingsplan naar aanleiding van uitspraak van de Raad van State.								
RR3	Bestemmingsplan buitengebied	Actualiseren bestemmingsplan buitengebied (wettelijke termijn), inclusief MER.								
RR5	Duurzame locaties	Pilots ZZLD								
RR6	Strategische Visie Nederweert	Actualisatie visie buitengebied.								
RR7	Aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.	Actualisatie Nota kwaliteitsbijdrages (tweejaarlijks).								
RR8	Aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.	Actualisatie structuurvisie buitengebied								
RR9	Agrarisch bedrijventerrein	Onderzoek naar mogelijkheden realisatie agrarische bedrijventerrein								
RR10	Integrale herziening POL	herziening beleid landbouw, natuur en landschap, windenergie, motorcross e.d.								
RR11	Archeologie	Actualisatie archeologisch beleid.								
RR12	Invoering Omgevingswet	Volgen wetgevingstraject								
RR13	Continuering gebiedsbureau	afweging maken								
RR14	Keyport 2020 relatie buitengebied	onderzoek doen, relatie leggen gebiedsbureau en ZZLD								
RR15	Regionale kwaliteitscommissie	evalueren								
RN1	Uitvoeren inrichtingsplan Sarsven en de Banen.	Aanleggen nieuw natuurgebied Leemkuilen.								
RN2	Uitvoeren inrichtingsplan Sarsven en de Banen.	Aanleggen nieuwe wandelpaden.								

RN3	Recreatieve routenetwerken	ruiterrouthenetwerk								
RN4	Recreatieve routenetwerken	wandelrouthenetwerk								
RN5	Handboek BOM+	Afweging Opstellen handboek met concrete uitvoeringsprojecten groen.								
RN6	Nota kwaliteitsbijdrages (groenfonds)	Projecten uitvoeren genoemd in nota kwaliteitsbijdrages.								
RN7	Nota kwaliteitsbijdrages (groenfonds)	nota wijzigen, groenfonds vullen met tegenprestatie BOM+								
RN8	Zorgplan IKL deelneming	uitzoeken deelname gewenst en koppeling groenfonds mogelijk								
RN9	Flora en Fauna wet afstemming toepassing regio	beter toepassen, regionale afspraken maken								
RN10	Wens pilot landschapskwaliteit	1 gebied uitlichten en integraal landschap/cultuurhistorische aspecten								
RN11	Nieuwe landschapselementen	realisatie meer landschapselementen ism IKL								
RN12	Ecologische verbinding Groote Peel en Weerterbosch	mogelijkheden onderzoeken aanleg EVZ								
RN13	Stimulering toerisme Middel-Limburg (bijdrage provincie 25.000.000,- voor heel Midden-Limburg)	Projecten formuleren								
RN14	Uitbreiding Eynderhoof	Maatwerkoplossing								
RW1	Kaderrichtlijn water	peilgestuurde drainage voor 2018								
RW2	Kaderrichtlijn water	diverse projecten								
RW3	Nieuw Limburgs Peil	diverse projecten								
RW4	Sarsven en de Banen	omleggen beken								
RW5	Sarsven en de Banen	aanleg peilgestuurde drainage								
RW6	Sarsven en de Banen	groene berging								
RB1	Sloopregeling GOML	Toekennen subsidies								
RB2	Sloopregeling GOML	Aanpassen bestemmingsplan voor slooplocaties								
RO1	Nieuwe randweg aansluiting N266	verkenningsfase								
RO2	Nieuwe randweg aansluiting N266	planuitwerkingsfase								
RO3	Nieuwe randweg aansluiting N266	Realisatiefase								

Bijlage 6. Financiële onderbouwing.

nr.	Hoofdactiviteit	Deelactiviteit	2013	2014	2015	2016	2017	Keuze	Verplichting c.q. al eerder besloten om de activiteit uit te voeren
	GEbruikers in het Buitengebied								
GC1	Communicatie gebruikers buitengebied.	SAMEN organiseren 2 x per jaar informatieve informatieavonden		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		€ 16.000,00
GC7	Communicatie gebruikers buitengebied.	Proeftuin individueel		€ 10.000,00				€ 10.000,00	
GC12	ZZLD, deel Niet vinken maar vonken	sensibiliseren overheid (bestuurders, ambtenaren)	€ 10.000,00					€ 10.000,00	
GB2	Acties om overlast te beperken.			€ 15.000,00					
GB3	Acties om overlast te beperken.			€ 15.000,00					
	GEZOND LEEFKLIMAAT								
LF 1	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Onderzoek opstellen beleidsregels nieuwe woningen en uitbreiding veehouderijen.		€ 75.000,00					€ 75.000,00

LF2	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Onderzoek aanvullende regelgeving om overlast fijnstof te voorkomen.		€ 75.000,00					€ 75.000,00
LF3	Plan van aanpak gebiedsgerichte aanpak fijnstof	Opstellen en uitvoeren actief intrekingsbeleid.		€ 50.000,00					€ 50.000,00
LG2	Wet geurhinder en veehouderij.	Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij				€ 30.000,00			€ 30.000,00
LH8	Permanente bewoning recreatiewoningen.	Controle en handhaving		€ 25.000,00				€ 25.000,00	
	RUIMTELIJKE KWALITEIT								
RR1	Wet Plattelandwoning.	Opstellen aanvullend beleid.	€ 10.000,00						€ 10.000,00
RR 2	Bestemmingsplan buitengebied	Repareren bestemmingsplan naar aanleiding van uitspraak van de Raad van State.	€ 20.000,00						€ 20.000,00
RR3	Bestemmingsplan buitengebied	Actualiseren bestemmingsplan buitengebied (wettelijke termijn), inclusief MER.				€ 250.000,00			€ 250.000,00

RR7	Aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.	Actualisatie Nota kwaliteitsbijdrages (tweejaarlijks).		€ 2.000,00		€ 2.000,00			€ 4.000,00
RR8	Aanvullende structuurvisie nieuwe bebouwing in het buitengebied.	Actualisatie structuurvisie.			€ 25.000,00				€ 25.000,00
RR 11	Archeologie	Actualisatie archeologisch beleid.		€ 10.000,00					€ 10.000,00
RN8	Zorgplan IKL	Overweging deelname zorgplan IKL in relatie tot groenfonds	€ 15.000,00					€ 15.000,00	
RB2	Sloopregeling GOML	Aanpassing bestemmingsplan voor deelnemers sloopregeling GOML		€ 7.500,00					€ 7.500,00
	Budget ten behoeve van personele invulling majeur programma		€ 50.000,00	€ 25.000,00				€ 50.000,00	€ 25.000,00
		subtotaal	€ 105.000,00	€ 313.500,00	€ 29.000,00	€ 286.000,00	€ 4.000,00		
		Reserve voor onvoorzien, proeftuinstatus e.d.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
		Totaal	€ 125.000,00	€ 333.500,00	€ 49.000,00	€ 306.000,00	€ 24.000,00	€ 140.000,00	€ 597.500,00

		dekking							
		reconstructiegelden	€ 125.000,00	€ 47.177,00					
		algemene middelen		€ 286.323,00	€ 49.000,00	€ 306.000,00	€ 24.000,00		

Bijlage 7. Subsidiematrix.

Subsidiematrix Majeur Buitengebied

Nr.	Subsidieprogramma	Hoogte subsidie	Aanvrager / Deadline	Mogelijkheden / bijzonderheden	Contact
1	Programmalijn Leefbaarheid – GIOS / Mensgerichte natuur	De hoogte van de subsidie wordt per project beoordeeld.	Tot de aanvragers behoort een ieder met een aantoonbaar natuur- en/of landschapsoogmerk.	<p>Doelstelling van de programmalijn Leefbaarheid is het stimuleren van projecten en activiteiten waarin via een integrale aanpak maatregelen worden uitgevoerd ter realisatie van provinciale doelen op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • natuur • landschap • water • recreatie en toerisme <p>Er moet aansluiting gezocht worden met de volgende criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecologische rendement • Landschap (groen blauwe mantel) • Ontsluiting en beleving • Cultuurhistorische aspecten • De inzet van sociaal zwakkere groepen en in stellingen • Bevordering van burger participatie • Duurzame instandhouding • Relatie met wijkverbetering 	<p>Provincie Limburg Limburglaan 10 6229 GA Maastricht Nederland Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel: +31 (0)43 389 99 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl</p> <p>Contactpersoon: Peter Vleugels</p>
2	Subsidieverordening	De hoogte van de bijdrage	Per onderdeel gelden	De Subsidieverordening Inrichting Landelijk	Gedeputeerde Staten

Nr.	Subsidieprogramma	Hoogte subsidie	Aanvrager / Deadline	Mogelijkheden / bijzonderheden	Contact
	Inrichting Landelijk Gebied Provincie Limburg ILG	<p>wordt per project bepaald.</p> <p>Er is in 2013 nog budget voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projectmatige ontwikkeling LOG's • Herstructurering concentratiegebieden glastuinbouw Noord- en Midden-Limburg • Uitvoering Verklaring van Roermond 2010 • Brede maatschappelijke voorzieningen en sportieve omgevingen • Veldmakelaars groenblauwe diensten 	<p>verschillende aanvragers.</p> <p>Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden zolang er budget beschikbaar is per deelregeling.</p> <p>De regeling heeft een looptijd t/m 31-12-2013.</p>	<p>Gebied Provincie Limburg vormt het kader voor het verstrekken van subsidie op basis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het Provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling Limburg: Het Provinciaal Programma geeft uitvoering aan artikel 4 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied, en is afgeleid van het landelijke Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2007-2013; • Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013: POP2 is een nationale subsidieregeling die invulling geeft aan de Europese Plattelandsverordening van de Europese Commissie. 	<p>Postbus 5700 6202 MA Maastricht</p> <p>Tel: 043 389 89 44 E-mail: postbus@prvlimburg.nl</p> <p>Contactpersonen:</p> <p>Jeroen van Vlokhoven Tel: 043 389 76 61</p> <p>Gerard Gereadts Tel: 043 389 76 36</p>
3	POP3	Nog niet bekend.	<p>Nog niet bekend.</p> <p>Naar verwachting zal POP3 in de loop van 2014 worden opengesteld.</p>	<p>Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (momenteel POP2 2007-2013) vormt één van de Europese structuurfondsen. Het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (afgekort POP2) is de invulling van de mogelijkheden die het Europese Plattelandsbeleid voor Nederland biedt. POP2 loopt ten einde. Momenteel wordt POP3 voorbereid.</p> <p>De focus vanuit Landsdeel Zuid I zal naar</p>	Er is nog niet meer informatie beschikbaar.

Nr.	Subsidieprogramma	Hoogte subsidie	Aanvrager / Deadline	Mogelijkheden / bijzonderheden	Contact
				<p>verwachting liggen op: concurrentiekracht en innovatie; duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen; en een goede conditie van het platteland met kwaliteit van natuur en landschap. Daarmee wordt aangesloten op de Europa2020-groeilijnen slim, duurzaam en sociaal. De provincies willen dit realiseren, met steun van partneroverheden en met een grote participatie van bedrijfsleven en burger.</p>	
4	Ambitienota Limburgse Land- en tuinbouw loont	<p>Er zullen verschillende vormen van ondersteuning mogelijk zijn.</p> <p>Zo zal er een Innovatiefonds opgericht worden voor bedrijven. Voor gemeenten zullen er nieuwe mogelijkheden binnen ILG komen.</p>	<p>Naar verwachting zullen vanaf juni verschillende instrumenten worden gelanceerd om uitvoering te geven aan de ambitienota.</p> <p>Er zullen zowel instrumenten voor (agrarische) bedrijven zijn als voor gemeenten.</p>	<p>De Provincie Limburg streeft naar een ondernemend, leefbaar en omgevingsbewust platteland. In de nota beschrijven ze deze ambitie als volgt: “De land- en tuinbouw in Limburg ontwikkelt zich verder als innovatieve sector met economisch gezonde bedrijven en vooruitstrevende ondernemers die duurzaam produceren en midden in de (lokale) samenleving staan.” Het moet er uiteindelijk toe leiden dat “in 2025 elk land- en tuinbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving is”.</p> <p>De ambitienota volgt drie strategieën: één gericht op de ‘voorlopers’, één gericht op het gebied en de omgeving en één gericht op maatschappelijke verankering. De laatste is cruciaal voor het welslagen van de twee eerstgenoemde strategieën.</p>	<p>Provincie Limburg Limburglaan 10 6229 GA Maastricht Nederland Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel: +31 (0)43 389 99 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl</p>

Nr.	Subsidieprogramma	Hoogte subsidie	Aanvrager / Deadline	Mogelijkheden / bijzonderheden	Contact
5	Nadere subsidieregels regionale sloop leegstaande agrarische bebouwing	<p>De subsidie bestaat uit een vaste vergoeding per m2 asbest of vloeroppervlak voor gebouwen, kelders, sleufsilos, vloerplaten, betonnen, of geasfalteerde erfverharding tot maximaal € 25,00 per m2.</p> <p>Het subsidieplafond is € 950.000</p>	<p>Voor subsidie kunnen uitsluitend in aanmerking komen:</p> <p>Particulieren en voormalige landbouwers of landbouwers met bedrijfslocaties in o.a. de gemeenten Nederweert, welke hun bedrijf hebben beëindigd of zullen beëindigen en niet meer als bedrijf aan het economisch verkeer deelnemen.</p> <p>De looptijd van de regeling is van 28 september 2012 tot 1 januari 2015. In 2012 vond de eerste tranche plaats. Het is nog niet bekend wanneer de tweede tranche zal volgen.</p>	<p>De gemeenten in Midden-Limburgs en de provincie hebben gezamenlijk geconstateerd dat in de komende jaren veel gebouwen in het buitengebied hun huidige functie zullen verliezen. Met de regeling wil men bevorderen dat als hergebruik niet mogelijk is, de gebouwen worden gesloopt.</p> <p>Doel van de Sloopregeling Midden Limburg is het verbeteren van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit, de leefbaarheid en de milieukwaliteit van het Midden Limburgse platteland. De subsidieontvanger werkt mee aan inpassing van planologische besluiten en vergunningen zodat ontstening en milieuwinst een blijvend karakter heeft</p>	<p>Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal Contactpersoon: Hans Corsten Tel: 0495575610 E-mail: reco.corsten@weert.nl</p>
6	Limburgs Energiefonds (LEF)	<p>Het geld wordt (revolvent) ingezet voor leningen, garanties en participaties.</p> <p>Het fonds zal een totale omvang van € 20 miljoen hebben.</p>	<p>Tot de aanvragers behoren particulieren, (agrarische) bedrijven, instellingen, woningcorporaties, scholen en (sport)verenigingen die energie willen besparen of duurzame energie willen opwekken.</p>	<p>Met het fonds zullen initiatieven op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie financieel worden ondersteund.</p>	<p>Provincie Limburg Limburglaan 10 6229 GA Maastricht Nederland Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel: +31 (0)43 389 99 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl</p>

Nr.	Subsidieprogramma	Hoogte subsidie	Aanvrager / Deadline	Mogelijkheden / bijzonderheden	Contact
			Momenteel kunnen alleen particulieren duurzaamheidsleningen aanvragen. Het is de verwachting dat in een later stadium ook bedrijven aanvragen kunnen indienen.		
7	Nationaal Groenfonds	De hoogte van de financiering wordt per geval bepaald.	Tot de aanvragers behoren overheden, particulieren en ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een aanvraag voor een lening kan doorlopend worden ingediend.	Nationaal Groenfonds verricht kassiers- en financieringstaken voor de provincies binnen het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Daarnaast biedt Nationaal Groenfonds speciaal voor overheden en PPS-projecten (Publiek Private Samenwerkingsprojecten) enkele financiële diensten aan waarvan overheden voor hun eigen projecten gebruik kunnen maken. De uitwerking is meestal maatwerk. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de fiscale groenregeling.	Nationaal Groenfonds Postbus 15 3870 DA Hoevelaken Westerdorpsstraat 68 3871 AZ Hoevelaken Tel: 033 253 9255 Internet: www.nationaalgroenfonds.nl
8	Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2012	Dit betreft een exploitatiesubsidie. Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie bepaald en is o.a. gekoppeld aan de relevante energieprijzen op de	Tot de aanvragers behoren bedrijven, gemeenten en (non-profit) instellingen. De SDE+ gaat gefaseerd open, van 4 april 2013, 9:00	Het doel van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+) is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. Subsidie kan worden verstrekt voor de	Agentschap NL – vestiging Zwolle Hanzelaan 310 8017 JK Zwolle Nederland Postbus 10073 8000 GB Zwolle Tel: +31 (0)88 602 34 50 E-mail: sde@agentschapnl.nl

Nr.	Subsidieprogramma	Hoogte subsidie	Aanvrager / Deadline	Mogelijkheden / bijzonderheden	Contact
		<p>markt.</p> <p>Het totale budget voor 2013 is € 3 miljard.</p>	<p>uur tot 19 december 2013, 17:00 uur.</p>	<p>technologieën: windenergie (diverse categorieën), waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp, thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, osmose, vergisting van biomassa (diverse categorieën), thermische conversie van biomassa, ketel op biomassa, vergassing van biomassa, geothermie en zonthermie met apertuuroppervlakte van ≥ 100 m².</p>	
9	Energie-investeringsaftrek (EIA)	<p>Het betreft een fiscale aftrek.</p> <p>Het beschikbare budget voor 2013 is € 151 miljoen.</p> <p>Het aftrekpercentage is 41,5% (periode 2011-2014), ongeacht de omvang van de investering. Eén bedrijfsmiddel kost minimaal € 450. Het bedrag aan investeringen moet minimaal € 2.300 per kalenderjaar bedragen.</p>	<p>Tot de aanvragers behoren ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en voor eigen rekening een onderneming drijven. Stichtingen en verenigingen die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen ook als aanvrager fungeren en dus in aanmerking komen voor vrije afschrijvingen.</p> <p>Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie maanden, nadat</p>	<p>De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van relevante energiezuinige investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan worden afgetrokken. De in aanmerking komende bedrijfsmiddelen staan op de EIA-lijst vermeld met de voorwaarden waaraan deze bedrijfsmiddelen moeten voldoen.</p> <p>Er kunnen aanvragen worden ingediend binnen 5 categorieën:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Bedrijfsgebouwen B. Processen C. Transportmiddelen D. Duurzame energie E. Energieadvies 	<p>Helpdesk Agentschap NL EIA Postbus 10073 8000 GB Zwolle Tel: 088 602 34 30 Fax: 088 602 90 22 E-mail: eia@agentschapnl.nl Internet: www.agentschapnl.nl/eia</p> <p>Voor fiscale vragen: BelastingTelefoon voor ondernemers Tel: 0800 - 05 43</p>

Nr.	Subsidieprogramma	Hoogte subsidie	Aanvrager / Deadline	Mogelijkheden / bijzonderheden	Contact
			verplichtingen zijn aangegaan, zijn ontvangen.		
10	Milieu-investeringsaftrek (MIA)	<p>Het betreft een fiscale aftrek.</p> <p>Budget voor 2013 is € 101 miljoen.</p> <p>De bijdrage per categorie in 2013 is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categorie 1: 36%; • Categorie 2: 27%; • Categorie 3: 13,5%. 	<p>Tot de aanvragers behoren ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en voor eigen rekening een onderneming drijven.</p> <p>Stichtingen en verenigingen die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen ook als aanvrager fungeren.</p> <p>Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar binnen drie maanden nadat verplichtingen zijn aangegaan.</p>	<p>De Milieu-investeringsaftrek is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.</p> <p>Op de milieulijst staan onder andere maatregelen voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duurzame productiemiddelen, o.a.: duurzame kassen en stallen, bedrijfsmiddelen en producten met milieukeurmerken • Klimaatverandering, o.a.:Onder andere: distributie duurzame brandstoffen, emissiearme branders, CO2-benutting • Luchtverontreiniging, o.a.: gaswassers, oplosmiddelarme bedrijfsmiddelen • Overlast en gezondheid, o.a. luchtfilters, roetfilters, ontstopping, tegengaan (fijn) stofuitstoot, geluidarme technieken • Mobiele werktuigen en transportmiddelen, o.a.: elektrische transportmiddelen, hybride voertuigen • Externe veiligheid en preventieve voorzieningen, o.a. detectiesystemen voor brand, noodopslagsystemen • Biodiversiteit en natuurlijke omgeving, o.a.: milieuvriendelijke gewasbescherming, groendaken, sport- 	<p>Meer informatie is beschikbaar bij: Helpdesk MIA/VAMIL Agentschap NL - SenterNovem Dokter van Deenweg 108 8025 BK Zwolle Postbus 10073 8000 GB Zwolle Tel: 038-455 34 80</p> <p>Voor fiscale vragen: BelastingTelefoon voor ondernemers Tel: 0800 - 05 43</p>

Nr.	Subsidieprogramma	Hoogte subsidie	Aanvrager / Deadline	Mogelijkheden / bijzonderheden	Contact
				<p>en speelvoorzieningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grondstoffenbesparing en hergebruik, o.a.: waterbesparingstechnieken, terugwinnen van grondstoffen uit afval(water), technieken voor hergebruik van grondstoffen, grondstofsparende procesaanpassingen • Afvalstromen, o.a.: asbestsanering, technieken die het ontstaan van (gevaarlijk) afval tegengaan, bodemsaneringstechnieken. 	
11	Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)	Het totale budget voor 2013 is € 24 miljoen. De VAMIL-regeling is een fiscale faciliteit. Bepaalde investeringen kunnen op grond van deze regeling versneld of vertraagd worden afgeschreven. Dit levert voordelen op in termen van liquiditeit en rente.	<p>Tot de aanvragers behoren ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en voor eigen rekening een onderneming drijven.</p> <p>Stichtingen en verenigingen die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen ook als aanvrager fungeren.</p> <p>Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar binnen drie maanden nadat</p>	Met deze regeling wil de overheid investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik bevorderen.	Meer informatie is beschikbaar bij: Helpdesk MIA/VAMIL Agentschap NL - SenterNovem Dokter van Deenweg 108 8025 BK Zwolle Postbus 10073 8000 GB Zwolle Tel: 038-455 34 80

Nr.	Subsidieprogramma	Hoogte subsidie	Aanvrager / Deadline	Mogelijkheden / bijzonderheden	Contact
			verplichtingen zijn aangegaan.		
12	Green Deal	De overheid kan met de Green Deal een rol spelen door: <ul style="list-style-type: none"> • Partijen bij elkaar te brengen; • Kennis te verschaffen; • Belemmerende regelgeving te wijzigen. 	Tot de aanvragers behoren burgers, bedrijven, organisaties en overheden. Voorstellen konden ingediend worden tot en met 29 februari 2012. Het is nog niet bekend of Green Deal een vervolg krijgt.	De overheid wil dat verduurzaming rendabeler wordt. De Green Deal is geen subsidie, maar een samenwerkingsverband om belemmeringen rond allerlei projecten uit de weg te nemen. Door bestaande belemmeringen blijft een aanzienlijk potentieel van verduurzaming onbenut. Het kabinet nodigt iedereen uit om met initiatieven voor een Green Deal te komen.	Meer informatie over de Green Deal is te vinden op de website www.rijksoverheid.nl/greendeal
13	Subsidieregeling zonnepanelen	De maximale subsidie is € 650. Op 15 april 2013 was er nog € 20.390.066 subsidiebudget beschikbaar.	Tot de aanvragers behoren particulieren. De subsidie voor zonnepanelen kan aangevraagd worden vanaf 2 juli 2012 om 9.00 uur tot 28 december 2013 17.00 uur. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van datum.	Het doel van de regeling is particulieren te stimuleren te voorzien in (een deel van) hun eigen benodigde elektriciteit, door investeringen in duurzame elektriciteit door middel van zonnepanelen te subsidiëren. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn.	Agentschap NL Tel: 088 602 90 00 Internet:
14	LNV - Regelingen	De bijdrage varieert per	De deadline varieert per	Via het LNV zijn er allerlei subsidies mogelijk	LNV

Nr.	Subsidieprogramma	Hoogte subsidie	Aanvrager / Deadline	Mogelijkheden / bijzonderheden	Contact
		regeling.	regeling.	voor land- en tuinbouwbedrijven, o.a. voor duurzame investeringen. Voorbeelden van actuele en aankomende regelingen zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Fijnstofmaatregelen; • Marktintroductie energie-innovaties; • Diervriendelijk produceren. 	Tel: 0800 - 22 333 22.



Raadhuisplein 1
Nederweert
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

T 0495 677 111
T 0495 633 245

www.nederweert.nl