

# Tijdljn



# Fasering



**Fase 1:** Start realisatie blok A, C en D



**Fase 2:** Verhuizing ondernemers, sloop winkelcentrum en start realisatie sporthal.



**Fase 3:** Sloop sporthal en realisatie blok B. Sloop Goudenregenlaan 1. Sloop 12 woningen WSN na 2030 en start realisatie blok E.

# Tijdljn & fasering