

Actielijst CAMPAGNE SAMEN OP ZOEK NAAR EEN PLEK VOOR OPVANG VAN ASIELZOEKERS

Doorlooptijd campagne: start op donderdag 13 juni, einde op vrijdag 12 juli

Actie	Wie	Deadline	Gedaan
Filmpje 13 juni op de website			
Aanpassingen doorgeven	█	7 juni	Gedaan
Afstemmen burgemeester	█	10 juni	Gedaan
Vlogs			
Aanpassingen doorgeven op de eerste opzet (eerste vlog komt 11 juni)	█		Gedaan
Opzet tweede en derde vlog beoordelen	█	19 juni	gedaan
Vlog 1 online – Burgemeester, waarom op zoek?	█	in week 25 en 26 (vóór 27 juni). Daarna nog eens reposten	Is klaar
Vlog 2 online – █ locaties.	█	in week 25 en 26 (vóór 27 juni). Daarna nog eens reposten	gedaan
Vlog 3 online – █ asielzoeker/statushouder/spreidingswet	█	in week 25 en 26 (vóór 27 juni). Daarna nog eens reposten	gedaan
Advertenties in de krant – Check bij █ of de plaatsingsdata kloppen 19 juni 26 juni (insert) 3 juli 10 juli			
Foto's aanleveren (check toestemming modellen door █)	█	11 juni voor 13 uur	Gedaan

Actie	Wie	Deadline	Gedaan
Opmaak advertentie	██████████	17 juni aanlevermoment	Gedaan
Check door gemeente op de opmaak	████/██████	Tussen 12 juni en 17 juni	Gedaan
Krant (insert) Publicatie op 26 juni			
Teksten akkoord (overleg op 10 juni om 15 uur)	████ (allen)	10 juni	Gedaan
Interview █████ en voorwoord █████	██████	12 juni einde middag	Gedaan
Opmaak krant en proef	██████████████████	11-14 juni	Gedaan
Feedback opmaak krant (overleg op 14 juni om 9 uur)	██████████████████	18 juni	Gedaan
Aanleveren krant bij drukker	██████████████████	20 juni	Gedaan
Aanleveren krant bij BDU	██████████████████	24 juni einde dag	Gedaan
Krant voor inloopbijeenkomsten	██████████████████	??	Gedaan
Website			
Contact met █████ aanpassen en inrichten website	████	10 juni	Gedaan
Aanpassen website met vragenlijst erop	████	17/18 juni	Gedaan
Inrichten landingspagina <ul style="list-style-type: none"> - Link naar Vragenlijst - Link naar Parta App (verlengen tot een half jaar) - Aankondigingsfilmpje - Inloopbijeenkomsten - Online bijeenkomst - Aanmelden nieuwsbrief - Q&A – Check en aanvulling 	████ ████	13 juni	Gedaan
Digitaal formulier aanmelden vrijwilliger	████/contentbeheerder	14 juni	Gedaan
Tekst check op omschrijving locaties die gemeente aandraagt als suggestie	████/████/██████	13 juni	Gedaan

Actie	Wie	Deadline	Gedaan
Vlogs op de website op resp. in week 25 en 26 (vóór 27 juni). Daarna nog eens reposten	█	Alle vóór 27 juni	gedaan
Q&A website aanvullen, o.a. met COA, en veiligheid	█		
Vragenlijst voor inwoners			
Opstellen en beschikbaar maken vragenlijst	█	12 juni	Gedaan
Printversie vragenlijst maken	█	17 juni	Gedaan
Vragenlijsten printen dubbelzijdig 200 stuks en antwoordenvelopen bij receptie, voor in gemeentehuis en voor rondbrengen door █ bij dorpshuizen	█	17 juni	Gedaan
Rondbrengen vragenlijsten op papier bij dorpshuizen	█	17 juni	Gedaan
Contact met grondeigenaren en check op kaartjes	██████████	11 juni	Gedaan
Opmaak kaartjes	██████	13 juni	Gedaan
In de gaten houden dat de vragenlijsten op de locaties niet opraken.	█		
Artikelen gemeentepagina			
Artikel 19 juni (check maandag of we live kunnen)	█	14 juni aanleveren voor 12 uur	Gedaan
Artikel 26 juni (die dag ook de insert) - afstemmen welke insteek, bv aandacht voor online bijeenkomst.	█	21 juni aanleveren voor 12 uur	
Artikel 3 juli - afstemmen welke insteek, bv terugblik op 27 juni	█	28 juni aanleveren voor 12 uur	
Artikel 10 juli – afstemmen welke insteek	█	5 juli aanleveren voor 12 uur	
Media/PR			
Persbericht start campagne met quote burgemeester	█/██████	13 juni	Gedaan
Extra persbericht en aandacht vragen bij persmoment op 18 juni	██████	17 juni	Gedaan
Aandacht bij persmoment op 25 juni, wijzen op online bijeenkomst.	██████	25 juni (persmoment)	Gedaan

Actie	Wie	Deadline	Gedaan
Persbericht na afloop inloopbijeenkomsten, laatste oproep meedoen	█	11 juli	
Interne communicatie			
Aankondigen bij KCC	█	11 juni	Gedaan
Q&A naar KCC	█	13 juni	Gedaan
Moment plannen met KCC	█	13 juni	Gedaan
Bericht intranet oproep inloopbijeenkomsten	█	10 juni	Gedaan
Donderdagochtend moment voor alle medewerkers om 11 uur	█/█	10 juni	Gedaan
Vragenformulier en locaties naar KCC	█/█	17 juni	Gedaan
Bericht intranet over de locaties die de gemeente noemt als suggestie.	█/█	18 juni	Gedaan
Bericht intranet over hoe het gaat na eerste bijeenkomst en aankondiging online bijeenkomst	█	1 juli	
Bericht intranet over hoe het gaat	█	10 juli	
Online communicatie			
Online advertentiecampagne	█	13 juni	
Social mediacampagne opzetten	█	continu	
Afstemming team communicatie over plaatsen advertenties	█	13 juni	Gedaan
Posters met data bijeenkomsten en verwijzing website			
Tekstblok naar █	█	13 juni	Gedaan
Opmaak	█	??	Gedaan
Verspreiding sportverenigingen etc. - bellen	█		
Plus begeleidend schrijven			Gedaan
Informatiebijeenkomsten fysiek 18 juni: BRIEFING COLLEGE 27 juni Nijkerk 2 juli Nijkerkerveen			

Actie	Wie	Deadline	Gedaan
10 juli Hoevelaken			
Raad informeren over data (persbericht)	██████	13 juni	Gedaan
Overzicht van alle communicatie voor het college	██	26 juni	
Draaiboek, laatste aanpassingen (en formulieren voor vragen)	██████	21 juni	Gedaan
Draaiboek veiligheid	██████/██████/██████	13 juni	Gedaan
Vorbereiden briefing college op 18 juni	██████	13 juni	
Opmaak panelen	██████████████	??	Gedaan
Check teksten panelen	██████, ██████, ██████, ██████	14 juni ochtend	Gedaan
Coa vragen panelen afstemmen met ██████████	██████	14 juni ochtend	Gedaan
Panelen fysiek checken (worden 24 juni bezorgd)	██████	24 juni	Gedaan
Blokken verkiezingenruimte voor spullen bijeenkomsten	██████	24 juni	Gedaan
Opstellen briefing voor medewerkers	██████████	21 juni	Gedaan
Overzichtje panelen en nummers	██████████		
Inplannen bijeenkomst voor medewerkers (kan online) op 24 of 25 juni	██████████	ZSM	Gedaan
Overzicht maken van aanwezigheid bestuurders.	██████████	14 juni	Gedaan
Maken lijst en indeling medewerkers per bijeenkomst en rol/functie	██████████/██████████	14 juni	Gedaan
Indelen mensen op panelen (ook meenemen wie panelen meeneemt naar locatie)	██████/██████████	14 juni	Gedaan
██████ vraag ████████ aanwezig te zijn bij bijeenkomsten	██████	14 juni	Gedaan
Versturen briefing aan medewerkers	██████████	21 juni	Gedaan
Benaderen/contact met externe partijen COA – loopt. Vluchtelingenwerk – In deze fase nog niet.	██	ZSM	
Regelen naamstickers.	██████████	27 juni	Gedaan
Contact locaties/catering (ook iets voor kinderen)/navragen buiten wachten onder parasols met waterijsjes	██████████/██████████ voor locatie Nijkerkerveen	Doorlopend	Gedaan

Actie	Wie	Deadline	Gedaan
Vragenlijsten mee op papier, pennen, antwoordenvellen, formulier voor noteren vragen die we niet kunnen beantwoorden (█ maakt opzet)	█	27 juni	Gedaan
Kijken wat we buiten zetten bij de locatie. In overleg met bodes in de kelder	█		Gedaan
Vorbereiden indeling locaties	█		gedaan
Informatiebijeenkomst online 1 juli			
Draaiboek	█	21 juni	Gedaan
Regelen studio	█	ZSM	Gedaan
Overleg inplannen op moment dat de gespreksleider bekend is.	█		Gedaan
Deelnemers brieven (overleg inplannen?)	Week van 24 juni	Week van 24 juni	Gedaan
Geen aanmeldingen; Link op internet met █ regelen (vragen naar vakantieervanging). █ regelt tijdig link met Webinary	█/█	Week van 24 juni	Gedaan
Talkshow wordt opgenomen	█		Gedaan
Belanghebbenden locaties die wij noemen			
Naar grondeigenaren	█	19 juni	Gedaan
Informereren belanghebbenden Van Lodenstein College	█	ZSM	Gedaan
Digitale Nieuwsbrief			
Regelen van de aanmelding via formulier op internet (tussenoplossing is geregeld)	█	ZOMER	Gedaan
Opzet maken voor de nieuwsbrief	█	Na 13 juli	Gedaan
Eerste nieuwsbrief uit – adressen uit analyser	█	Na 13 juli	
Q&A			
Opzet maken / Aanvullen met COA/info en ook naar KCC	█	12 juni	Gedaan
Maatschappelijke organisaties benaderen			

Actie	Wie	Deadline	Gedaan
Lijst maken met organisaties die we persoonlijk uitnodigen voor inloopbijeenkomsten	[Redacted]	Na 17 juni	Gedaan
Scholen		Na 17 juni	
Jongeren		Na 17 juni	
Kerken			
Missen we nog andere doelgroepen?			
Participatieverslag			
Dinsdag 16 uur, vrijdag 09.30 laten staan, dagelijks moment vervalt, maandagmiddagen blijven		Gedaan	
Participatie Ronde 2			

Actie	Wie	Deadline	Gedaan
[Redacted content]			