

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 20 juli 2023 14:38
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Stappenplan kades 2e schil Electraboezem
Bijlagen: A Herstel 3 kades 2e schil.docx; B Vervolgtraject Herstel kades 2e schil.docx; Memo fonds particuliere bijdrage kademuurherstel.docx

Categorieën: Woo Winsum

Hoi [REDACTED],

Zie de bijlage voor twee stappenplannen-> één voor project A (Vervangen 3 kades) en één voor project B (Vervolgtraject herstel kades).

Je ziet in de stappenplannen overlap van het ene project met het andere project. Maar ook dat het voor het schrijven van een factsheet nog iets te vroeg is, met name voor project B.

Zie ook de memo van [REDACTED]. Graag ook jullie opmerkingen/aanvullingen hierop. Kunnen we deze memo op één of andere manier toevoegen aan het DB voorstel?

Bij Stappenplan A – vervangen kades zie je dat we al bezig zijn met stap 8, 9 en 10, terwijl we eerdere stappen nog moeten doorlopen. Maar dit is een keuze van het DB (besluit op DB-voorstel d.d. 23 mei 2023). Het DB moet nu nog worden gevraagd om, vooruitlopend op diverse verkenningen, een besluit te nemen over de totale herstelkosten.

[REDACTED]

Graag jullie toevoegingen/opmerkingen op de stappenplannen.

Kunnen jullie mij deze uiterlijk maandag aan het einde van de middag terugsturen,?

Dan kan ik de opmerkingen dinsdag verwerken en de stukken verzenden naar de overige collega's die aansluiten bij het overleg vrijdag 28 juli. Dan kan iedereen er voor de afspraak van vrijdag nog naar gekeken hebben.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Telefoon: + [REDACTED]
Hoofdkantoor Groningen



www.noorderzijlvest.nl