

Actielijst 2^e schil Electraboezem

Datum: 16-05-2024

Omschrijving:

Actie door:

Nieuwe acties:

1. Opstellen voorstel + onderbouwing particuliere bijdrage
2. Vervanging OM. 5.1 lid 2 sub e vragen
3. Gesprek Weusthuis voor inzet procesmanager

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

Acties uit vorige overleggen:

1. 5.1 lid 2 sub e schrijft de beslissing op bezwaar 5.1 lid 2 sub i
2. Opstellen notitie van uitgangspunten (+ intern bespreken)
3. **Uitvoering schadezaken.**
Bewoners informeren? Op welk moment?
Besteks- en aanbesteding gereedmaken.
Wachten met opdrachtverstrekking en uitvoering op DB besluit op bezwaar.
4. Opstellen **planning plan B** obv eerdere memo van 5.1 lid 2 sub i (zie ook 2.)
5. Omschrijving **inzet planvormer** en afwegen intern/extern wegzetten
Bespreken met 5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

5.1 lid 2 sub e

Wat besproken is d.d. 16-05-2024: (nummering komt niet overeen met actielijst hierboven)

1. Hoe komen we tot een overeenkomst met de aangrenzend eigenaren; welk deel betalen zij zelf?
We stellen zelf eerst een conceptvoorstel op, die we ter beoordeling neerleggen bij een externe partij.

2. 5.1 lid 2 sub i
5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub i
5.1 lid 2 sub e 5.1 lid 2 sub i
Om deze notitie door beide besturen goed te laten keuren, wordt een apart bestuurlijk traject gevolgd.

Het DB-stuk is in concept gereed. 5.1 lid 2 sub i heeft een aantal opmerkingen betreffende de financiën. Bij beslispunt 3 wordt gevraagd om een krediet van 1,5 miljoen. Maar we hebben daarvan al € 325.000. En de rentekosten zijn nog niet meegenomen. 5.1 lid 2 sub e doet een tekstvoorstel rechtstreeks in het document in JOIN.

3. Omgevingsmanager 5.1 lid 2 sub e lijkt langer afwezig dan gedacht. 5.1 lid 2 sub e heeft bij 5.1 lid 2 sub e aangegeven dat hij voor het cluster op zoek is naar vervanging. 5.1 lid 2 sub e is door 5.1 lid 2 sub e genoemd. 5.1 lid 2 sub e gaat 5.1 lid 2 sub e benaderen.
4. 5.1 lid 2 sub e heeft volgende week een gesprek met bureau Weusthuis. Zij leveren procesmanagers. Kijken of we gezamenlijk kunnen komen tot een uitvraag voor een planvormer/procesmanager voor dit dossier. Dit wordt ook als bespreekpunt meegenomen in het overleg 5.1 lid 2 sub i