

Herstartdocument  
Paterswoldsemeer  
[23 maart 2020]

Start kwartiermaker

**Stap 1: Inventarisatie**  
Gebiedsinventarisatie

Alle belangengroepen  
Paterswoldsemeer

**Stap 2: Verkennen**  
Analyse alternatieven

Alle belangengroepen  
Paterswoldsemeer

Bestuur waterschap  
Noorderzijlvest

**Stap 3: Keuze**  
Keuzenotitie

Alle belangengroepen  
Paterswoldsemeer

Bestuur waterschap  
Noorderzijlvest

**Stap 4: Besluit**  
Vaststelling

Vaststelling KRW-maatregelen  
Paterswoldsemeer

### Tijdspad gebiedsproces

**Start proces** 23 maart 2020

#### **Stap 1 Inventarisatie**

6 weken

- Alle belangengroepen rond Paterswoldsemeer interviewen
- Verkennen alternatieve maatregelen
- Beantwoorden vragen
- Oogst vastleggen in oogstdocument

#### **Stap 2 Verkennen**

8 weken

- Onderzoek haalbaarheid en effecten alternatieven
- Beoordelen alternatieven op haalbaarheid: bijdrage doelen, technische uitvoerbaarheid, financieel en juridisch
- Oordeel alternatieven voorleggen aan belangengroepen en bestuur

#### **Stap 3 Keuze**

6 weken

- Opstellen concept keuzenotitie: maatregelen met raming van kosten, o nodig scenario's
- Concept keuzenotitie voorleggen aan belangengroepen en bestuur
- Presentatie keuzenotitie in info-AB

#### **Stap 4 Besluitvorming AB**

6 weken

- Opstellen AB-voorstel
- Vaststelling KRW-maatregelen Paterswoldsemeer

**Doorstart planuitwerkingsfase  
KRW-maatregelen PWM**