




Deze nieuwsbrief informeert u over de aanpak van de twee bruggen en zijlen in Aduarderzijl.



Bruggen

De afgelopen maanden zijn de noodbruggen aangelegd. Momenteel werkt aannemer Oosterhof Holman aan het plaatsen van de nieuwe betonbrug en de nieuwe stalen brug. Beide bruggen worden op cultuurhistorische wijze gerestaureerd/vernieuwd. Zo zal bij de betonbrug de markante leuning van beton teruggeplaatst worden, en bij de stalen brug de stalen vakwerkconstructie weer aangebracht worden. De planning is dat de bruggen eind februari 2023 gereed zijn. Hierna wordt het wegdek naar de bruggen en het witte hekwerk langs de weg aangepakt. Bij de werkzaamheden aan de weg zal deze enkele dagen afgesloten gaan worden. De aannemer zal u daar tijdig over informeren via de WhatsApp groep. Als u hiervoor nog niet bent aangemeld, kunt u dit doen bij de uitvoerder van Oosterhof Holman, de heer Kasper Zuidgeest (06-46057869).



Zijlen/sluizen

Na de bruggen worden ook de zijlen/sluizen aangepakt. Hierbij wordt onder andere het metselwerk/voegwerk vervangen en de natuursteen hersteld. Ook wordt een eenvoudig hek op de kokersluis geplaatst en worden de windwerken hersteld. Momenteel loopt hiervoor de aanbestedingsprocedure. Binnen deze procedure is inmiddels duidelijk geworden dat de kosten voor de uitvoering hoger zullen zijn dan eerder begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met de steeds hogere prijzen voor energie, bouwmaterialen en vakmensen. Om de tijdsplan van de uitvoering niet te ver uit te laten lopen, is een voorstel in de maak voor het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest. In dit voorstel zal worden gevraagd de ontbrekende financiële middelen ter beschikking te stellen. Bij een positief besluit van het algemeen bestuur is de verwachting dat begin december duidelijk is welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. De werkzaamheden aan de zijlen/sluizen starten in februari 2023 en lopen door tot en met april 2024. Tijdens de werkzaamheden aan onder andere de wanden worden de sluisen (gedeeltelijk) drooggezet. Hierdoor zal er tijdelijk geen vaarverkeer door de sluis/zijl mogelijk zijn. De aannemer zal u daarover tijdig informeren.



Plusonderdelen

De aanpak van het sluisencomplex met de bruggen is de aanleiding geweest om ook te kijken welke kansen er voor de omgeving liggen. Deze plusonderdelen zijn kleinschalige ruimtelijke toevoegingen/verbeteringen aan het landschap en de recreatie in en rondom Aduarderzijl. Hiervoor hebben we in november en juni een inloopmiddag in t' Waarhuis gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn door bewoners en ondernemers veel opmerkingen en verschillende suggesties gedaan. De afgelopen maanden zijn deze verwerkt in een aangepast plan voor de plusonderdelen landschap en recreatie. Dit plan willen wij graag met u bespreken tijdens de inloopavond op donderdag 1 december 2022 vanaf 19.00 uur in 't Waarhuis. Tijdens deze avond is landschapsarchitect Wilfred Hilberts aanwezig om vragen te beantwoorden en uw opmerkingen te noteren. Het is de bedoeling dat hierna een definitief plan kan worden opgesteld en de benodigde subsidie kan worden aangevraagd. Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, kunnen de plusonderdelen alleen met financiële middelen van derden uitgevoerd worden. Gezien de mogelijkheden en de kansen in Aduarderzijl zijn we binnen Waterschap Noorderzijlvest positief gestemd om dit samen voor elkaar te gaan krijgen. Nadat duidelijk is of dit gaat lukken, zullen de benodigde vergunningen aangevraagd worden en kan er een contract met een aannemer worden opgesteld. De uitvoering van de plusonderdelen landschap en recreatie is gepland na afronding van de werkzaamheden aan de zijlen/sluizen. Het voorlopige landschapsplan kunt u vinden op onze webpagina noorderzijlvest.nl/sluizencomplex-aduarderzijlen onder 'Documenten'.

Informatie

Als u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft, neem dan contact op met Derk Bijmolt, projectleider van Waterschap Noorderzijlvest (050-3048917 of d.bijmolt@noorderzijlvest.nl) of Laura Smith, projectondersteuner van Waterschap Noorderzijlvest (050-3048821) l.smith@noorderzijlvest.nl).