



Nieuwsbrief Aduarderzijk februari 2023

Deze nieuwsbrief informeert u over de aanpak van de twee bruggen en zijlen in Aduarderzijk.



In deze nieuwsbrief bespreken we:

- o Het werk aan de bruggen
- o Het werk aan beide sluisen
- o De plusmaatregelen
- o Bewonersavond 9 maart

Stand van zaken werkzaamheden

Bruggen

De afgelopen maanden is er hard doorgewerkt aan de bruggen. De verwachting is dat de oostelijke stalen brug eind februari '23 in gebruik kan worden genomen. Vervolgens zal aannemer Oosterhof Holman verder werken aan de westelijke betonbrug. Met name het restaureren van de oude betonleuning met prismamotief vraagt veel tijd. De planning is dat deze eind april '23 weer gebruikt kan worden. De op- en afgang van beide bruggen worden opnieuw geasfalteerd, net als het weggedeelte dat tussen de beide bruggen ligt. Hiervoor zal de weg tijdelijk worden afgesloten voor verkeer. De aannemer zal u daarover tijdig informeren. Indien u voor deze groepsinformatie (WhatsApp groep) nog niet bent aangemeld, kunt u zich hiervoor bij de uitvoerder van Oosterhof Holman, de heer Kasper Zuidgeest, aanmelden via 06 46057869. Nadat de asfalteringswerkzaamheden en de nieuwe bruggen zijn afgerond, zullen de tijdelijk aangelegde noodbruggen worden verwijderd. Iedereen kan dan weer gebruik maken van de normale, vanouds gangbare route.



Zijlen / sluisen

Tijdens de werkzaamheden aan onder andere de wanden, worden de sluisen (gedeeltelijk) drooggezet. Hierdoor zal er tijdelijk geen vaarverkeer door de sluis/zijk mogelijk zijn. De aannemer zal u hierover tijdig in de groepsapp informeren.

Oostelijke kokersluis

Na de bruggen worden ook de zijlen/sluisen aangepakt met onder andere het vervangen van metselwerk / voegwerk, het herstellen van natuursteen, het aanbrengen van een eenvoudig hek op de kokersluis en het herstellen van de windwerken. In december '22 is hiervoor de opdracht gegeven aan aannemersbedrijf Oosterhof Holman, dezelfde aannemer als voor de bruggen. Tijdens de bouwvergadering in januari '23 heeft de aannemer aangegeven dat als eerste de oostelijke kokersluis opgestart gaat worden. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zal de sluis tijdelijk een lagere waterstand krijgen. Dit wordt gedaan door plaatsing van 2 damwanden in het Aduarderdiep. De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer 4 maanden gaan duren.

Tijdens de werkzaamheden is er geen (recreatief) gebruik mogelijk. Ook adviseren wij om de sluis en omgeving niet te gebruiken om te zwemmen. De kans op ongevallen is groot omdat er tijdens de werkzaamheden maar beperkt water in de sluis zal staan.

Westelijke sluis

Parallel aan de werkzaamheden aan de oostelijke kokersluis, zal de aannemer ook bezig gaan met de westelijke sluis nabij Het Waarhuis. De verwachting is dat dit ook 4 maanden gaat duren. Let wel, dit is een indicatie. Wij zijn namelijk van veel zaken afhankelijk, waaronder een tijdige levering van de benodigde historische bouwmaterialen en goed werkbaar weer voor het metselen voegwerk. Dit laatste is ook de reden dat de werkzaamheden voornamelijk in de 'goede maanden' worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zal ook hier geen (recreatief) gebruik van de vaarweg mogelijk zijn. We zullen ook de westelijke sluis tijdelijk voorzien van 2 damwanden in het Aduarderdiep. Dit maakt het mogelijk om de waterstand met ruim 1 meter naar beneden te brengen en zo de werkzaamheden aan de sluis te kunnen uitvoeren. Ook zal de fietsveer in die periode niet tot aan de camping varen. Deze zal het tijdelijk aangelegde aanmeerpunt op de hoek van Reitdiep-Aduarderdiep gaan gebruiken. Door middel van borden zullen we de fietsers hierop gaan wijzen. De informatie over de stremming van de vaarweg wordt gedeeld via de WhatsAppgroep.

Plusmaatregelen

De aanpak van het sluisencomplex met de bruggen is de aanleiding geweest om ook te kijken welke kansen er voor de omgeving liggen. Deze plusonderdelen zijn kleinschalige ruimtelijke toevoegingen/verbeteringen aan het landschap en de recreatie in en rondom Aduarderzijk. Van april '21 - december '21 is door landschapsarchitect Karin Peeters, samen met de projectgroep, gewerkt aan een voorlopig ontwerp plusmaatregelen op hoofdlijnen. Dit plan is tijdens een inloopavond in december '21 in het Waarhuis besproken en vervolgens aangepast. In december '22 was er een tweede inloopavond in het Waarhuis, die ook weer goed werd bezocht. Het voorlopig ontwerp plusmaatregelen van Karin Peeters was toen verder uitgewerkt. Tijdens de avond heeft landschapsarchitect Wilfred Hilbers van bureau Stand + Land een toelichting gegeven op de nadere technische uitwerking. Vanuit de gemeente Westerkwartier was Ilona Boekhorst aanwezig. Zij heeft uiteen gezet welke kansen er zijn en hoe men vanuit het gemeentelijk beleid hier in staat. Vervolgens is er breed en uitvoerig over de plusmaatregelen gesproken. Aangezien een ieder verschillende ideeën en belevingen heeft bij de maatregelen, waren de discussies soms pittig en met enige emotie. Toch is er uiteindelijk goed inhoudelijk doorgepraat. Er zijn door bewoners en ondernemers veel opmerkingen en ook diverse suggesties gedaan.

Aangepast plan plusmaatregelen

Om aan de wensen van omwonenden tegemoet te komen, hebben we het plan aangepast. Hierbij hebben we wel gekeken hoe het gebied ook voor andere geïnteresseerden beleefbaar gemaakt kan worden, zonder afbreuk te doen aan de sfeer die op deze plek heeft. Op 9 maart 2023 presenteren we tijdens de derde bijeenkomst in 't Waarhuis het aangepaste plan. Komende zomer willen we van een voorlopig plan plusmaatregelen naar een definitief plan gaan.

De uitvoering van de plusonderdelen landschap en recreatie staat gepland voor 2024, nadat de zijlen/sluisen klaar zijn. Zoals ook in de vorige nieuwsbrief aangegeven, worden de plusmaatregelen uitgevoerd onder de voorwaarde dat er subsidie van derden beschikbaar is. Hiervoor loopt momenteel de aanvraag. In de zomer verwachten we hierop antwoord. Gezien de mogelijkheden en de kansen voor de plusmaatregelen in Aduarderzijk, zijn we vanuit Waterschap Noorderzijvest nog steeds positief gestemd om dit samen voor elkaar te gaan krijgen. Ook de gebiedsraad Middag-Humsterland is positief gestemd en de overige leden van de projectgroep (gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen) geven aan dat de plannen passen binnen hun recreatieve beleid.



Bewonersavond plusmaatregelen

De bewonersavond staat gepland op donderdag 9 maart om 18:30 uur. U bent hiervoor van harte welkom in 't Waarhuis, Zijsterweg 20 in Aduarderzijk. U kunt u hiervoor tot en met 7 maart aanmelden door een mail te sturen naar l.smith@noorderzijvest.nl onder vermelding van uw naam, adres en het aantal personen.

Meer informatie en vragen

Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Derk Bijmolt, projectleider via 050 3048917 of d.bijmolt@noorderzijvest.nl of met Laura Smith, projectondersteuner via 050 3048963 of l.smith@noorderzijvest.nl.

Meer informatie over dit project leest u op [Sluisencomplex Aduarderzijlen | Waterschap](#)

Colofon

De Nieuwsbrief Aduarderzijk is een uitgave van waterschap Noorderzijvest.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Dat kan door een e-mail uw naam te sturen naar: l.smith@noorderzijvest.nl.



Website



Facebook



Twitter

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). Voor een goede ontvangst voegt u l.smith@noorderzijvest.nl toe aan uw adresboek.

