

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 13 Nov 2018 11:28:08 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>
Subject: Fwd: verplaatsen bouwweg Plantage fase 4 en 5

Hoi 5.1.2.e

Ik zit in een conferentie vandaag. Kun jij (evt in overleg met 5.1.2.e) contact met Smits Bouwbedrijf opnemen?

Groeten,

5.1.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "5.1.2.e" <5.1.2.e@smitsbouwbedrijf.nl>
Datum: 13 november 2018 om 11:19:31 CET
Aan: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>, 5.1.2.e <5.1.2.e@hbadvies.nl>
Kopie: "5.1.2.e" <5.1.2.e@smitsbouwbedrijf.nl>
Onderwerp: Doorst.: verplaatsen bouwweg Plantage fase 4 en 5

Beste 5.1.2.e ea.

Er is zover ik weet zijn er nog geen werkzaamheden of uit zetwerk gedaan door of namens de gemeente. Is er bekend wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd ?

Ook staan er nog auto's op de plek waar de inrit moet komen (tussen de bomen).

Indien de auto's niet worden verwijderd dan wel worden verplaatst kunnen wij morgen niet beginnen.

Tevens worden er avonds nog steeds auto's geparkeerd nabij de te maken inrit / bouwweg aan de parallelweg Plantage.

Zijn de buurt bewoners al door de gemeente geïnformeerd over de afgegeven vergunning voor de bouwweg / inrit?

SBB zal een brief in de bus van de bewoners stoppen dat deze week de werkzaamheden beginnen voor de verlegde inrit bouwweg.

Met vriendelijke groet

5.1.2.e

5.1.2.e

PARALLELWEG 8 | POSTBUS 456 | 1940 AL BEVERWIJK
TELEFOON 0251 - 27 77 77 | MOB 5.1.2.e
WWW.SMITSBOUWBEDRIJF.NL
K.V.K.-NR. 34021458

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@smitsbouwbedrijf.nl>

Onderwerp: Antw.: verplaatsen bouwweg Plantage fase 4 en 5

Datum: 9 november 2018 om 14:52:13 CET

Aan: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>

Kopie: 5.1.2.e | SBB <5.1.2.e@smitsbouwbedrijf.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e@Beverwijk.NL>

Beste 5.1.2.e

Onze grondwerker gaat woensdag beginnen met de werkzaamheden (eerder ging niet lukken helaas).

Zoals eerder gemeld zullen de werkzaamheden ongeveer 5 werkdagen bedragen.

Voor het uitzetten van de weg-as had ik met 5.1.2.e afgesproken dat de uitzetter van de gemeente in bijzijn van onze uitvoerder de punten zou aangeven in het werk. 5.1.2.e zou contact met de maatvoerder opnemen wanneer dit kan plaats vinden.

Op de parkeerstrook tpv de bomen van de (verlengde) Sparrenstraat staan nu auto's geparkeerd (oa camper tussen de bomen) deze auto's staan hier al geruime tijd en blijken niet veel te rijden.

Graag zien wij dat de gemeentelijke handhaving deze auto's correct laat neerzetten (langsparkeren) zodat wij de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Tevens zien wij graag dat er tpv de nieuw te maken inrit (plantage) een parkeerverbod oid komt zodat er geen auto's parkeren als wij de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Wij zullen de huidige inrit verplaatsen zodra de nieuwe bouwweg (verlengde Sparrenstraat) gerealiseerd is, zodat het vracht verkeer niet door de wijk hoeft te gaan rijden en er onnodig overlast wordt veroorzaakt.

Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

PARALLELWEG 8 | POSTBUS 456 | 1940 AL BEVERWIJK

TELEFOON 0251 - 27 77 77 | MOB 5.1.2.e

WWW.SMITSBOUWBEDRIJF.NL

K.V.K.-NR. 34021458

Op 6 nov. 2018, om 09:40 heeft 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl> het volgende geschreven:

Beste 5.1.2.e

De door jullie ingediende tekening is vrijdagmiddag bekeken en beoordeeld.

De bouwweg en bouwplaatsinrichting kunnen **zsm worden gerealiseerd mits wordt gehouden aan de hieronder genoemde voorschriften en voorwaarden.**

1. De ligging van de as van de nieuwe bouwweg in stelconplaten groenstrook Plantage moet gelijk vallen met de as van de toekomstige Sparrenstraat; deze as zal door de landmeter van de gemeente worden uitgezet.

2. Aan de zijde Dennenstraat moet verkeersbord RVV C1 worden geplaatst, op tekening staat abusievelijk C10 aangegeven.
Verkeersbord RVV C1 moet ook geplaatst worden aan de zijde Sparrenstraat. De borden moeten zo worden geplaatst dat de borden permanent zichtbaar blijven, ook als het bouwhek hier eventueel tijdelijk verwijderd wordt.
3. De bouwweg Sparrenstraat moet buiten werktijden aan zijde Plantage worden afgesloten.
4. Op tekening ontbreekt verkeersbord, dat aangeeft dat de Pieter Verhagenlaan vanaf Boeweg gesloten is voor doorgaand verkeer.
Voorstel is om op Pieter Verhagenlaan hoek Boeweg aan rechterzijde paal + tekstbord te plaatsen: "GEEN DOORGAAND VERKEER", zwarte tekst op gele achtergrond.
5. De bouwhekken bouwweg Sparrenstraat moeten zo worden uitgevoerd, dat goed uitzicht mogelijk blijft op al het verkeer op parallelweg Plantage.
6. De nieuwe bouwweg in stelconplaten groenstrook Plantage moet aan beide zijden aan de rechterzijde bij het inrijden worden voorzien van verkeersbord RVV C1, met onderbord "uitgezonderd bouwverkeer".
7. De nieuwe bouwweg in stelconplaten groenstrook Plantage moet worden uitgezet door de landmeter van de gemeente in het bijzijn van de groendeskundige van de gemeente in verband met de bestaande bomen en de te kappen boom.
8. De bestaande/illegale bouwweg in stelconplaten moet zo spoedig mogelijk verwijderd worden en in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht op aanwijzingen en in aanwezigheid van de gemeentelijke groendeskundige, inclusief terugplaatsen van lichtmast, kolken en herstel bodem. Deze herstelwerkzaamheden worden door de gemeente gecontroleerd.
9. De locatie van de bouwweg dient door 5.1.2.e (5.1.2.e) te worden uitgezet.

Vooruitlopend op de definitieve ontheffing die nu wordt opgesteld dienen de werkzaamheden aan de nieuwe bouwweg zo snel mogelijk te worden opgepakt en uitgevoerd. Zoals telefonisch besproken krijg ik graag zsm de planning voor de verplaatsingswerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Afdeling Ruimte, Team Omgeving, gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

www.beverwijk.nl

tel: 5.1.2.e

aanwezig: 5.1.2.e

Wilt u iets aanvragen of heeft u een vraag? Dit kunt u doen op www.beverwijk.nl.