

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 8 May 2025 09:03:06 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Subject: FW: Alkmaarseweg K&L tracé
Attachments: definitief ontwerp gas Alkmaarseweg rotonde Burg Scholtenstraat_5.pdf, definitief ontwerp gas Alkmaarseweg tussen 129 en 165_4.pdf, definitief ontwerp gas Alkmaarseweg oversteek Overboslaan_3.pdf, definitief ontwerp gas Alkmaarseweg oversteek schouwenaarstraat_2.pdf, definitief ontwerp gas Alkmaarseweg rotonde Bullerlaan_1.pdf, definitief ontwerp gas Alkmaarseweg alle locaties.dwg, Werkzaamheden en raakvlakken.docx

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@stedin.net>
Verzonden: maandag 23 december 2024 15:45
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@beverwijk.nl>
Onderwerp: RE: Alkmaarseweg K&L tracé

Beste 5.1.2.e

Ik heb de tracé tekening gebruikt en mijn gasleidingen eronder gehangen en ben na de input van ons overleg van afgelopen donderdag 19-12-2024 tot 5 locaties gekomen waar stedin werkzaamheden heeft.

In de bijlage een DWG met alle locaties, en een PDF per locatie en een word bestand met daarop in eerste instantie de 10 locaties waar ik knelpunten zag maar na het overleg en jullie beantwoording is die lijst terug gebracht tot de 5 locaties.

Dan krijg in nu natuurlijk nog wel een nieuwe VTA van je met daarin opgenomen een planning per locatie. De aantal werk(bare)dagen die stedin nodig heeft is:

BR

BR

BR

Alkmaarseweg tussen 129 en 165: 8 werkdagen met als uitgangspunt dat, we een vrij tracé hebben zowel onder als bovengronds, de oude niet meer gebruikte gasleidingen worden drukloos opgeleverd en de gemeente verwijderd die. Als de gemeente de oude leidingen NIET verwijderd en Stedin moet dit doen, komen er nog 4 werkbare dagen bij. Stedin lift mee op de (verkeers)afzetting van de gemeente.

BR

Dan moet ik ook een bodemonderzoek per locatie laten uitvoeren en ik hoorde van je dat jullie al een bodemrapport hebben en het zou heel veel doorlooptijd schelen als je mij die opstuurt zodat ze die gegevens kunnen gebruiken.

Ik ga dan nu weer in de wachtstand en zie een vernieuwde VTA (incl. planning en doorlooptijd) en het bodemrapport met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

WV G-distributie



VOOR DE NIEUWE
ENERGIEGENERATIE

Basisweg 52, 1043 AP Amsterdam

Postbus 49, 3000 AA Rotterdam

Tel 088 5.1.2.e 06 5.1.2.e

5.1.2.e @stedin.net

www.stedin.net



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @beverwijk.nl>

Verzonden: vrijdag 20 december 2024 08:34

Aan: 5.1.2.e) <5.1.2.e @stedin.net>

Onderwerp: FW: Alkmaarseweg K&L tracé

Beste 5.1.2.e

Als het goed is heb je hierbij de juiste trace tekening

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Team Ingenieursbureau | Gemeente Beverwijk

Postbus 450, 1940 AL Beverwijk

Aanwezig: 5.1.2.e

08.30 uur – 17.00 uur

Tel: 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @beverwijk.nl>

Verzonden: donderdag 19 december 2024 14:53

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @beverwijk.nl>

Onderwerp: FW: Alkmaarseweg K&L tracé

Hoi 5.1.2.e hierbij de autocad tekening.

Staat al op coördinaat, moet dus gelijk gebruikt kunnen worden.

Hgr Hargo.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @Beverwijk.NL>

Verzonden: donderdag 19 december 2024 14:51

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @beverwijk.nl>

Onderwerp: RE: Alkmaarseweg K&L tracé

Tekening staat op RD-coördinaten. De paperspace staan wel horizontaal voor afdrukken.

