

Van: [redacted]

Verzonden: 21-01-2021 10:29

Aan: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] Duenk, Frank

<f.duenk@8rhk.nl>, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

CC: Duenk, Frank <f.duenk@8rhk.nl>, [redacted]

Onderwerp: Wijziging planning RES Achterhoek

Hallo allemaal,

Gisteren is in de stuurgroep overleg RES ingestemd met de gewijzigde planning voor indienen van RES 1.0. Ik kreeg daartoe onderstaand bericht. Aan mij de vraag om jullie, als voorzitter van het duco overleg, hierover te berichten. Bij deze doe ik dat.

Wijziging planning Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

De stuurgroep RES Achterhoek heeft ingestemd met het voorstel om de planning voor het indienen van de RES 1.0 Achterhoek te verruimen van 1 juli naar oktober 2021. De reden hiervoor is om volksvertegenwoordigers meer tijd te gunnen om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te nemen over de RES 1.0. Het Nationale Programma (NP) RES, dat de RES-regio's namens het Rijk ondersteunt, is hiervan op de hoogte.

Waarom hebben volksvertegenwoordigers meer tijd nodig?

De RES betreft een grote uitdaging met een dynamisch proces waarbij veel partijen betrokken zijn. De energietransitie is één van de grootste uitdagingen aller tijden en heeft grote impact op het dagelijks leven van Nederlanders. De gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap (onze volksvertegenwoordigers) besluiten over de RES 1.0, zij hebben dus een belangrijke en verantwoordelijke rol. Het gaat immers over de toekomst van de Achterhoek.

Daarom willen de raden de waarden, belangen en zorgen van inwoners inzichtelijk hebben (participatie), maar ook de bestuurlijke dilemma's, de gevolgen van het plaatsen van windmolens, zonneparken en zon-op-dak en de impact op het energienet (systeemefficiency). Daarnaast willen volksvertegenwoordigers ook de ruimte hebben om mee te denken en gezien en gehoord te worden voordat ze een besluit kunnen nemen.

De volksvertegenwoordigers worden hierbij ondersteund door hun eigen gemeente/organisatie en de projectorganisatie RES Achterhoek. Daarnaast hebben volksvertegenwoordigers ook eigen verantwoordelijkheid om zich te (laten) informeren en/of andere initiatieven te ontplooiën. Het ophalen en opnemen van, en meedenken over deze informatie vergt veel tijd en afstemming, ook met de andere gemeenten. De stuurgroep van de RES Achterhoek wil de volksvertegenwoordigers meer tijd en dialoogmomenten gunnen om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te nemen en heeft daarop besloten het besluitvormingsproces te verruimen van april naar augustus. Dit houdt in dat de door de raden vastgestelde RES 1.0 niet op 1 juli wordt ingediend, maar op 1 oktober 2021.

Welke gevolgen heeft het verruimen van de planning?

Het RES-proces is volop aan de gang. Via online participatiebijeenkomsten worden momenteel de bouwstenen ontwikkeld voor de RES 1.0. Dit verloopt via de oorspronkelijke planning. In het participatief proces worden voor de Achterhoek als geheel verschillende ruimtelijke mogelijkheden (ruimtelijke alternatieven) voor de productie van duurzame energie door wind en/of zon verkend. Deze verkenning leidt uiteindelijk tot een voorkeursalternatief. Dit wordt eind mei afgerond en daarna voorgelegd aan de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap ter besluitvorming over het indienen van een voorlopig RES 1.0 op 1 juli 2021. Er wordt die datum dus een voorlopige RES 1.0 ingediend, zodat voldaan wordt aan de vraag van NP RES. Het formele besluitvormingsproces van de volksvertegenwoordigers start na het zomerreces van de raden waarna in oktober de bestuurlijk vastgestelde RES 1.0 ingediend wordt. Er zijn meerdere RES-regio's die de planning verruimen, ook vanwege belemmeringen door de coronacrisis.

Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor de RES Achterhoek?

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de RES Achterhoek is in handen van de acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. Zij werken samen met netbeheerder Liander, maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners aan een regionaal strategisch plan waarin de opwekking van duurzame energie met zon en wind en de benodigde energie infrastructuur in de Achterhoek wordt beschreven.

Ik hoop jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht!

Met vriendelijke groet,

gemeente [gD] Doetinchem

gemeente Doetinchem

Leefomgeving

Beleidsmedewerker Planologie / Duurzaamheid

www.doetinchem.nl

Voor adressen en openingstijden zie www.doetinchem.nl/contact

Van: Duenk, Frank

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 09:42

Aan:

Onderwerp: RE: Acties en boodschap wijziging planning RES Achterhoek

Hallo allemaal,

De stuurgroep is gisteren inderdaad akkoord gegaan met de planning en dus het pas doorlopen van de formele vaststellingsprocedure na het zomerreces van de raden.

Als ik het lijstje van [REDACTED] volg dan is hiermee punt 2 afgehandeld.

Ik ga er van uit dat [REDACTED] inderdaad hun werkgroepen informeren.

[REDACTED] kun jij de DUCO's informeren als voorzitter van het overleg?

Ik ga nu de griffies informeren. Ik zou hen sowieso terugkoppelen welke data we gaan inzetten om de raden bij te praten. Dat worden telkens twee avonden achter elkaar zoals in de planning in donkergroen aangegeven.

Vriendelijke groeten,

Frank

Van:

Verzonden: woensdag 20 januari 2021 19:07

Aan: Duenk, Frank <f.duenk@8rhk.nl>; [redacted]
[redacted]
[redacted]; [redacted]
[redacted]

Onderwerp: Acties en boodschap wijziging planning RES Achterhoek

Dag allemaal,

Vanmiddag was het stuurgroepoverleg waarbij de gewijzigde planning is besproken. Ik ga er vanuit dat er instemming is bereikt, maar wacht nog even een seintje van Frank af voordat we onderstaande communicatieacties kunnen uitvoeren. Deze zijn afgestemd met Frank, net als de communicatieboodschap.

Volgorde van de communicatielijnen (informereren van al onze stakeholders):

1. .Stuurgroep -> na het overleg (20-01) een mail naar deze groep met het besluit om niet aanwezig ook zsm te informeren -> door: Frank
2. .Projectorganisatie -> door: Frank: vandaag/wo 20-01
3. .Werkgroepen -> door: project/werkgroepeliders |do 21-01
4. .Ambtenaren:
 - duco's en ro'ers -> door: [redacted]/Frank | do 21-01) onderling even afstemmen wie hen informeert)
 - communicatieadviseurs -> door: [redacted] | do 21-01
5. .Volksvertegenwoordigers -> door: Frank (mail naar griffiers) | do 21-01
6. .Stakeholders via nieuwsbrief -> door: [redacted] | ma 25 jan icm publieksversie PvA en vooraankondiging inwonerssessie

Communicatieboodschap (zodat iedereen dezelfde informatie ontvangt)

➔ Onderstaande tekst dus graag in je mail opnemen (schrijf de begeleidende mail gerust op je eigen manier). @Frank, heb jij de laatste versie van de planning die aan de mail naar de groepen 1 t/m 4 kan worden toegevoegd? Zo ja, wil je die ons zsm sturen? Volksvertegenwoordigers en stakeholders ontvangen een andere, simpele versie van de planning (nog in de maak).

Wijziging planning Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

De stuurgroep RES Achterhoek heeft ingestemd met het voorstel om de planning voor het indienen van de RES 1.0 Achterhoek te verruimen van 1 juli naar oktober 2021. De reden hiervoor is om volksvertegenwoordigers meer tijd te gunnen om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te nemen over de RES 1.0. Het Nationale Programma (NP) RES, dat de RES-regio's namens het Rijk ondersteunt, is hiervan op de hoogte.

Waarom hebben volksvertegenwoordigers meer tijd nodig?

De RES betreft een grote uitdaging met een dynamisch proces waarbij veel partijen betrokken zijn. De energietransitie is één van de grootste uitdagingen aller tijden en heeft grote impact op het dagelijks leven van Nederlanders. De gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap (onze volksvertegenwoordigers) besluiten over de RES 1.0, zij hebben dus een belangrijke en verantwoordelijke rol. Het gaat immers over de toekomst van de Achterhoek.

Daarom willen de raden de waarden, belangen en zorgen van inwoners inzichtelijk hebben (participatie), maar ook de bestuurlijke dilemma's, de gevolgen van het plaatsen van windmolens, zonneparken en zon-op-dak en de impact op het energienet (systeemefficiency). Daarnaast willen volksvertegenwoordigers ook de ruimte hebben om mee te denken en gezien en gehoord te worden voordat ze een besluit kunnen nemen.

De volksvertegenwoordigers worden hierbij ondersteund door hun eigen gemeente/organisatie en de

projectorganisatie RES Achterhoek. Daarnaast hebben volksvertegenwoordigers ook eigen verantwoordelijkheid om zich te (laten) informeren en/of andere initiatieven te ontplooiën. Het ophalen en opnemen van, en meedenken over deze informatie vergt veel tijd en afstemming, ook met de andere gemeenten. De stuurgroep van de RES Achterhoek wil de volksvertegenwoordigers meer tijd en dialoogmomenten gunnen om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te nemen en heeft daarop besloten het besluitvormingsproces te verruimen van april naar augustus. Dit houdt in dat de door de raden vastgestelde RES 1.0 niet op 1 juli wordt ingediend, maar op 1 oktober 2021.

Welke gevolgen heeft het verruimen van de planning?

Het RES-proces is volop aan de gang. Via online participatiebijeenkomsten worden momenteel de bouwstenen ontwikkeld voor de RES 1.0. Dit verloopt via de oorspronkelijke planning. In het participatief proces worden voor de Achterhoek als geheel verschillende ruimtelijke mogelijkheden (ruimtelijke alternatieven) voor de productie van duurzame energie door wind en/of zon verkend. Deze verkenning leidt uiteindelijk tot een voorkeursalternatief. Dit wordt eind mei afgerond en daarna voorgelegd aan de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap ter besluitvorming over het indienen van een voorlopig-RES 1.0 op 1 juli 2021. Er wordt die datum dus een voorlopige RES 1.0 ingediend, zodat voldaan wordt aan de vraag van NP RES. Het formele besluitvormingsproces van de volksvertegenwoordigers start na het zomerreces van de raden waarna in oktober de bestuurlijk vastgestelde RES 1.0 ingediend wordt. Er zijn meerdere RES-regio's die de planning verruimen, ook vanwege belemmeringen door de coronacrisis.

Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor de RES Achterhoek?

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de RES Achterhoek is in handen van de acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. Zij werken samen met netbeheerder Liander, maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners aan een regionaal strategisch plan waarin de opwekking van duurzame energie met zon en wind en de benodigde energie infrastructuur in de Achterhoek wordt beschreven.

Dank!

Groeten 

© Gemeente Doetinchem Door de risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in het e-mailverkeer. Daarom is alle informatie in dit bericht niet bindend. De gemeente Doetinchem gebruikt e-mail niet voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend. Binnenkomende berichten met spam of virussen worden zonder tegenbericht aan de verzender verwijderd. Gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, telefoon +31 (0) 314-377377, telefax +31 (0) 314-343437. (Disclaimer110117)