


# Note



|             |                      |                 |                           |
|-------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Aan:</b> | Allen                | <b>Datum:</b>   | 27-2-2025                 |
| <b>Van:</b> | Gemeente Bronckhorst | <b>Betreft:</b> | Bouwvergadering 27-2-2025 |
| <b>CC:</b>  |                      | <b>Versie:</b>  |                           |

## Bouwvergadering:

*Datum:* 27-2-2024

*Tijd:* 11.00 uur

*Bestek:* Kastanjelaan Hengelo (30241420)

*Aanwezig:*

 – projectleider NTP  
 – uitvoerder NTP  
 – Toezichthouder gemeente Bronckhorst  
 – projectleider gemeente Bronckhorst

## Opening:

Geen opmerkingen

## Oude verslagen:

Verslag is doorgenomen. Eventueel openstaande actiepunten worden onderstaand genoemd

## Voortgang

- Eind week 10 alles klaar (m.u.v. inboet/groenonderhoud)
- Wegafzettingen zijn 28 februari weg.  zorgt zelf voor juiste markeringen tijdens plantwerkzaamheden
- Hoogteaansluiting bij oprit hnr.  is opgelost.
- Vraag over inritbanden (bewoonster hnr.  is opgelost
- Donderdag 6 maart 14.00 uur oplevering civiel/groen
- PvO door opdrachtgever

## Uitvoering:

- Bomen worden op laagste punt van verlaging geplant
- Brekerzand naar depot BB. Restmaterialen (halve pallets) afvoeren. NTP mag het eventueel bewaren voor kleine herstelpunten
- De parkeerplaats t.h.v.  zorgt voor veel onrust, maar ligt er inmiddels in

## Opening

- 18 maart om 17.00 uur op parkeerplaats milieuparkje
- NTP zorgt voor partytent
- Bronckhorst zorgt voor koffie en klein gebakje (o.i.d.)
- Opening door  Woordje door wethouder. Ook woordje vanuit NTP?
- Tip  Geefeenboompje.nl

**Financieel:**

- Onderhoudsfacturen: bestek blijft open staan bij NTP. Facturatie op ander boekingsnummer.  vraagt intern na.
- NTP: op 2 AWR's nog geen reactie.  staat in Teams (incl. opmerkingen  Reactie NTP volgt
- Termijnstaat reactie 
  - Reactie NTP graag onder reactie  zetten
  - Vooraf  aangeven
  - Zitten fouten in. NTP past aan.
  - Saldo meer-/minderwerk budgetneutraal

**Rondvraag:**

RM: volgende bouwvergadering?? Nog niet gepland, eventueel na eindafrekening

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen