


☐ Ha ☐ en ☐.

Benieuwd naar jullie reactie!

■ voor jou tkn. Ik praat je dadelijk bij!


Hartelijke groet,



Concept Bestuursopdracht

Onderwerp	Preverkenning Regiorotonde Steenderen e.o.
Bestuurlijk opdrachtgever	Wilco Pelgrom
Ambtelijk opdrachtgever	
Ambtelijk opdrachtnemer	
Looptijd	December 2023 – juli 2024
Visie	 Zie bijlage Visie Regiorotonde
Doel	Primair: Leveringszekerheid / mitigeren netcongestie Secundair: Meekoppelkansen op thema's droogte, piekbelasters, vitale kernen / woningbouw en nieuwe economische dragers. Steenderen en omstreken maakt met een lokaal energiesysteem / regiorotonde een vliegende start naar integrale gebiedsontwikkeling met maatschappelijke return
Perspectief gemeentelijke betrokkenheid	Gemeente Bronckhorst neemt, met het oog op de publieke belangen, het initiatief om samen met gebiedspartners een verkenning te doen naar wenselijkheid en haalbaarheid van Raamwerk, regiorotondes en onderliggende deelprojecten uit deze visie. In vervolgfases en binnen deeltrajecten wordt rolneming en bijdrage van de gemeente telkens opnieuw bepaald. Zodra projecten zijn uitgevoerd treedt de overheid terug in zijn reguliere normerende rol. Uitzondering hierop vormt het raamwerk van afspraken; hier blijft een responsieve en verbindende rol voor de overheid weggelegd omwille van het bewaken van de publieke belangen.

Gebiedspartners	■ Dorpsenergieprocessen ■ Avico ■ Waterstromen ■ De Covik ■ Bren energy ■ Waterschap, ■ Liander, ■ de provincie Gelderland en ■ de Gelderse Energy Board, ■ Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en uiteraard ook inmiddels via de Towndeal aangehaakte ministeries (BZK, LNV en EZK) bij deze verkenning betrekken.
Samenhang met andere trajecten en beleidslijnen	■ Coalitieakkoord ■ Routekaart gemeente Bronckhorst ■ TownDeal ■ Intentieovereenkomsten ■ Regioarrangement Achterhoek ■ Visie 8RHK2030
Urgentie	Leveringszekerheid in toenemende mate risicofactor voor bestaande bedrijven en initiatieven. Netcongestie dreigt gebiedsontwikkeling te blokkeren. Energietransitie biedt kans om meervoudige opgaven in West-Achterhoek integraal aan te pakken ■ Lokaal perspectief voor agrariërs (piekbelasters): centrale vergister met kunstmestfabriek ■ Lokaal perspectief voor bedrijven, woningbouw, energie-initiatieven (zon, wind en vergisting): aansluitcapaciteit door lokaal energiesysteem ■ Proeftuin voor samenwerkende overheden in gebiedsgerichte aanpak
Momentum	Zich sluitende windows of opportunity: ■ Massa en diversiteit nodig voor regiorotonde ■ Bestaande bedrijven & boeren gedwongen tot versnelde procesinnovatie ■ Lokale koppelkansen vanaf start opnemen in businesscase Momentum voor benutten koppelkansen: ruimtelijke puzzel in beweging krijgen
Beoogd resultaat	Eind Q1: Samenwerkingsovereenkomst tussen overheidspartners (inclusief visie op Wat, Wie, Wat, Waarmee? t.a.v. deelprojecten) Eind Q2: Politiek-besluitvorming afgerond; oprichting projectorganisatie voorbereid (binnen deelprojecten kan lat elders liggen).

Scope Verkenningfase:	Raamwerk: voorbereiden procesorganisatie, verkennen benodigde infrastructuur, verkennen afspraken over o.a. maatschappelijke return ■ Onderliggende technische, operationele, financiële, juridische en maatschappelijke aspecten inclusief interne afhankelijkheden en risico's ■ De scope, incl. beleidsruimte voor scopeverbreding t.b.v. interne verdien capaciteit ■ Partnering, funding & businesscase ■ Participatie en cocreatie ■ Plan van Aanpak (ambities, rollen en verantwoordelijkheden, proces, planning) Deelprojecten: gezamenlijke visie op Wat, Wie, Wat, Waarmee? 
Gebiedsafbakening	De opportuniteit ontstaat in Steenderen, vanuit de Dorpsenergieprocessen en de plannen voor procesinnovatie van bestaande bedrijven. In eerste instantie wordt gestreefd naar een integrale gebiedsontwikkeling voor het grondgebied van de gemeente Bronckhorst. Dit wel met de nadrukkelijke intentie om dit op termijn te exporteren / verbreden naar de regio (West-)Achterhoek. NB Scopebepaling in verkenningfase op basis van scenarios: ■ Zonder subsidie, bestaande beleidskaders (wel evt voorfinanciering) ■ Met subsidies voor kapitaallast ■ Bestaande beleidskaders en/of regelgeving verruimen

Randvoorwaarden	Commitment van gebiedspartners (m.n. bedrijven, Liander, Waterschap, departementen vanuit Towndeal) Interne uren [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] c Q1 + Q2 GCBV [REDACTED] c Q1 + Q2 Dietz incl. comm & PA [REDACTED] c Q1 + Q2 Additionele expertise vanuit overheidspartners Jurist [REDACTED] c Q2
Financiële dekking & verantwoording	Interne uren gedekt uit jaarresultaat CDOKE gelden: [REDACTED] c voor verkenning en deelprojecten Gevraagd: ■ bijdrage Min BZK / LNV: ■ bijdrage WSRIJ ■ bijdrage Prov Gld
Risicos en beheersmaatregelen	■ Geen commitment / tekort voor Q2 Naar verwachting is er pas duidelijkheid eind Q1. CDOKE gelden zijn afdoende om externe uren te dekken gedurende Q1. Als er eind Q1 geen commitment is vanuit mede-overheden, komt er geen SOK en eindigt het project. ■ Onvoldoende commitment bij bedrijven Zonder massa geen verdienmodel voor de regiorotonde. Telefonisch benaderd, brieven nazenden ■ Samenhang tussen deelprojecten In de basis is er interne verdien capaciteit; de vraag is of afspraken gemaakt kunnen worden over maatschappelijke aanwending daarvan. Het doorlopen van een gezamenlijk proces moet hier aan bijdragen. ■ Wet- en regelgeving Bestaande fiscale en milieuregels belemmeren de interne verdien capaciteit. Via TownDeal en rechtstreeks kabinet verzoeken op deze punten te verruimen (al dan niet op grond van pilotstatus) ■ Politiek-maatschappelijk draagvlak Is mede afhankelijk van plaatsing in context (netcapaciteit, gebiedsopgaven). Communicatie in voorbereiding. NB bovenstaande risico's worden gedurende Q1 verder verkend
Communicatie	Communicatie is in voorbereiding
Raadsinformatievoorziening.	De raad wordt tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 20-12 geïnformeerd over de uitkomsten van de TownDeal preverkenning (visie Regiorotondes) en de voorgenomen verkenning.

4 december 2023

Brief aan Aviko

Geachte  

De afgelopen periode hebben wij meermaals met elkaar gesproken over de investeringen die u, ook in relatie tot Aviko, wilt gaan doen in het kader van proceswaterzuivering en energieopwek uit reststromen. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen juichen wij deze ontwikkelingen toe, en bovendien zien we potentie om jullie lokale betekenis te vergroten. Als we ook andere vormen van energie, nutriënten en water lokaal uitwisselen, kunnen we meerdere vliegen in één klap slaan. In deze brief lichten we dit toe.

In onze regio is, net als in andere delen van het land, de dreigende congestie op het hoogspanningsnet een groot punt van zorg. Het vergroten van de lokale opwekcapaciteit, in combinatie met het lokaal balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit (via het middenspanningsnet) kan bijdragen aan het verminderen van de impact van deze netcongestie. Het afgelopen half jaar tijd hebben we hierover verschillende gesprekken gevoerd met verschillende gebiedspartners. Voor een lokaal energiesysteem is immers massa nodig en diversiteit, om door middel van conversie flexibel in te spelen op schommelingen in vraag in aanbod. Uit deze gesprekken bleek dat een dergelijk lokaal energieplatform in Steenderen en omgeving kansen biedt om uw (en ons aller) afhankelijkheid van het hoogspanningsnet te verminderen en onze energie-weerbaarheid te vergroten. Bovendien bleek dat de meekoppelkansen groter zijn dan vooraf gedacht. Door lokale kringlopen zoveel mogelijk te sluiten kunnen we daadwerkelijk perspectief bieden aan de agrarische sector door hun stikstofimpact te verminderen, kunnen we de woningbouw van het slot krijgen, bijdragen aan een integrale gebiedsontwikkeling en (last but not least) de droogteproblematiek aanpakken.

De Town Deal heeft geholpen deze preverkenning in dit tempo te doorlopen en zal ons hopelijk ook helpen om het vervolgetraject voortvarend te doorlopen. Er is nu momentum om de zaken aan elkaar te knopen; te bepalen wat we wel en niet gaan doen, hierover concrete afspraken te maken en hiervoor financiering c.q. subsidies te regelen. Daar willen we in het eerste kwartaal van komend jaar samen met jullie, Aviko en andere bedrijven een verkenning voor opzetten. Van overheidswege willen wij vanzelfsprekend ook het Waterschap, Liander, de provincie Gelderland en de Gelderse Energy Board, Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en uiteraard ook inmiddels via de Towndeal aangehaakte ministeries (BZK, LNV en EZK) bij deze verkenning betrekken. Voor u en andere bedrijven, die haast willen maken met hun investering, is het erg belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijk wordt met welke kaders en eventuele subsidiebijdragen u kunt rekenen. Als we in het nieuwe jaar voortvarend met elkaar gaan verkennen, zouden de overheidspartners nog voor de zomer over hun rol en bijdrage in het vervolg moeten kunnen beslissen. In de bijlage lichten we toe hoe we dat voor ons zien.

Met klem willen we u verzoeken om gedurende deze verkenning de opties voor het lokaal uitwisselen van energie, nutriënten en water zoveel mogelijk open te houden. Aan het eind Q1 kunnen waarschijnlijk beter inschatten in hoeverre jullie plannen kunnen worden verrijkt in het licht van onze 'regiorotonde'; we streven uiteraard naar een win-win situatie voor alle betrokken partijen!

Voor de voorbereidingen die momenteel worden getroffen voor vergunningaanvragen betekent dit....

Hopende op uw welwillende medewerking aan deze unieke kans,

4 december 2023

Brief aan Aviko

Geachte  

De afgelopen periode hebben wij meermaals met elkaar gesproken over de investeringen die u, ook samen met Waterstromen, wilt gaan doen in het kader van elektrificatie en proceswaterzuivering. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen juichen wij deze ontwikkelingen toe, en bovendien zien we potentie om jullie lokale betekenis te vergroten. Als we ook andere vormen van energie, nutriënten en water lokaal uitwisselen, kunnen we meerdere vliegen in één klap slaan. In deze brief lichten we dit toe.

In onze regio is, net als in andere delen van het land, de dreigende congestie op het hoogspanningsnet een groot punt van zorg. Het vergroten van de lokale opwekcapaciteit, in combinatie met het lokaal balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit (via het middenspanningsnet) kan bijdragen aan het verminderen van de impact van deze netcongestie. Het afgelopen half jaar tijd hebben we hierover verschillende gesprekken gevoerd met verschillende gebiedspartners. Voor een lokaal energiesysteem is immers massa nodig en diversiteit, om door middel van conversie flexibel in te spelen op schommelingen in vraag in aanbod. Uit deze gesprekken bleek dat een dergelijk lokaal energieplatform in Steenderen en omgeving kansen biedt om uw (en ons aller) afhankelijkheid van het hoogspanningsnet te verminderen en onze energie-weerbaarheid te vergroten. Bovendien bleek dat de meekoppelkansen groter zijn dan vooraf gedacht. Door lokale kringlopen zoveel mogelijk te sluiten kunnen we daadwerkelijk perspectief bieden aan de agrarische sector door hun stikstofimpact te verminderen, kunnen we de woningbouw van het slot krijgen, bijdragen aan een integrale gebiedsontwikkeling en (last but not least) de droogteproblematiek aanpakken.

De Town Deal heeft geholpen deze preverkenning in dit tempo te doorlopen en zal ons hopelijk ook helpen om het vervolgetraject voortvarend te doorlopen. Er is nu momentum om de zaken aan elkaar te knopen; te bepalen wat we wel en niet gaan doen, hierover concrete afspraken te maken en hiervoor financiering c.q. subsidies te regelen. Daar willen we in het eerste kwartaal van komend jaar samen met jullie, Waterstromen en andere bedrijven een verkenning voor opzetten. Van overheidswege willen wij vanzelfsprekend ook het Waterschap, Liander, de provincie Gelderland en de Gelderse Energy Board, Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en uiteraard ook inmiddels via de Towndeal aangehaakte ministeries (BZK, LNV en EZK) bij deze verkenning betrekken.

Voor u en andere bedrijven, die haast willen maken met hun investering, is het erg belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijk wordt met welke kaders en eventuele subsidiebijdragen u kunt rekenen. Als we in het nieuwe jaar voortvarend met elkaar gaan verkennen, zouden de overheidspartners nog voor de zomer over hun rol en bijdrage in het vervolg moeten kunnen beslissen. In de bijlage lichten we toe hoe we dat voor ons zien.

Met klem willen we u verzoeken om gedurende deze verkenning de opties voor het lokaal uitwisselen van energie, nutriënten en water zoveel mogelijk open te houden. Aan het eind Q1 kunnen waarschijnlijk beter inschatten in hoeverre jullie plannen kunnen worden verrijkt in het licht van onze 'regioronde'; we streven uiteraard naar een win-win situatie voor alle betrokken partijen!

Hopende op uw welwillende medewerking aan deze unieke kans,

Met vriendelijke groet,
College van B&W

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Art. 5.1 lid 1 sub c

Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld