

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: vrijdag 7 februari 2025 12:52
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: RE: Bijpraten [REDACTED]
Categories: financiën

[REDACTED],

Goede samenvatting. Het lijkt mij verstandig om als vervolg dit met [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] te bespreken en een tijdlijn te maken + lijst met wat we nodig hebben.

Ook moeten we even goed brainstormen hoe we de wens van [REDACTED] gaan verwoorden m.b.t. 'het resultaat van Oek bestemmen voor M&I'. Ondanks dat dit via de [REDACTED] loopt. Vindt dit nog wel de lastigste vraag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
cluster Financiën



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2025 10:59
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@bronckhorst.nl>
Onderwerp: Bijpraten [REDACTED]

Hoi [REDACTED]

N.a.v. ons overleg van net onderstaande samenvatting:

Intro

- Op verzoek van [REDACTED] bijpraat moment over financiën programma M&I
- Voorstel:
 1. Terugblik op programma plan inhoud en financieel
 - ☐ 2. Waar mee bezig/ waar staan we
 3. Doorkijkje naar 26 en later inhoud en financieel
- Huub gevraagd aan te haken om mee te luisteren zodat we niet 2x verhaal hoeven te doen.

Terugblik programma plan

- We zijn op alle programma lijnen bezig.
 - PL1:
 - Voorbereidingen huisvesting asiel
 - Realiseren doorlopende keten huisvesting
 - verlengen en uitbreiden Oekraïne opvang
 - flexwoningen vertraagd
 - alternatieve woonvormen gestart met coöperaties maar nog verdieping/ verbreding nodig
- PL2

- base 2 work gestart = ondertussengroep = rekenkamerrapport wens 2e groep
- jobcoach aangesteld
- buddy to buddy
- inzet informatieverstrekking naar behoefte voor nieuwkomers
PL3
- Is erbij gekomen, kan onderwijs onder
- Haalbaarheidsonderzoek ISK gestart
- Participatie overleggen met omwonenden opvanglocaties

PL4.

- Regionale samenwerking versterk Provinciaal overleg en inburgering overleg
- onderwijs samenwerking
- [REDACTED] en COA samenwerking versterk

PL5

- Ondersteuning , extra inzet op beleid, programma manager

• We lopen een vertraging op in de uitvoering

- Door overdracht PM
- Door onduidelijkheden in taakverdeling <09 2024
- Door later aanstellen personeel
- Door wisseling kabinet en wetgeving

wens:

- Programma plan verlengen incl. tijdelijke middelen 2.5 milj doorzetten
- Extra nodig op structureel borging via beleid (in P&C) (nog ontwikkelen, risico financiële ontwikkelingen rijk)
- PL3 extra op inzetten, beter betrekken en inzetten van externe organisaties, werkgevers en hulpmiddelen om doelen te behalen
- effectief en efficiënt inzetten middelen

Nodig:

- Programmaplan verlengen, (tijdelijke middelen) nu boost nodig om doelen te behalen en de zaken op de rit te krijgen. Update en aanvulling.
- Daarnaast beleidsplan (structurele gelden) om te kunnen borgen in de lijn-in de P&C opnemen? < Begroting plan klaar hebben, = druk op [REDACTED] en [REDACTED]
- Inzichtelijk maken wat nodig en wat gaan we dan concreet doen

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
cluster Zorgen en leren



gemeente Bronckhorst

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

T (0575) 75 02 50
W www.bronckhorst.nl