

Van: [redacted]

Verzonden: 14-03-2024 12:23

Aan: [redacted]@bronckhorst.nl>

CC: [redacted]

[redacted]

Onderwerp: Re: Hiddinkdijk duikers meerwerk

[redacted]

Als jullie onderstaande Ø500 duiker nog lokaliseren, laat dat dan deze week aan collega's [redacted] en [redacted] (cc) weten. A.s. maandag beginnen wij weer met modelleren en moet de informatie m.b.t. duikers compleet zijn. Uiterlijk 28 maart stuur ik dan [redacted] en jou de vernieuwde rapportage toe.

Op het meerwerk hebben wij nog een akkoord nodig voor de administratie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Nelen & Schuurmans

Werkdagen: ma t/m vr | Working Days: Mon to Fri

[redacted]



Van: [redacted]

Verzonden: maandag 11 maart 2024 16:36

Aan: [redacted]@bronckhorst.nl>

CC: [redacted]

Onderwerp: [redacted] duikers meerwerk

[redacted]

In de onderstaande afbeelding staan de drie duikers waar we nog informatie over nodig hebben. De Ø500 duiker moet nog worden nagemeten, en gekeken hoe die is verbonden (met de overkluizing?). Van de twee geel gemarkeerde duikers hebben wij nog geen informatie.



Met deze nieuwe gegevens over de duikers verandert er behoorlijk wat, maar tegelijkertijd zijn wij inmiddels ervaren met Hiddinkdijk om e.e.a. vlot te kunnen uitvoeren. Zo heb ik onderstaande raming opgesteld en afgestemd met [REDACTED]. Een akkoord per e-mail daarop is voldoende voor onze administratie.

Verwerken ingemeten duikers in 3Di	0,5	
Doorrekenen 4 scenario's (T100, T1000, huidig, toekomst)	0,5	
Naverwerking herzien (waterdiepte(verschil)kaarten, waterbalansen)	1	
Aanpassen maatregel varianten incl. kort digitaal overleg en doorrekenen T100	1	
Updaten rapportage	0,5	
Samenvatting 1 pagina incl. feedbackronde met [REDACTED]	0,5	
	Totaal:	4 dagen

Raming 4 dagen tegen standaard dagtarief à €1088,- excl. btw

Beterschap!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]

Nelen & Schuurmans

Werkdagen: ma t/m vr | Working Days: Mon to Fri

[REDACTED]

