
Verslag Stuurgroep Holwerd aan Zee 6 november 2019

Aanwezig:

- Johannes Kramer, gedeputeerde provincie Fryslân (voorzitter)
- ██████████, Stichting Holwerd aan Zee
- Jelle Boerema, Gemeente Noardeast-Fryslân (wethouder)
- ██████████, Wetterkip Fryslân (DB)
- ██████████, Vogelbescherming Nederland (directeur)
- ██████████, Provincie (projectleider Holwerd aan Zee)
- ██████████, Provincie (projectondersteuner en notulist)

Gasten: ██████████ (Wing), ██████████ (Wetterskip Fryslân) en ██████████ (Waterproof)

Afwezig met kennisgeving:

- ██████████, Provincie (Programmamanager)

1. Opening/ vaststellen van de agenda

Gedeputeerde Kramer heet eenieder welkom. Speciaal welkom voor onze gasten. ██████████ is hier aanwezig als auteur van de intentieovereenkomst die bij agendapunt 4 wordt besproken. ██████████ geeft een presentatie over de voortgang van het slibonderzoek. ██████████ merkt op dat ██████████ eerder weg moet. ██████████ neemt daarna ██████████ rol over maar, dan wel zonder beslissingsbevoegdheid. ██████████ wil graag in volledige bezetting de governance bespreken. *Gedeputeerde Kramer* zegt dat de governance bij punt 4a en 4b wordt besproken. Er zijn geen opmerkingen of toevoegingen voor de agenda.

Besluit:

- *De agenda wordt vastgesteld.*

2. Voortgang slibonderzoek presentatie:

██████████ stelt zich voor. (ervaring benoemen).
Uitvoering onderzoek is gedaan in samenwerking met RWS (██████████ en ██████████).
Er zijn winter- en zomermetingen gedaan. Duidelijke overzichten van slib dat eventueel achter blijft of nog verwerkt kan/moet worden. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van veldwerk, laboratoriumonderzoek en analyse.
Het is nog niet duidelijk wat de effecten van een kleirijperij zijn en of dit toepasbaar is.
██████████ geeft dat er wordt gewerkt aan een resultaat dat werkt. Advies gebeurt op eerlijke basis.
██████████ wil graag overtuigd worden en daarom alle kennis maximaal benutten om tot een goed en begrijpbaar besluit te komen. Wij zijn verantwoordelijk voor onze besluiten. ██████████ stelt voor om een second opinion te vragen aan Deltares.
██████████ geeft aan dat het efficiënt is om samenwerking uit te breiden, niet om onderzoeken opnieuw uit te laten voeren.
De heer Boerema deelt mee dat bagger en slib grote vraagstuk blijven.
Gedeputeerde Kramer merkt op dat het project "Holwerd aan Zee", heet en niet 'Holwerd aan het slijk'. Gedegen onderzoek en kennis van zaken is nodig. 20.000 tot 30.000 kuub slib is toch nog wel heel veel slib.
██████████ vraagt zich af of er wel genoeg water het meer binnenstroomt om massa met kracht erover heen te spoelen. Als het water er met kracht weer uitstroomt, verdrinken de broedeilanden misschien.
██████████ geeft aan dat er nog onderzoek moet worden gedaan hoe vaak het regelwerk te gebruiken. Dit is te sturen. Dit moet in de detailstudie nog worden onderzocht.
██████████ wil er graag een ecooloog bij betrekken i.v.m. kweldervegetatie.
Gedeputeerde Kramer vraagt hoe het onderzoek nu verder verloopt.

licht toe dat er 15 november een 1^e verkenning van RWS met betrekking tot bereikbaarheid Holwerd-Ameland plaats vindt. Dit is ook info om vervolgstappen te maken. Hieruit komt de info welke ingenieurs we nog kunnen inzetten.

stelt de vraag: Wanneer nemen we een 'go of no go'? Wanneer durven we het aan? Als alles eraan gedaan is dan moeten wij als bestuurders een 'go' geven.

legt uit dat de voorfase veel tijd heeft gekost. 1 vol jaar onderzoek. We zitten nu in de eindfase. Als alle info beschikbaar is dan heeft een vervolgproces pas zin. Financieel en technisch gezien.

De leden zijn het erover eens dat de presentatie het proces goed weer geeft en goed is voor de beeldvorming.

Besluit:

- Besloten wordt om het eindrapport van het onderzoek van Waterproof af te wachten en af te stemmen met meer experts op dit gebied.

3. Vaststellen verslag 25 juni 2019:

Pagina 1. Onder afwezig met kennisgeving:

De namen en Hayo Apotheker verwijderden.

Besluit:

- Het verslag wordt vastgesteld.

4. Vaststellen intentieovereenkomst voorbereiden realisatiefase 2:

a. en b.

Er liggen twee versies van de intentieovereenkomst voor. Een uitgebreide versie (18 oktober 2019) en een versie van 21 oktober 2019) met gearceerd de passages die eruit gehaald zijn t.o.v. de versie van 18 oktober. In het overleg wordt de versie met arceringen besproken.

neemt als auteur alle opmerkingen mee en past de IO hierop aan.

Er is wel haast bij geboden om z.s.m. tot een vastgesteld IO te komen gelet op de bestuurlijke processen en het halen van de deadlines in aanloop naar de ondertekening op 16/12 en het indienen van de Waddenfondsaanvraag op 15/11.

geeft aan dat als de wijzigingen minimaal zijn t.o.v. de versie van 21 oktober die besproken heeft met het DB, deze niet weer geagendeerd hoeft te worden.

Gedeputeerde Kramer deelt mee dat de Stuurgroep ervoor is om dingen te bespreken. Anders hadden we dit overleg ook schriftelijk af kunnen doen

merkt op dat gezien het tijdpad voor het bespreken van de IO in het PO zij het stuk wel zo spoedig mogelijk nodig heeft.

vindt dat een intentieovereenkomst een vertrekmoment is. Een SOK komt pas later.

merkt op dat een intentieovereenkomst een potentieel moment is om verder te gaan. Een SOK komt pas als alle onzekerheden zijn weggenomen.

De heer Boerema merkt op dat we nu niet te veel op de letter of een woord moeten vallen. Wel vindt hij onder punt 9: "Geschillen en beëindiging overeenkomst", wat dreigend overkomen en te veel op de tekst voor een SOK lijken.

wil weten wat nou precies de aarzelingen zijn van het Wetterskip. We kunnen niet terug naar de Postcodeloterij. Is geld voor gegeven. IO moet overeenkomen met de aanvraag aan de Postcodeloterij. Een uitgekilde IO kan de Vogelbescherming niet verantwoorden.

is van mening dat de rol van het Wetterskip in IO als bestuur zijnde wel gewaarborgd moet zijn. WSF is gericht op veilig en schoon. In IO wordt de dijk en watersystemen van het Wetterskip genoemd. Het is de verantwoordelijkheid van het Wetterskip hier goed en veilig mee om te gaan.

vraagt waarom alle teksten van WSF er nu uitgehaald zijn.

De zin 'De Stuurgroep is opdrachtgever is vervangen door de Provincie Fryslan, Gemeente NOF, Stichting Holwerd aan Zee en Vogelbescherming Nederland zijn opdrachtgever.

deelt mee dat WSF zeer waarschijnlijk ook mensen moet inhuren. Niet alle kennis is in huis.

antwoord hierop dat het geld aanwezig is en gedekt kan worden uit het projectbudget.

De heer Boerema is van mening dat de IO de ambitie heeft om het plan te realiseren. Met elkaar doen. IO is nu completer. Andere risico's hoeven niet in IO.

Gedeputeerde Kramer vindt de IO nu niet meer uitgekleed. In principe is WSF aan te duiden als participant. Zoals het nu staat is WSF goed verwoord.

Gedeputeerde Kramer wil de positie van de Provincie qua grond beter neerzetten. Na ondertekening Intentieovereenkomst meer duidelijk. Dit i.v.m. Provinciaal grondbeleid. Provincie kan zelf geen grond kopen.

Gedeputeerde Kramer benadrukt dat de Provincie hier geen vinger in de pap kan hebben. De Provincie faciliteert. Mocht er grond vrijkomen door partijen dan altijd in overleg met de Provincie.

█ deelt mee dat partijen de kosten onvoorzien wel groot vinden. Omdat het nieuw is weet je dit niet. Jezelf indekken voor dit risico.

Alle leden stemmen in met de nu voorgestelde aanpassingen in de tekst van de IO.

█ vraagt wat de zin van het directeurenoverleg op 21 oktober jl. is geweest.

█ vond dat █ wel laat was uitgenodigd en de bijbehorende stukken werden ook laat aangeleverd. Er is al een Stuurgroep. Wat is voor hem de toegevoegde waarde aan dit overleg deel te nemen? Ook gezien de lange reistijd en tijd.

Gedeputeerde Kramer legt uit dat het directeurenoverleg niet structureel in het proces van HaZ zit. Wel handig voor het geval het project in de vertraging schiet. Nu kunnen ze sneller aanhaken.

█ deelt mee dat in de IO de overheden wordt gevraagd om capaciteit te leveren. De overheden spelen hier een rol in. Wie vult straks de functies in. Organisaties staan voor capaciteitsplanning

De heer Boerma merkt op dat het voor overheden wel handig is om dit van tevoren te weten.

█ deelt mee dat het directeurenoverleg een bestaand iets is. HaZ stond nu bij hen op de agenda. In het vervolg in het ambtelijk vooroverleg beter sturen op onderwerpen en stukken.

█ vindt de aanwezigheid van de Vogelbescherming nuttig als er zaken aangaande Holwerd aan Zee geagendeerd worden.

Besluiten:

- █ wordt gevraagd om de besproken op- en aanmerkingen te verwerken in het voorblad en de bijlage intentieovereenkomst.
- Donderdag 7 november a.s. krijgt iedereen een nieuwe versie van het voorblad en de bijlage intentieovereenkomst Holwerd aan Zee voorbereiding realisatiefase 2. Opmerkingen uiterlijk vrijdag 15.00 uur doorgeven aan █ Er is dan nog ruimte om de laatste aanpassingen door te voeren. Daarna volgt dan de (eventueel) definitieve versie die gebruikt kan worden voor de bestuurlijke processen en voor de ondertekening van 16 december a.s.
- Als HaZ weer op de agenda staat bij het directeuren overleg dan is de Vogelbescherming hier ook bij aanwezig.
- Het risico bij post onvoorzien blijft erin staan.
- Profiel projectleider wordt uit de bijlage gehaald, maar gebruikt de provincie voor het werven van de projectleider.

c. Mandatering en feestelijk ondertekeningmoment 16-12-19:

16 december ondertekening Intentieovereenkomst. Landelijke en regionale pers uitnodigen.

5. Financiën:

a. Waddenfonds:

4 routes worden geschetst incl. afwegingen. Advies is om het 3^e traject te kiezen.

Besluit: Akkoord met 3^e variant.

b. Regiodeal:

Gedeputeerde Kramer deelt mee dat er gewerkt wordt aan afronding deal. Eind november overleg met de intentie om eruit te komen.

█ zegt dat de verdeling van de 11 miljoen nog onduidelijk is.

De heer Boerema deelt mee dat 16 november het Gebiedsproces Ternaard van start gaat.

█ vindt dat er veel onzekerheid over de gelden is. █ vraagt wanneer is moment als GO niet doorgaat.

Gedeputeerde Kramer is van mening dat we nu eerst vooruitkijken en dan pas kijken of we het halen of niet.

█ legt uit dat de 2^e fase Waddenfonds ook op langere termijn is.

c. Lobby resterende financiën:

█ deelt mee dat er nog diverse zaken lopen: PAGW, BO MIRT, Waddenfonds, Ternaard en bereikbaarheid Ameland.

6. Communicatie:

a. Informatiebijeenkomst leden AB Wetterskip, PS Fryslân en Gemeenteraad NEF 11/12:

█ deelt mee dat er voor de Postcode loterij mooi materiaal gemaakt is en beschikbaar is voor de informatiebijeenkomst.

De heer Boerema is van mening dat de informatiebijeenkomst iets nieuws moet toevoegen. De presentatie van █ over slib en bagger is meer van toegevoegde waarde voor de bestuurders voor de ondertekening van de intentieovereenkomst.

b. Persbericht ondertekening en start projectbureau:

Besluit:

- *Provincie maakt concept persbericht en nodigt pers uit. Stemmen dit af met de te ondertekenen partijen. Gezamenlijk optrekken.*

7. Rondvraag en sluiting:

Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Gedeputeerde Kramer sluit de vergadering.