

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 12 oktober 2023 15:57
Aan: Vries, Matthijs de; Wiersma, Femke; [redacted]
Onderwerp: aanvullende informatie GS stuk KRW project
Urgentie: Hoog

Beste gedeputeerden,

Afgelopen maandag is in het PO het GS-stuk Wnb vergunning voor KRW-project aan de orde geweest. N.a.v. het PO heb ik nagevraagd welke ruimte er nog is in de planning van het project en wat het risico is als hier nu geen besluit over wordt genomen.

- De duur van de werkzaamheden is zeer afhankelijk van de weersomstandigheden en jaargetijde. Het Wetterskip geeft aan dat het 4 tot 8 maanden zal duren vanaf opdracht tot oplevering. De werkzaamheden worden voor het grootste gedeelte gefinancierd uit een POP3-subsidie, voorwaarde van deze subsidie is dat de werkzaamheden eind 2024 moeten zijn afgerond. Daarnaast dient er buiten het broedseizoen gewerkt te worden. Concreet betekent dit de volgende planning wanneer GS op 31 oktober een besluit neemt.

GS besluit	31 oktober
Ter inzage legging ontwerpbesluit	17 november
Ter inzage legging definitief besluit	5 januari 2023
Einde ter inzage legging, start opdracht	9 februari 2024
Broedseizoen	Circa half maart tot half juli 2024
Einde werkzaamheden	Afhankelijk van het weer tussen eind September t/m december 2024.

- Naast (co)financiering van WF bestaat het grootste deel van het budget, ca 1,7 mln, uit POP3-subsidie. Zonder deze subsidie is het niet haalbaar om dergelijke maatregelen uit te voeren. Vanwege de beëindiging van POP3 na 2024 is uitstel aanvragen niet mogelijk. Dit zou niet alleen betekenen dat er minder hectares natuurvriendelijke oevers gerealiseerd worden, maar ook dat deze middelen van de EU niet meer in onze regio terecht komen. Daarnaast voeren we dan een onderdeel van het KRW-maatregelenpakket niet uit. Overkoepelend wordt daarmee niet voldaan aan de KRW-verplichtingen en dat kan consequenties hebben (in het uiterste geval zouden dat EU-boetes en beperkingen in de vergunningverlening kunnen zijn).

Dit vooruitlopend op het stuk in PO komende maandag.

In het contact met Wetterskip kwam ook naar voren dat de bestuurder u mogelijk over dit project gaat bellen. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mei freonlike groetnis,

[redacted]
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Beleidsmedewerker stikstof
Team Groene regelgeving
(058) 292 8995
[redacted]@fryslan.frl

provinsje fryslân
provincie fryslân

Tweebaksmarkt 52 (besikersadres)
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
(058) 292 5925 / provincie@fryslan.frl
WhatsApp: 06 10 26 88 31
www.fryslan.frl



Folgje ús op social media!