

## Vraag- bespreek- discussiepunten Biodivers boeren Schiermonnikoog

Concept tbv overleg provincie – LNV – werkgroep d.d. 15 december

---

### Stand van zaken

- [REDACTED]:
  - o De gesprekken met de boeren vragen meer tijd: er is nog geen definitieve besluitvorming reductie aantal koeien. Er is meer ruimte nodig voor besluit boeren en gesprekken over bedrijfsplannen met [REDACTED]. Met de boeren wordt een agenda voor besluitvorming opgesteld.
  - o De gesprekken over levering Zuivelcoöperatie en verdeling melkgeld en opbrengsten Zuivelcoöperatie vragen meer tijd.
  - o Voortgang voorbereiding zuivellijn stagneert nu door gebrek aan middelen voor voorbereiding.
- [REDACTED]:
  - o Wacht op besluitvorming transitie-verordening alvorens openstelling GLB-pilotregeling mogelijk is. Daarmee is de planning nog onzeker. [REDACTED] ekt naar de mogelijkheid om medio februari wel duidelijkheid te kunnen bieden aan de boeren.
- [REDACTED]:
  - o Bespreking van de concept overeenkomst provincie – [REDACTED] is uitgesteld, mede in afwachting van besluitvorming door de boeren en LNV

### Procedureel

1. De aanvraag [REDACTED] wordt ingediend door [REDACTED].
2. De aanvraag subsidie garantiestelling bij provincie wordt ingediend door [REDACTED], op basis van projectplan [REDACTED]
3. Voor de aanvraag subsidie zuivelfabriek door [REDACTED] zijn twee besluiten nodig:
  - a. provincie besluit over totale aanvraag zuivel onder voorwaarden medefinanciering
  - ±
  - b. provincie besluit tot voorschot

Indiening van de aanvraag Ad. 2 en 3 vindt plaats op basis van de gezamenlijke overeenkomst tussen [REDACTED]. **Vraagpunt:** zou in ieder geval ook [REDACTED] onderdeel van deze overeenkomst moeten zijn?

4. De provincie heeft de intentie tot verlenen groepsvergunning met emissieplafond o.b.v. aantal dieren uiterlijk 31/12/2021. Betekent wel passende beoordeling en aanvraag vergunning.
5. Aanvankelijk hebben we ook gedacht aan soort intentieovereenkomst uitvoering actieplan Natuurinclusieve Landbouw. In het proces/gesprekken met de boeren en partijen is daar nu geen aandacht/ruimte voor nu. Oppakken in Q1 2021.



---

## Opties/planning

Globaal liggen er twee opties qua planning/aanpak. Uitgangspunt voor beide opties is:

- We koersen nog steeds op bestuurlijk moment medio/eind februari met duidelijkheid over inzet van [REDACTED]
- Dat betekent: medio januari duidelijkheid over planning [REDACTED]
- Dat betekent: dat er voor 1 februari van de kant van de boeren duidelijkheid moet zijn over de reductie van het aantal koeien

### Optie A: twee parallel besluiten medio februari

- Uitgangspunt blijft beschikking [REDACTED] op basis van openstellingsregeling (al dan niet aanvullend)
- Parallel hieraan stellen [REDACTED] een Overeenkomst vast over intentie garantstelling, bijdrage zuivel, borging en monitoring
- O.b.v. deze overeenkomst dienen [REDACTED] een aanvraag in bij provincie voor resp. kaasfabriek (incl. voorschot) en garantiestelling

### Optie B: gezamenlijke overeenkomst (medio februari) met uitvoeringsbesluiten

- [REDACTED] werken toe naar gezamenlijke overeenkomst
- O.b.v. deze overeenkomst vindt in later stadium beschikking plaats door [REDACTED] en diene
- O.b.v. deze overeenkomst dienen [REDACTED] een aanvraag in bij provincie voor resp. kaasfabriek (incl. voorschot) en garantiestelling.

---

## Vraagpunten t.a.v. planning en procedure:

- Medio januari duidelijkheid of we gaan voor optie A of B (of een andere optie)?
- Kunnen de boeren voor 1 februari duidelijkheid kunnen geven over reductie?
- Moet naast [REDACTED] de overeenkomst tekenen?
- Mandaat [REDACTED] f gaan alle 7 boeren tekenen)?
-



---

## Inhoudelijke besprekpunten

### Omgaan met 3 mln. kg melk

In het concept GLB-aanvraag en de concept-overeenkomst wordt vanuit de provincie ingezet op een melkproductie van max. 3 mln. kg melk. Daarbij wordt verwezen naar het Plan van Aanpak. In de gesprekken met de boeren is eerder gesproken van circa 3 mln./liter melk, waarbij het op dit moment nog onduidelijk is of, met de reductie van het aantal koeien, die 3 mln. liter wordt gehaald.

Uitgangspunt voor de afspraken vanuit de boeren zou zijn het aantal koeien dat op het eiland achterblijft, uiterlijk te realiseren [REDACTED] met een goede monitoring. Dit om te voorkomen dat het nu hard vastleggen van de 3 mln. liter leidt tot een verdelingsdiscussie, i.p.v. een discussie over het aantal koeien. Bovendien is nog de vraag hoe de melkproductie zich de komende jaren, met een meer natuur inclusieve bedrijfsvoering, ontwikkelt.

[REDACTED]

Alleen transitievergoeding reductie aantal dieren en/of ook stikstofreducerende maatregelen en groenblauwe diensten. Gaat [REDACTED] voor de hoogte van dit bedrag uit van de transitievergoeding + veldmaatregelen en investeringen?

### Omvang financiering GLB-pilot

- Bedrag extensivering melkproductie: [REDACTED] (NB. = afhankelijk van reductie aantal koeien)
- Bedrag aanvullende stikstofreducerende maatregelen: [REDACTED]
- Bedrag investeringen tbv stikstofreductie: [REDACTED] eenmalige kosten
- Organisatiekosten [REDACTED]
- Projectmanagement [REDACTED]

### Betalingsregime

Uitgangspunt in de gesprekken met de boeren was: [REDACTED] De regeling daarentegen gaat uit van: 4x -per jaar een voorschot o.b.v. uitgevoerde maatregelen. Investeren achteraf o.b.v. betalingsbewijs.

De vraag is of we een knelpunt hebben: wanneer gaan de koeien daadwerkelijk weg? In hoeverre knelpunt qua betalingsritme als de koeien uiterlijk [REDACTED] g gaan?

### Groepsvergunning

De boeren beschikken over een geldende NB-wetvergunning. Om voldoende flexibiliteit in de bedrijfsvoering te houden is het streven te werken naar een groepsvergunning, met een emissieplafond o.b.v. het aantal achterblijvende dieren op eilandniveau.