

Routekaart richting medio januari

Week/wanneer		Wat	Document	Actie	Door wie	Bijzonder
45	5/11	Conceptbrief/ gebiedsconvenant/ routekaart naar provincie en LNV	-	Opstellen/	Werkgroep [REDACTED]	Voorstel borging [REDACTED]
46	11/11	Avond met de boeren: GLB- aanvraag	-		[REDACTED]	
		Duidelijkheid reductie aantal koeien en vergoeding	-		[REDACTED] [REDACTED]	UITERLIJK
		Bespreking Conceptbrief, afsprakenkader routekaart	-	-	boeren - provincie [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
47/48/49		Openstelling GLB- pilot	-	-	[REDACTED]	
	Medio november	Indiening GLB- aanvraag	-	- Afronding aanvraag - Opstellen aanvraagbrief	[REDACTED]	Aanbiedingsbrief/ Format??/
47	16/11	Breed Overleg	- GLB-pilot			



			- Afspraken / gebiedsconvenant provincie - Intentieovereenkomst Streefbeeld/Actieplan - Marktinitiatief			
	18/11	Avond met de boeren: Zuiveltraject	-		■■■■	
		Aanpassing teksten gebiedsconvenant	-		■■■■■■■■■■	
48		Bespreking 2 ^e -concept afsprakenkader			■■■■■■■■■■	
	25/11	Avond met de boeren: Afspraken met provincie				
49	1/2	FO provincie?	Garantiestelling (gebiedsconvenant)		■■■■■■	
50	8/2	Besluitvorming GS	Garantiestelling (gebiedsconvenant)		■■■■■■	
51	15/12	(uiterste) Besluitvorming GS	Garantiestelling (gebiedsconvenant)		■■■■■■	
51/52		Besluitvorming GLB-pilot LNV	GLB-pilot			
2/3	Medio januari	Bestuurlijk moment	"potloodafpraak	Potloodafpraak ■■■■■■		

