

december 2019

Stand van zaken WEN project voor de Bestuurlijke Klankbordgroep

Aan:

- Mevr. S. Poepjes, Provincie Fryslân
- Mevr. ██████████ Gasunie
- Mevr. ██████████ LTO Noord
- Dhr. A. Postma, Gemeente Opsterland
- Dhr. R. Jonkman, Gemeente Opsterland
- Dhr. ██████████, WEN

CC: Klankbordgroepvertegenwoordigers.

Beste leden van bestuurlijke klankbordgroep WEN,

Hierbij een korte tussentijdse update van de voortgang op hoofdlijnen:

Algemeen:

- WEN heeft plaats 98 veroverd in de duurzame top 100 van Trouw. Een journalist van Trouw heeft een leuk artikel over ons geschreven. Zie bijlage.
- WEN heeft op de Friese Bestuurdersdag een presentatie/workshop verzorgd. (Kennisdelen)
- WEN heeft op de Noordelijke Klimaattop meegewerkt aan een workshop over participatie. (Kennisdelen)

Deelproject besparen:

- Binnen het deelproject beginnen de eerste activiteiten ook te lopen. De inwoners is gevraagd hun zonnepanelen door te geven zodat we een nieuwe thermometer kunnen gaan introduceren/bijhouden voor het totale aantal zonnepanelen op Wijnjewoudster daken.
- De besparingskoffer krijgt steeds meer body en is recentelijk gepresenteerd in een ledenvergadering. Koffer kan geleend worden voor het organiseren van een avond over het thema energie besparen in en rond je huis.
- De gemeente heeft een inventariserend overleg georganiseerd waarin zij aan geven in Bakkeveen en Wijnjewoude een pilot te willen starten voor het “vervangen” van het energieloket. Het idee is dat men wil gaan werken met vrijwillige energiecoaches en betaalde besparingsadviseurs.
- Er is gezamenlijk overleg (gemeente en provincie) gestart om te komen tot een gezamenlijke benadering van de ondernemers (MKB en agrariërs). Er zijn wel losse initiatieven maar we willen dat graag bundelen.

Deelproject groen gas:

- Het business case model van KNN is klaar inclusief de afrondende rapportage voor RVO.
- De informatie avond voor de agrariërs op 13 november was een succes. KNN directeur ██████████ heeft de business case gepresenteerd. Daarnaast heeft projectleider ██████████ allerlei zaken rond transport, diergezondheid, mestboekhouding en voedingswaarde toegelicht. De agrariërs zijn positief en gaan meewerken aan het vervolg.
- Aan de excursies (voor omwonenden) naar de monomestvergister van ██████████ in Hoornsterzwaag hebben 16 omwonende deelgenomen. Daarnaast is er een thema avond geweest rond mestvergisting/groen gasproductie. Primair bedoeld voor inwoners van Klein

Groningen en andere omwonenden, maar iedereen was welkom. Mooie opkomst en goede constructieve avond en discussies. Het betrekken van de omwonende in deze vroege fase van het project wordt zeer op prijs gesteld.

- Inmiddels heeft zich rond de rwzi wel een protestgroep (volgens hun eigen informatie 40 huishoudens) gevormd tegen de komst van de mestvergister. Ze hebben een open brief aan de Opsterlandse Raad gestuurd en de media opgezocht. Inmiddels zijn ook de eerste gesprekken tussen hun en WEN geweest. WEN probeert het gesprek open en constructief te houden.
- Offerte voor aanpassing gasaansluiting is bij Liander ingediend.
- Gasunie doet nog een begrotingsstudie naar vaste mestleidingen.

Deelproject zon:

- Op 11 november heeft de Opsterlandse Raad de vergunningsaanvraag goedgekeurd. Deze ligt nu ter inzage.
- Er is ook een "protestgroep" opgestaan tegen de zonneweide. Deze heeft een open brief gestuurd aan de Raad en aangegeven een zienswijze in te dienen. Deze groep weigert met WEN te praten, ze willen alleen contact via email.
- Er een offerte aanvraag (wijziging aansluiting) voor elektriciteit ingediend bij Liander.
- In samenwerking met Energie vanOns (het coöperatieve energiebedrijf van de Noordelijke energie coöperaties) komt er een projectleider "grote daken". ██████████ zal de eigenaren gaan benaderen voor het realiseren van zonnedaken op hun dak. WEN zal voor warme acquisitie zorgen.

Deelproject huurwoningen:

- ██████████ heeft de rol van projectleider voor het deelproject huurwoningen tijdelijk opgepakt.
- De eerste gesprekken met de wethouder en Elkien zijn gevoerd door ████████.
- Er wordt getracht een projectgroep te formeren voor de verdere invulling en uitwerking. Elkien is alleen bereid tot samenwerking, wanneer de Proeftuin subsidie ook aanzienlijk bij gaat dragen aan de verduurzaming van de huurwoningen.

Nieuw deelproject financiën/subsidie verwerving/continuïteit:

- De gemeente Opsterland wil voor WEN een proeftuin aanvraag gaan indienen. Hiervoor wordt een projectgroep geformeerd.

Deelproject communicatie:

- Samen met Energie VanOns (het coöperatieve energiebedrijf van de Noordelijke energie coöperaties) werkt WEN aan een nieuw marketing plan met name gericht op de nieuw media.