



## Voortgangsbericht 'Biodivers boeren op Schiermonnikoog'

Breed Overleg (Update i.v.m. het annuleren van het Breed Overleg van maandag 18-01-21)

Het project Biodivers boeren op Schiermonnikoog heeft in de tweede helft van 2020 flinke stappen gemaakt. Binnen het Ministerie van LNV wordt gesproken over op welke termijn de pilot-regeling GLB opengesteld kan worden, hoe de beoordeling plaats vindt en wanneer het ministerie duidelijkheid kan geven over de transitievergoeding. Met de provincie is gewerkt aan een concept-afsprakenkader over de garantiestelling voor de transitie en het zuiveltraject en de borging van de stikstofreductie. Een voorstel voor de monitoring ligt klaar. Veel partijen zijn betrokken en er is veel bereidheid en medewerking om dit project te laten slagen.

Ook de boeren, om wie het gaat, staan voor spannende keuzen. Met hen wordt op dit moment bilateraal en gezamenlijk gesproken over hoe de rekenregels uitwerken voor hun bedrijf, wat dat betekent voor de reductie van het aantal koeien en hoe de samenwerking en invulling van de zuivelcoöperatie een goede basis krijgt. Die gesprekken met de boeren zijn nog niet afgerond.

Met dit voortgangsbericht wil de werkgroep het Breed Overleg kort informeren over de voortgang.

---

### Gesprekken met de boeren

Vanaf november 2020 is een intensieve fase aangebroken met de boeren. Complexe zaken als de GLB-pilot, de transitieperiode en de vorming van de coöperatie zijn besproken. In meerdere groepsessies (met en zonder adviseurs) en individuele gesprekken [REDACTED] werd duidelijk aan welke praktische en financiële informatie behoefte is om het commitment in afspraken om te zetten. Deze dagen vindt de 2<sup>e</sup>-ronde bilaterale gesprekken plaats met de boeren. De komende week bespreken we samen met de boeren de uitkomst en wat dit betekent voor de voortgang.

---

### Afspraken met de provincie

De werkgroep werkt samen met de provincie aan een afsprakenkader. Belangrijke elementen hierin zijn:

- de inzet van de PAS-middelen voor de oprichting van de zuivelhoeve;
- de inzet van de PAS-middelen als reservering voor de transitie van de melkveehouderijbedrijven naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering op het eiland



- de uitgangspunten voor de reductie van het aantal melkkoeien en de borging van de afspraken voor een blijvende reductie van de stikstofemissie;
- de afspraken over de monitoring en evaluatie.

In het afsprakenkader wordt de reductie van het aantal koeien vastgelegd. Daarnaast is het streven om te komen tot een emissie-plafond op eilandniveau (ipv op bedrijfsniveau) om voldoende bedrijfsflexibiliteit te houden.

---

## Monitoring


Onderdeel van het afsprakenkader, GLB-pilot en het Actieplan is ook een goede monitoring van de resultaten op bedrijfsniveau en eilandniveau. Met LNV, de provincie, Jan Willem Erisman, de WUR en de RUG is gewerkt aan een voorstel voor het monitoringplan en bijbehorende indicatoren. Daarbij is ook in beeld gebracht welke monitoring en registratie er nu reeds plaatsvindt. De set van indicatoren moet nog met de boeren worden besproken.

---

## Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog

### Marketing

Er is een definitieve keuze gemaakt voor een huisstijl, merknaam en de productnamen van de verschillende kazen die de zuivelcoöperatie gaat produceren. De naam is even stoer als simpel: [REDACTED]



Er heerst zowel bij boeren als marktpartijen een goed gevoel over deze keuze. In het volgend Breed overleg zullen de logo's en kaasmerken/-varianten gepresenteerd worden. Voor wie interesse heeft: de marketingpresentatie kan op verzoek toegestuurd worden en evt. door [REDACTED] worden voorzien van een mondelinge toelichting. Bij interesse kan er contact opgenomen met [REDACTED]. Het verzoek is om de merknaam nog niet verder te delen.

Een copywriter is aan de slag gegaan met de tekstuele ontwikkeling van het merk [REDACTED]. Dit zal gebruikt worden voor flyers, folders, een website en andere vormen van reclame-uiting. Om het merk te beschermen is een merkregistratie uitgevoerd bij het BOIP. Hierdoor wordt [REDACTED] vermeld met het ®-logo.

Met de Vogelbescherming worden gesprekken gevoerd voor een merkondersteuning, als onderdeel van PolderPracht Schiermonnikoog.



### Subsidieaanvraag zuivel

Het concept-Businessplan is intern voor een eerste beoordeling voorgelegd aan de Rabobank. Ook is op verzoek van de [REDACTED] het businessplan voorgelegd aan een onafhankelijke accountant. Een eerste feedback is gegeven. Hieruit is gebleken dat er relatief kleine aanvullingen en aanpassingen gerealiseerd moeten worden. Momenteel wordt de gedetailleerdere feedback afgewacht. Deze zal naar verwachting eind januari, begin februari verwerkt zijn.

Met de Afdeling Financieringen en Subsidies (provincie Fryslân) is contact over de subsidieaanvraag voor het zuiveltraject bij de provincie. Er wordt een aanvraag voorbereid die op korte termijn kan worden ingediend.

### Groothandelspartner kaasverkoop

Het is de verwachting dat eind januari de laatste details van de samenwerkingsovereenkomst met [REDACTED] kunnen worden besproken. Er worden gesprekken gevoerd met dienstverleners die de Schiermonnikooger kaas kunnen rijpen.

### Realisatie kaasmakerij

De bouwschetsen zijn ingediend bij de gemeente voor een eerste bespreking. De werkgroep is in afwachting van een uitnodiging voor een verkennend voorgesprek.

### Het marktinitiatief [REDACTED]

In december heeft het bestuur [REDACTED] ingestemd met het marktinitiatief. De gesprekken met [REDACTED] richten zich momenteel tot de praktische invulling van het melktransport (hetgeen een behoorlijke uitdaging is) en het contact met [REDACTED]

### Planning en uitdagingen zuiveltraject

In het kader van het zuiveltraject worden de volgende stappen gezet de komende tijd:

- voorbereiding van de subsidieaanvraag
- afstemming over marketing/rijping/melk- en kaasdistributie
- realisatie eilandverkoop, zoals bouw van rijdende bakfiets en aanvraag gemeentelijke standplaatsvergunning.
- voorbereiding bouw kaasmakerij
- aanschaf (tijdelijke) opslaglocatie kaas
- productie verkoopondersteunend materiaal
- testbagdes kaas en productieplanning
- afstemming over verkoop



---

## Contact

Voor vragen/opmerkingen:

