

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@fryslan.frl>
Verzonden: 29-04-2026 10:02
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@fryslan.frl>
CC: [redacted] <[redacted]@fryslan.frl>
Onderwerp: RE: Uithijzen en afvoeren ponton met kraan

Hoi,

Ik zie niet veel spannend aan vooral omdat het om het werkterrein gaat.

Groet, [redacted]

Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@fryslan.frl>
Verzonden: dinsdag 28 april 2026 16:34
Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@fryslan.frl>
CC: [redacted] <[redacted]@fryslan.frl>
Onderwerp: FW: Uithijzen en afvoeren ponton met kraan

Hoi [redacted],

Zie onderstaand. [redacted] heeft vandaag hier ook meerdere keren over gebeld. Ik heb hem gezegd dat we morgen hierop kunnen reageren. Als ecologische onderbouwing is deze broedvogelcheck meegestuurd. Kan dit volstaan?

Mei freonlike groetnis,

[redacted]

Jurist
Team Groene Regelgeving

+31 (0) 58 - 292 [redacted]
06 [redacted]
[redacted]@fryslan.frl

Van: [redacted] <[redacted]@zonneparkskulenboarch.nl>

Verzonden: dinsdag 28 april 2026 09:14

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@fryslan.fr|>; [redacted] <[redacted]@fryslan.fr|>

Onderwerp: RE: Uithijzen en afvoeren ponton met kraan

Goedemorgen,

Correctie op onderstaand bericht. Misverstand tussen mijzelf en Elix. De kraan met ponton bevindt zich aan de oever van het werkterrein en kan vanaf het werkterrein uit het water worden gehesen. Ik hoor graag of dit akkoord is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] Zonnepark Skulenboarch B.V.

T: 06-[redacted]

M: [redacted]@zonneparkskulenboarch.nl

Van: [redacted] J

Verzonden: vrijdag 24 april 2026 13:54

Aan: [redacted] J, [redacted] J <[redacted] J @fryslan.frl>; [redacted] J <[redacted] J @fryslan.frl>; [redacted] J, [redacted] J <[redacted] J @fryslan.frl>

Onderwerp: Uithijsen en afvoeren ponton met kraan

Beste [redacted] J

Zoals het er nu naar uit ziet liggen de werkzaamheden waarschijnlijk tot eind volgende week stil. De onderaannemer die de ankers in de bodem plaatst, heeft aangegeven zijn materieel op te willen halen en naar een ander project te verplaatsen. Normaliter zouden deze werkzaamheden deze week zijn afgerond (nog voor twee dagen werk). Deze aannemer heeft elders contractuele verplichtingen.

De plek waar dit ponton en deze kraan eerder te water zijn gelaten ligt niet op de bouwplaats, maar iets oostelijker, direct aan de weg. Voor het te water laten en het uitvoeren van de werkzaamheden is een ecologische toets gedaan, zie bijlage. Op die plek is tot begin deze week de nodige reuring geweest.

Is de provincie akkoord met het laten uithijsen van de kraan en het ponton op een dieplader met een 150 tons kraan? De werkzaamheden kunnen dan op z'n vroegst komende dinsdag worden uitgevoerd en nemen 2 – 3 uur in beslag. Als jullie het nodig achten, kan de aannemer dit eerst een ecologisch onderzoek laten doen. Gezien de korte tijd tussen het stoppen van de werkzaamheden en het uithijsen (1 week) lijkt dit niet nodig, maar ik wil in deze zorgvuldig zijn.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] J

[redacted] J Zonnepark Skulenboarch B.V.

T: 06-[redacted] J

M: [redacted] J @zonneparkskulenboarch.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen