

Concept verslag Beheeroverleg bus Fryslân

Datum: 7 januari 2025

Tijd: 9.00-11.00 uur

Locatie: Provinciehuis Leeuwarden

Aanwezig: [redacted] (voorzitter), [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] (via Teams), [redacted] (notulist).

1.

[redacted]

2.

[redacted]

3.

[redacted]

- Formele reactie provincie op brief van 30 december met updates Qbuzz.

[redacted] geeft aan dat de provincie nog met een formele reactie komt op de updates zoals Qbuzz deze in december per mail heeft toegestuurd. Dit loopt via GS, kan derhalve iets langer duren (**actie 3**)

4. **Openstaande punten implementatie**

We lopen de laatste stand van zaken bij langs naar aanleiding van de update van 30 december jl.

Bussen:

- [J] doet de update van de bussen. [J] geeft aan dat alle Iveco bussen binnen zijn. Hiervan staan nog 4 Iveco bussen aan de kant. Deze wachten op de onderdelen. [T]
- Daarnaast is er nog een groot deel van de bussen welke wel veilig ingezet kunnen worden maar nog niet helemaal gereed zijn wat betreft o.a. huisstijl, betaalapparatuur en reisinformatie. De komende acht weken zullen deze bussen per 6 uit de operatie gehaald worden om deze laatste werkzaamheden uit te voeren. [J] vraagt hoeveel bussen er nu helemaal gereed zijn; [J] geeft aan dat dit op 30 december jl. 110 stuks betrof. De bussen van de eilanden worden het eerst uit de operatie gehaald.
- [J] geeft aan dat er dinsdagmiddag een gesprek gepland staat met de monteurs waarbij o.a. besproken zal worden dat er ook in de avonduren gewerkt zal moeten worden. Dit zijn ze niet gewend.
- T100 keuring bussen - RDW wil alle 100 km bussen (37) controleren en per bus de keuring afgeven. RDW is meegaand in dit proces. Qbuzz geeft aan dat dit proces einde van de week afgerond zal zijn. Provincie benadrukt het belang van spoedige keuring; zolang de bussen geen 100 km kunnen rijden waar dit wel zo bedacht is in de dienstregeling zorgt dit voor ernstige verstoring van de dienstregeling door langere rijtijden.
- Voor het onderhoud van de bussen hebben de monteurs of Qbuzz dagelijks overleg/contact met de leverancier Iveco. Er vindt veel afstemming plaats. Glas en onderdelen moeten via Iveco besteld worden. Ze moeten onbekende storingen afhandelen. De monteurs die Qbuzz van Arriva heeft overgenomen zijn nog niet opgeleid. Zij zijn gestart op 15 december en zijn niet bekend met deze nieuwe Iveco bussen. Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren.
- [T]

Impact busreiziger:

[J] doet de suggestie aan Qbuzz om richting reiziger uit te leggen waarom er zaken niet goed lopen en dat de verwachting is dat wanneer de keuring van de Qliners gereed is de dienstregeling een stuk betrouwbaarder wordt. Dit heeft veel invloed op de reiziger. De provincie krijgt ook van medewerkers e-mails dat dit niet te lang moet duren anders gaan ze weer met eigen vervoer. Provincie zal in het persgesprek meenemen dat de bussen op zeer korte termijn wel 100 km per uur rijden.

[T]

[T]

[T]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

T

[REDACTED]

T

[REDACTED]

T

[REDACTED]

[REDACTED]

6.

[REDACTED]
A floodplain classroom

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

7.

[REDACTED] T

[REDACTED] T

8.

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

9.

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

[REDACTED] T

10.

[REDACTED] T

(
[REDACTED]
[REDACTED] T

Actielijst



T

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek