

Notulen

Verzenddatum 30-10-2015
Onderwerp Voortgangsoverleg 35 Drachtsterweg
Vergaderdatum 07-10-2015
Locatie Leeuwarden
Kenmerk 050-0000-NOT-VGR-035

Aanwezig

[REDACTED] (J) (J)
[REDACTED] (J) (J)

[REDACTED] (J) (J)
[REDACTED] (J) (J)

Afwezig

1. Opening

[REDACTED] (T)

2. Vorig verslag en actielijst

[REDACTED] (T)

3. Projectbeheersing en VGM

[REDACTED] (T)

Ter plaatse van moot 4 heeft een grote kraan gestaan om de pontons in moot 4 te laten om vervolgens hier een andere kraan op te plaatsen. Bij deze werkzaamheden is de walbeschoeiing gaan wijken. De kraan is direct afgebouwd en er hebben zich verder geen incidenten voorgedaan.

Op basis van dit voorval heeft er vanochtend een ingelast uitvoerdersoverleg plaatsgevonden waarbij de veiligheid nog nadrukkelijker is besproken. Ook in relatie tot hetgeen geconstateerd is tijdens de veiligheidsronde van OG.

Heijmans zal op korte termijn het werkplan indienen ten aanzien van de duikwerkzaamheden. Ook het PMP zal op korte termijn ingediend worden ten einde diverse afwijkingen af te handelen.

[redacted] zal nagaan in hoeverre het werkplan Beton opnieuw ingediend zal worden ten aanzien van koeling. [redacted]



4. Organisatiemanagement



5. Projectmanagement



Voortgangsrapportage

Ten aanzien van de communicatie met derden (paragraaf 4.3) is een verkeerde periode aangegeven.

De Provincie geeft aan dat de moten 3B, 4 en 8 constructief getoetst zijn en zijn geaccepteerd, mits voldaan wordt aan de uitgangspunten ten aanzien van zetting en bemaling.

In paragraaf 5.1.2 staat aangegeven dat de nieuwe versie van het UO (230-1320-TEK-DET-001) is geaccepteerd. Dit betreft echter het UO welke enkel wordt getoetst. Het fietspad aan de zuidwestzijde van rotonde Goutum wordt versmald naar 3,50meter. Dit betreft echter een lokale versmalling.

6. VTW



7. Omgevingsmanagement



8. Technisch management



9. Rondvraag



10. Volgend overleg

Het volgende overleg vindt plaats op 05 november, 12.00– 13.30 uur.

Ondertekening Verslag:



Realisatie Verdiepte ligging Drachtsterweg incl. aquaduct te Leeuwarden

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Betreft | Actielijst overleg / afsprakenlijst |
| Onderdeel | |
| Projectnr. HIP | 121473 |
| Printdatum | 30 oktober 2015 |

| |
|-------------|
| Afgehandeld |
| Besluit |
| Vervallen |

| Actienummer | Soort Overleg | Onderd eel/ eis/ docum ent | Datum overleg/ afspraak | Omschrijving actie/afpraak | Actiehouder | Datum gereed | Opmerkingen/besluit |
|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1621 | Voortgangsoverleg | | 12-8-2015 | | | | |
| 1622 | Voortgangsoverleg | | 12-8-2015 | | | | |
| 1689 | Voortgangsoverleg | | 10-9-2015 | | | | |
| 1690 | Voortgangsoverleg | | 10-9-2015 | | | | |
| 1692 | Voortgangsoverleg | | 10-9-2015 | | | | |
| 1694 | Voortgangsoverleg | | 10-9-2015 | | | | |
| 1742 | Voortgangsoverleg | | 7-10-2015 | | | | |

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

P Art. 5.1 lid 5

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie.

T

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek