

gen: maandag – dinsdag – woensdag - donderdag

Sfeervol Meerssen

ict Centrum

043

[Meerssen.nl](#)

[w.Meerssen.nl](#)

Meerssen

s: Markt 50 | 6231 LS | Meerssen

Postbus 90 | 6230 AB | Meerssen

el nieuws van de gemeente Meerssen automatisch in uw mailbox ontvangen? Op de beginpagina van [sen.nl](#) kunt u zich gratis abonneren op de gemeentelijke e-nieuwsbrief en/of bekendmakingenservice.

et milieu bij de overweging deze mail te printen.

De Bundeling – afweging varianten

#	Variant	Voordelen	Nadelen	Aandachtspunten	Financiële gevolgen
A	Vervangende nieuwbouw op huidige locatie De Bundeling met tijdelijke huisvesting aan de Kersenlaan = gekozen variant	- Voorkeursscenario vanwege draagvlak bij schoolbesturen, omwonenden - Raadsbesluit locatiekeuze 15-12-2022 - Raadsbesluit budget tijdelijke huisvesting € █████ 01-02-2024	- Tijdelijke huisvesting nodig, gekozen voor groenstrook aan de Kersenlaan - Start nieuwbouw is gekoppeld aan sloop en bouwrijp maken van de huidige schoollocatie → vertraging door aanvullend ecologisch onderzoek	- Kosten voor tijdelijke huisvesting zijn dermate gestegen dat alternatieven moeten worden besproken/onderzocht - Door te late start ecologisch onderzoek vertraging in de planning van de sloop	Kosten tijdelijke huisvesting circa € █████
B	Vervangende nieuwbouw op huidige locatie De Bundeling met tijdelijke huisvesting deels in St. Franciscus (4 lokalen) en deels op speelterrein St. Franciscus	- Kostenbesparing op tijdelijke huisvesting - Geen investeringen op groenstrook aan de Kersenlaan nodig	- Afstemming met schoolbesturen noodzakelijk (draagvlak) - Raad informeren / nieuw raadsbesluit? - Vertraging in de planning niet opgelost	Aanpassingen in St. Franciscus nodig	Kosten tijdelijke huisvesting en aanpassingen St. Franciscus circa € █████ Kostenbesparing € █████
C	Vervangende nieuwbouw op locatie aan de Kersenlaan	- Geen kosten tijdelijke huisvesting - Geen vertraging vanwege sloop huidige gebouw - Vrijkomende grondpositie aan de Lindenlaan	- Deze variant kreeg eerder onvoldoende draagvlak vanuit schoolbesturen en omgeving - Deel speelterrein St. Franciscus nodig - Nieuw raadsbesluit nodig - Onderzoek nodig of locatie geschikt is (past het programma, ondergrond, ruimte voor bouwplaats inrichting etc.)		Kostenbesparing circa € █████
D	Vervangende nieuwbouw op huidige (natuur)speelplaats naast De Bundeling	- Geen kosten tijdelijke huisvesting - Geen vertraging vanwege sloop huidige gebouw	- Onderzoek nodig of locatie geschikt is (past het programma, ondergrond, ruimte voor bouwplaats inrichting etc.) - Nieuw raadsbesluit nodig	Natuurspeelplaats opnieuw aanleggen	Kostenbesparing circa € █████