






Kick-off Ontwerpteam Overleg ODS de Bundeling d.d. 12-03-2024

Nr.	Agendapunt	Actie
-----	------------	-------

Verslag

Project	ODS de Bundeling
Projectnummer	3108
Opdrachtgever	Stichting kom Leren Geusseltweg 45C, Maastricht
Datum	12/03/2024 om 14u30
Betreft	Verslag Kick-off Ontwerpteam Overleg nieuwbouw ODS de Bundeling
Deelnemers	<p>Stichting kom Leren</p> 
	<p>Stichting kom Leren</p> 
	<p>MIK-PIW groep</p> 
	<p>Architecten aan de Maas</p> 
	<p>Architecten aan de Maas</p> 
	<p>RO groep</p> 
Kopie aan:	<p>Stichting kom Leren</p> 

Kick-off Ontwerpteam Overleg ODS de Bundeling d.d. 12-03-2024

Nr.	Agendapunt	Actie
1	[Redacted]	
2	[Redacted]	
3	[Redacted]	
4.	<p><u>Structuur- & Voorlopig ontwerp</u></p>	
	<p><u>Status werkzaamheden:</u> AadM geeft aan het PvE al grondig bestudeerd te hebben. Op basis van deze studie hebben zij een aantal vragen die zie vooraf willen voorleggen voordat er aan een Structuurontwerp gewerkt kan worden. Deze vragen mogen tijdens dit overleg aan de hand van Interactief ateliermoment m.b.v. een “puzzeldoos” besproken worden.</p>	
	<p><u>Interactief ateliermoment ter bespreking ontwerpscenario's:</u> Op basis van het PvE en de tijdens het overleg opgehaalde informatie n.a.v. het interactief ateliermoment waarin relaties van functies en ruimte met elkaar besproken zijn zal AadM het PvE vertalen in een Structuurontwerp (SO). Op basis van het SO wil AadM met de gebruikers aan tafel in de vorm van speed-daten om het SO te bespreken om op basis daarvan dit verder te kunnen uitwerken naar een Voorlopig Ontwerp (VO). Door AadM zullen door alle ontwerpfasen heen een 5 à 6-tal regels, “Gouden Regels” worden gehanteerd die als toetsingsmiddelen gaan gelden of er aan het PvE wordt voldaan.</p>	<p>AadM</p> <p>AadM</p>
	<p>Highlights van vragen en antwoorden die tijdens het overleg aan de orde komen worden met de gelegde puzzelstukjes fotografisch door AadM vastgelegd als vertrekpunt voor het SO. Eerst ontwerpresultaten zullen in het vervolgoverleg van 26 maart worden voorgelegd. Indien [Redacted] niet bij dit (of een volgend) overleg aanwezig kan zijn is het verzoek aan AadM voorafgaand separaat bilateraal overleg voeren met [Redacted] en de resultaten in dit overleg terug te koppelen.</p>	<p>AadM</p>
5.	[Redacted]	

Kick-off Ontwerpteam Overleg ODS de Bundeling d.d. 12-03-2024

Nr.	Agendapunt	Actie
-----	------------	-------

6		
7		
8.		
9		
9.		