

Notulen Projectteam opvanglocatie Van den Elsenstraat 36

Datum 02-09-2024

Tijd 10:00 – 11:00

Locatie 0.01 Sprk Eind 12 pers.

Voorzitter [REDACTED]

Aanwezigen: [REDACTED] (digitaal), [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED].

1 Opening + Agenda

Vergadering is compleet, [REDACTED] heet iedereen welkom.

2 Mededelingen

[REDACTED] heeft verlof tot 1.10.2024, vervanging [REDACTED] via [REDACTED].

3 Bijpraten voortgang

Bestuurlijk overleg van 12 september wordt afgewacht voordat er een volgende informatiebrief wordt verstuurd. Dit is afgestemd met de burgemeester.

Er is een signaal uit de buurt gekomen (geen bewoner V.d. Elsenstraat) over gebrek aan informatie over de voortgang, communicatie vraagt te toetsen hoe urgent een melding is voordat iedereen meteen in actiestand schiet.

[REDACTED] woont het bestuurlijk overleg bij, daarna volgt informatiebrief.

Stopperigheid proces wordt besproken. Vraag leeft of gemeente niet meer druk op het proces moet zetten en een deadline aan het coa moet stellen. Dan kunnen we plan B inzetten; verhuizing van Oekraïners naar het pand.

[REDACTED] houdt afstemming met [REDACTED] hierover.

4 Bestuurlijke – en ruimtelijke situatie

Bestuurlijk overleg

Bestuurder van het coa ([REDACTED]) bezoekt op 12 september de tgo en daaraan gekoppeld staat een bestuurlijk overleg met de burgemeester. Tijdens deze meeting wordt het breekpunt tussen coa/gemeente kso vd Elsenstraat besproken: 24/7 bewaking.

Beleid coa: geen 24-7 bewaking: kso vd Elsenstraat hangt aan hub Eindhoven.
Collegestandpunt: 24-7 bewaking.

Ruimte zit in 1^e jaar 24-7 opvang en daarna afbouwend.

[REDACTED] kijkt na of dit vastligt.

Actie: [REDACTED]

Wat is status planuitwerking [REDACTED]?

Actie: [REDACTED]

3 Scenario's

Er zijn 3 scenario's in beeld voor deze locatie.

2 scenario's met sloop en nieuwe setting of gebruikmaking van huidige pand.

3^e Variant in de omgevingstafel besproken is de medewerking van woonstichting 'thuis: definitieve woningbouw in snelbouwmodelus (10 jaar coa daarna gemeente).

Actie: bespreken met 'thuis of dit verder verkend moet worden, is wens poho. Ambtelijk wordt dit niet gesteund.

Actie: [REDACTED] neemt contact op met [REDACTED] en [REDACTED] over een afspraak met 'thuis met ondersteuning van [REDACTED]

Oproep coa/[REDACTED]

Plaatsing extra bedden landelijke oproep. Doorgestuurd aan [REDACTED].

[REDACTED] en [REDACTED] steunen dit verzoek niet vanwege afwijking vergunning en afspraken.

Actie: [REDACTED] neemt contact op met [REDACTED].

5

Rondvraag

[REDACTED] vraagt of [REDACTED] gesprek heeft gehad met poho. Dit is niet het geval.

[REDACTED] vraag naar volgend overleg met oog op verlof [REDACTED] Per mail zoeken we elkaar op indien nodig. 30.9 volgend overleg.

[REDACTED] vraagt naar verslag omgevingstafel, dit is nog niet beschikbaar.

6

Sluiting

[REDACTED] sluit af om 10.25 uur.