

Aanwezig: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Afwezig: [REDACTED] [REDACTED]

1. Overlegstructuur (ambtelijk, bestuurlijk, COA)

Projectgroep komt 2-wekelijks op maandag bij elkaar. Deze overleggen zijn ingepland.

Verantwoordelijk per pijler: zie ook bijlage.

Bestuurlijk & veiligheid: [REDACTED] & [REDACTED] op afroep, wel meenemen in informatiedeling.

Communicatie & Participatie: [REDACTED] & [REDACTED]

Ruimtelijke Ordening: [REDACTED] en [REDACTED]

Sociaal Domein: [REDACTED] [REDACTED] legt contact met [REDACTED]

Realisatie/techniek: [REDACTED] (ook betrokken bij RO waar nodig)

Specialisten worden waar nodig op afroep betrokken bij het project. Als er nog aanvullingen zijn voor in het schema, kunnen deze worden doorgegeven aan [REDACTED]

Overleg met COA is straks waarschijnlijk ook 2-wekelijks. Kan geïntensiveerd worden.

Actie [REDACTED] onderwijssituatie delen in overleg met COA.

Er is wekelijks overleg met [REDACTED]

Actie [REDACTED] standaard aansluiten bij dit overleg.

2. Rapportage Omgevingsdienst (vd Elsenstraat 38)

Er is een controle geweest op 28 maart. Er is sprake van 2 lijnen:

-> Milieu: eerder sprake van een agrarisch bedrijf met max. 508 schapen. In 2013 omgezet naar een melding, deze kan niet zomaar worden ingetrokken. Bij een agrarisch bedrijf is er een straal van 50m nodig.

-> Bestemmingsplan: bestemming agrarisch is in 2010 gewijzigd naar bedrijfsbestemming met categorie I en II. Hier is enkel hobbymatig gebruik toegestaan (tot max 30 schapen). Daar hoort een straal van 0 – 10 m bij.

Actie [REDACTED] rapport delen van de Omgevingsdienst met Projectgroep.

Actie [REDACTED] Advies vragen aan [REDACTED] (i.v.m. verlof [REDACTED])

Actie [REDACTED] Vragen aan Odzob of rapport wordt gedeeld met de familie

3. Communicatie / Participatie

Er wordt in de loop van volgende week een bewonersbrief verstuurd. Hierin wordt de projectleider voorgesteld en geven we aan dat het COA vertraagd is. Voorstel is om een Q&A op de website te plaatsen over deze ontwikkeling, waarmee een deel van de vragen in het WOO verzoek ook beantwoord worden. Collegevoorstel + RIB worden volgende week dinsdag behandeld tijdens collegevergadering.

[REDACTED] stipt nogmaals het belang aan van het betrekken van bestuurders bij iedere stap.

Actie [REDACTED] Map aanmaken op de H-schijf enkel toegankelijk voor leden projectgroep. Neem [REDACTED] hier ook in mee.

4. WOO verzoek

Dit loopt, [REDACTED] is hier mee bezig. [REDACTED] heeft vanmiddag nog een overleg hier over.

Actie [REDACTED] stukken in dossier goed nalopen aan de hand van peildatum WOO verzoek.

5. Gesprek met COA

[REDACTED] is locatieontwikkelaar vanuit het COA. Er is tijdens het gesprek gesproken over onderzoek wat gaat plaatsvinden op de locatie. De burens moeten op de hoogte worden gebracht van het feit dat er af en toe mensen op het terrein aanwezig kunnen zijn.

Het COA heeft aangegeven dat ze het pand gedeeltelijk willen laten staan. Wat willen bewoners zelf? Hebben zij hier een stem in?

Er wordt gepolst in hoeverre het COA bereid is om mee te denken in zachte uitstraling.

Achter op het terrein is een gedeelte met een hek omheind, hier is geen sleutel van.

Een stuk van het perceel is in gebruik door bewoners van [REDACTED] [REDACTED] is hier mee bezig. Bewoners doen een beroep op verjaring.

Actie [REDACTED] meenemen onderzoeken locatie in bewonersbrieven

Actie [REDACTED] contact opnemen met COA om te vragen naar een voorbeeld qua uitstraling

Actie [REDACTED] in overleg met [REDACTED] over woonconcept. Voorbeeld qua uitstraling hier in mee nemen.

Actie [REDACTED] contact opnemen met [REDACTED] voor stuk aan de achterzijde van het terrein

Actie [REDACTED] contact opnemen met [REDACTED] i.v.m. vertrek [REDACTED] Welke acties zijn nodig i.v.m. grondgebruik nr. [REDACTED]