


ONTWIKKELINGSLOCATIES WONINGEN

INFORMATIEBIJEENKOMST MET GEMEENTERAAD

“Stand van zaken Ontwikkelingslocaties Son en Breugel” met de gemeenteraad d.d. 11 december 2023

(PEILDATUM december 2023)





ONTWIKKELINGSLOCATIES WONINGEN

“Stand van zaken Ontwikkelingslocaties Son en Breugel” met de gemeenteraad d.d. 11 december 2023

PROGRAMMA


1. Opening (20.00 – 20.05)
2.  (20.05 – 20.30)
3. Toelichting svz ‘Breeakker Wvg-gebied’ (20.30 – 20.50)
4. Toelichting alle vigerende ontwikkelingslocaties (20.50 – 21.40 uur)
5. Resumé (21.40 – 21.55)
6. Volgende sessie; 26 februari 2024
7. Sluiting (22.00 uur)






TOELICHTING BREEAKKER W_{VG} -GEBIED

LOC. 'BREEAKKER Wvg-GEBIED'




STAND VAN ZAKEN 25 SEPTEMBER 2023



AANTAL WON.	PM
S.V.Z.	❖ WVG DEFINITIEF GEVESTIGD DOOR RAAD D.D. 20 APRIL 2023 ❖ BEZWAARPROCEDURE IS AFGEROND. BESLUITVORMING RAAD Q4 2023 ❖ PLAN VAN AANPAK T.B.V. OPSTELLEN PLAN VASTGESTELD D.D. 11 juli 2023 ❖ RAAD GEÏNFORMEERD VIA RIB NR. 123A D.D. 12 juli 2023 ❖ START UITWERKING AAN OMGEVINGSTAFEL D.D. 28 SEPT. 2023
DOEL	❖ UITGEWERKT PLAN T.B.V. RAAD Q4 2024 ❖ PARTICIPATIE DOOR EIGENAREN, BEWONERS EN WONENDEN EN RAAD
	15


LOC. 'BREEAKKER Wvg-GEBIED'



PLAN VAN AANPAK:

- ☐ INBRENG RAAD EN BEWONERS
- ☐ INHUUR STEDENBOUWKUNDIG BUREAU (VERTRAAGD T.O.V. TIJDLIJN)
- ☐ INHUUR COMMUNICATIEBUREAU (VERTRAAGD T.O.V. TIJDLIJN)
- BEWONERS EN RAAD ZIJN GEINFORMEERD OVER VERTRAGING


LOC. 'BREEAKKER Wvg-GEBIED'



HUIDIGE STAND

- 
- 
- GEMEENTE HEEFT INMIDDELS EEN OFFERTE ONTVANGEN VOOR INHUUR
'STEDENBOUWKUNDIG BUREAU' EN 'COMMUNICATIEBUREAU' (D.D. 04 DEC 2023)


LOC. 'BREEAKKER W_{vg} -GEBIED'




[Redacted text block]

- [Redacted text block]
- [Redacted text block]
[Redacted text block]
- [Redacted text block]
- [Redacted text block]

LOC. 'BREEAKKER Wvg-GEBIED'




LOC. 'BREEAKKER Wvg-GEBIED'



OFFERTE VOOR INHUUR 'STEDENBOUWKUNDIG BUREAU' EN 'COMMUNICATIEBUREAU'

- GEKEKEN ZAL WORDEN NAAR EEN ONTWIKKELINGSPLAN / ONTWIKKELINGSPOTENTIE VOOR HET HELE Wvg-GEBIED
- 
- TIJDPAD: START JANUARI 2024 T/M NOVEMBER 2024
- ZICHT OP ONTWIKKELINGSPERCELEN LIGT WAARSCHIJNLIJK IETS EERDER
- TOTALE KOSTEN PASSEN IN PLAN VAN AANPAK

LOC. 'BREEAKKER Wvg-GEBIED'



GEDACHTEN OVER DE TE VOLGEN ROUTE

OPTIES:

A.



B. UITVOERING GEVEN AAN ONS PLAN VAN AANPAK EN OPDRACHT GEVEN CONFORM OFFERTE

GRAAG JULLIE REACTIE, ZODAT WE DEZE KUNNEN MEEWEGEN T.B.V. EEN DEFINITIEF BESLUIT