

Groet,

AGENDA KERNTeam OVERLEG

ACTIEPROGRAMMA WONEN

Locatie: Trouwzaal

Datum: Dinsdag 8 april 2025

Tijd: 11.00 uur – 12.00 uur


AGENDAPUNTEN

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

- Actie- en besluitenlijst

2. AGENDAPUNTEN

- Stand van zaken pagina wonen
- Communicatieplanning rond het MPW 2030
- Personeelsbijeenkomst in mei
- Regeling betaalbare woningen
- MPW – proces richting collega raad (geheimhouding)
- Voorkantoverleg MPW
- Openbaarheid ruimtescans
 - Slingenberg
 - Punthorst
- MPW 2030



3. RONDVRAAG EN SLUITING



Actie- en besluitenlijst

Naam project				Actieprogramma Wonen		Grootboeknummer LJVI-nummer			
Projectleider				J		Datum			
Projectenbureau						Datum			
Actie	Toelichting			Actienemer	Deadline	Besluit / vervolg		Afgerond	A=Afgedaan B=Besluit K=Klanteis
K	Pilotproject provincie Schuthekkeweg en Slingenberg			J				Lopend	
	27-8-24: Bestuursopdracht maken 5-11-24: J is nog druk met de pilot. Nog niet alles is duidelijk 19-11-24: Provincie is akkoord met onze wensen, er wordt een startgesprek ingepland 25-3 Bevestiging subsidie is binnen								
KT	2	24-09-2024	Natuurinclusief bouwen: willen we dit meenemen in de plannen?	J bespreekt dit met J en J oriënterende fase 19-				Lopend	
KT	3	24-09-2024	Ondersteuning vanuit de provincie: wonen en zorg	Wij kunnen ondersteuning krijgen, J pakt dit verder op	J	01-07-2025		On hold	
KT	4	11-03-2025	Woningbouwprogramma richting provincie meenemen na raadsvergadering van 25-3-25.	25-3 J gaat dit inplannen, liefst inplannen voor de zomer	J en J	08-04-2025		Lopend	
KT	5	11-03-2025	Contact opnemen met J (Generalist Milieu) over spuitzones	25-3: J en J hebben een overleg gehad met J (vakspecialist milieu), er is een memo opgesteld. J gaat locaties in kaart brengen die onderzocht moeten gaan worden door het OD J gaat J vragen om het verzoek neer te leggen bij de OD	J en J L.	01-04-2025		Lopend	
KT	7	11-03-2025	Positieve gezondheid training organiseren	11-3 J gaat dit met J a.s. vrijdag bespreken 25-3 in afwachting dat de offerte goedgekeurd gaat worden, daarna werkatelier inplannen	J	01-04-2025		Lopend	
KT	9	11-03-2025	Stand van zaken webpagina wonen	11-3 Bespreken op 8-4-25	J	08-04-2025		Lopend	
KT	15	25-03-2025	Met J opnemen dat de sociale voorzieningen worden opgenomen in het MPW		J	15-05-2025		Lopend	
KT	16	25-03-2025	Een MPW dat ook uitgaat van de voorbereiding van de projecten die na 2030 gerealiseerd gaat worden	25-3 de informerende raadsbijeenkomst afwachten. Na vanavond voorbereiding oppakken	J en J	01-04-2025		Lopend	
KT	17	25-03-2025	J gaat na vnv contact opnemen met J om de projecten te domiportal te zetten	25-3 J gaat dit nog samen met J of J oppakken om welke projecten het dan gaat	J	04-04-2025		Lopend	
KT	18	25-03-2025	J gaat de regeling betaalbare woningen inbrengen in verschillende projecten.		J	22-04-2025		Lopend	
	20								



Aan- en afwezig

Naam project		Grootboeknummer IJvi nummer		
Projectleider		Datum		
Bedrijf/ Afdeling	E-mailadres	Datum overleg	Datum overleg	Datum overleg

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen