

## AGENDA

Betreft: Projectoverleg - Nieuwe Scholen Enter

Datum bespreking: 4-10-2023

Aanwezigen:

E  
M  
F  
M  
C  
C  
J  
M  
A  
M

Afwezigen:

- 
1. **Opening**
  2. **Vorig overleg**
    - a. Aktielijst
  3. **Plan van Aanpak**
    - a. Stavaza / Proces (MT / college / raad)
  4. **Communicatie / participatie**
    - a. Verkeersmetingen (social media en website)
    - b. Participatieplan
    - c. Brief omwonende in de maak
  5. **Kaders**
    - a. Discussie met wethouders
    - b. Vaststellen m2 scholen (norm vs. wens) als uitgangspunt richting massastudie / stedenbouw
    - c. Synergie m2
    - d. BSO: aanbesteding daarvan?
    - e. Ontsluiting aan Bornerbroekseweg
    - f. Plan vv Enter Vooruit
    - g. Bibliotheek
  6. **Planning**
    - a. Overall planning (t/m oplevering, nazorg)
    - b. Deelplanning (RO fase)
    - c. Wat zijn de verwachtingen intern?
    - d. Participatieplan - Na ophalen wensen etc.
    - e. Wat zijn de verwachtingen extern?
  7. **Overeenkomst**
    - a. Voorbeeld overeenkomst vanuit Borne

**WAAR KIJK JE ALS JE MEER INFORMATIE WILT? [WWW.WIERDEN.NL](http://WWW.WIERDEN.NL)**

**8. Financieel**

a. Stavaza



Facturen



Huurprijsberekening



Huidige krediet vs. nieuw krediet

**9. Risico's**

**10. Rondvraag**

**11. Volgende vergadering**

a. Inplannen

**12. Afsluiting**