

AGENDA

Onderwerp: Projectgroep Nieuwbouw Scholen Enter (NSE)

Datum: 8 april 2024

Aan:

E
F
M

Agenda lid

1. Opening en vaststellen agenda
2. Stand van zaken / voortgang
 - a. 2 april 2024 – raadsbesluit (uitgesteld)
 - b. Verdere uitwerking en vervolg (o.a. Quickscan OP onderzoeken)
 - c. Verdere uitwerking nieuw kunstgrasveld
 - d. Verdere uitwerking verkeer
 - e. Verdere uitwerking juridisch
3. Exploitatieplan
 - a. GREX
4. Communicatie/ Participatie
 - a. Gebruikers (scholen / kinderopvang / bibliotheek)
 - b. Omwonenden
 - c. ESF / VV Enter Vooruit / WiE sport
 - d. Website
5. Planning
6. Vervolgafspraken
7. W.v.t.t.k
8. Afsluiting