

AGENDA

Betreft: Kernteamoverleg - Nieuwe Scholen Enter

Datum bespreking: 18-10-2023

Aanwezigen:



Afwezigen:

-
1. **Opening**
 2. **Vorig overleg**
 - a. Aktielijst
 3. **Plan van Aanpak**
 - a. Stavaza / Proces (MT / college / raad)
 4. **Communicatie / participatie**
 - a. Verkeersmetingen (social media en website)
 - b. Participatieplan
 - c. Memo duidelijkheid m2
 - d. Raadsbrief
 - e. Brief omwonende
 5. **Kaders**
 - a. Discussie met wethouders
 - b. Vaststellen m2 scholen (norm vs. wens) als uitgangspunt richting massastudie / stedenbouw
 - c. Synergie m2
 - d. Ontsluiting aan Bornerbroekseweg
 - e. Plan vv Enter Vooruit (gesprek 31 okt) Sporthal op terrein
 - f. Bibliotheek
 6. **Planning**
 - a. Overall planning (t/m oplevering, nazorg)
 - b. Deelplanning (RO fase)
 - c. Wat zijn de verwachtingen intern?
 - d. Participatieplan - Na ophalen wensen etc.
 - e. Wat zijn de verwachtingen extern?
 7. **Overeenkomst**
 - a. Voorbeeld overeenkomst vanuit Borne

8. Financieel

a. Stavaza



Facturen



Huurprijsberekening



Huidige krediet vs. nieuw krediet

9. Risico's

10. Rondvraag

11. Volgende vergadering

a. Inplannen

12. Afsluiting