

Betreft : Kernteamoverleg Kindcentrum Enter
Datum : Woensdag 6 december 2023
Locatie : gemeentehuis Wierden
Aanwezig : [redacted] Gemeente Wierden
[redacted] Gemeente Wierden
[redacted] Gemeente Wierden
[redacted] Gemeente Wierden
[redacted] SKOT
[redacted] CNB
Afwezig : [redacted] Gemeente Wierden
[redacted] CNB

Acties/afspraken kernteamoverleg

1. In totaal hebben 24 omwonenden zich aangemeld voor de bewonersbijeenkomst. In de kerngroep is besloten beide avond sessies door te laten gaan. De aangegeven voorkeurstijden van de aanmelders blijven daarbij gehandhaafd. De gemeente blijft flexibel indien er nog meer aanmeldingen komen. E [redacted] stuurt een bevestigingsmail aan de omwonenden die zich hebben aangemeld.
2. Bij de bijeenkomst zijn [redacted] vanuit de scholen, [redacted] vanuit CNB, de verkeerskundige, de stedenbouwkundige [redacted] vanuit de gemeente aanwezig.
3. De stedenbouwkundige neemt herkenbare plattegronden en blokjes mee, waarmee omwonenden op de plattegronden kunnen schuiven met onder andere de bouwmassa.
4. Tijdens de bewonersbijeenkomst worden een tweetal verkeerskundige varianten toegelicht
 1. 50 km zone met 2 aparte fietspaden, waarbij op verschillende punten het verkeer wordt afgeremd.
 2. 30 km zone met de fietspaden op de rijweg.
5. Voor de bewonersbijeenkomst van 31 januari nodigt de gemeente een onafhankelijke partij uit als voorzitter van de avond. [redacted] heeft de naam doorgestuurd aan [redacted] zoekt contact met deze man.
6. De gemeente kijkt nog een keer extra naar de planning van het plan van aanpak. De is nu erg ruim. De aanbesteding en start vanuit de bouw kan bijvoorbeeld een jaar sneller.
7. In het kernteam is besproken om de huur van de kinderopvang via de school te laten lopen, dan is een selectieprocedure van de kinderopvangpartner niet nodig. Hiervoor is een vastgoedbesluit nodig van de gemeenten. GJH geeft aan dat het leegstandsrisico voor de kapitaallasten bij de gemeente moet blijven. De gemeente zal dit uitwerken en komt met een voorstel. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden dat het kdv deel gesplitst kan worden en apart kan worden verhuurd door de gemeente in de toekomst.
8. CHB maakt een actielijst van de acties uit het kernteamoverleg.
9. Het volgende kernteamoverleg is woensdag 13 december van 9:00-10:30 uur.