

# MEMO

Aan: [REDACTED]

Van: [REDACTED]

Onderwerp: Vraag van Progressief Wierden t.a.v. proces en financiën

Datum: 17 July 2024

[REDACTED]  
Raadslid [REDACTED] (Progressief Wierden) stelt dat het voorliggende voorstel niet voldoet aan een raadsbreed amendement dat is ingediend tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2020.

Zij stelt: *“Meerdere locaties met Fin. Onderbouwing dient aangeleverd te worden.”*

*De tekst van het amendement luidde: de onderzoekslocaties worden met een kredietvoorstel t.b.v. uitvoeringsonderzoek vastgesteld door de gemeenteraad;*

Het betreffende amendement is destijds verwerkt in een aangepast procesvoorstel, dat hieronder integraal is opgenomen en waarvan de raad kennis heeft genomen tijdens de raadsvergadering van 14 december 2021. Raadslid [REDACTED] verwijst voor haar stelling naar punt 8.

## **Aangepast procesvoorstel Nieuwbouw scholen Enter conform raadsbesluit van 2 juni 2020**

Op grond van de bevindingen en aanbevelingen wordt het volgende proces voorgesteld:

- 1. Het haalbaarheidsonderzoek van 25-9-2019 door een extern deskundige laten toetsen en de bevindingen gelijktijdig met de evaluatie voorleggen aan B&W en de gemeenteraad*
- 2. De toetsingscriteria uitwerken/voorzien van een toelichting en door B&W en daarna door de gemeenteraad laten vaststellen*
- 3. Locaties bij inwoners uit Enter uitvragen via [wierden.ikpraatmee.nl](http://wierden.ikpraatmee.nl). Locaties kunnen tot een bepaalde sluitingsdatum worden ingediend. Later ingediende locaties worden niet meer bij de toetsing en het onderzoek betrokken*
- 4. De ingediende locaties en beschrijving van het vervolgproces eerst terugkoppelen aan de stakeholders waarna er vervolgens via een persbericht, de gemeentelijke website en mail aan deelnemers [wierdenikpraatmee.nl](http://wierdenikpraatmee.nl) iedereen op de hoogte wordt gebracht.*
- 5. De locaties worden getoetst aan de toetsingscriteria. De locaties worden voorzien van een motivering waarom ze wel of niet geschikt zijn*
- 6. B&W stelt het resultaat van de locatietoetsing vast. B&W informeert de gemeenteraad via een brief over het collegebesluit*
- 7. De uitkomsten van de locatietoetsing worden gepresenteerd tijdens een openbare informatieavond*
- 8. De onderzoeklocaties worden met een kredietvoorstel t.b.v. het haalbaarheidsonderzoek vastgesteld door de gemeenteraad.*



## GEMEENTE WIERDEN

9. Alle geschikte locaties worden uniform en op gelijke wijze nader onderzocht. De resultaten worden vastgelegd in een rapport.

10. B&W stelt het haalbaarheidsonderzoek 2.0 vast

11. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek 2.0 worden gepresenteerd tijdens een informatieavond

12. Het advies voortkomend uit het haalbaarheidsonderzoek 2.0 wordt met het rapport vastgesteld door de gemeenteraad

Punt 8 ziet niet op een financiële onderbouwing voor de diverse locaties, maar op het verstrekken van een krediet voor het haalbaarheidsonderzoek 2.0. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 12 juli 2022 is gemeld dat specifiek voor het krediet geen raadsbesluit nodig was. Er was namelijk op dat moment nog onderzoeksbudget beschikbaar binnen de begroting.

Bovenstaande proces is anders verlopen. Dit is met medeweten van de raadsleden gebeurd. Na punt 6 heeft het college eerst gesproken met raadsleden tijdens een raadinformatiebijeenkomst op 12 juli, om de resultaten van de ambtelijke toetsing van de locaties te bespreken. De openbare informatiebijeenkomst is naar aanleiding van dat overleg geschrapt. In plaats daarvan wenste de raadsleden een technisch beraad, welke is gehouden op 5 oktober 2022. In het memo dat hiervoor is geschreven is eveneens het aangepaste proces gepresenteerd. Hierover heeft eerst overleg plaats gevonden in het presidium, zoals ook te lezen valt in onderstaande *cursieve* tekst.

Na 5 oktober waren er nog 16 locaties (15 + 1 op verzoek van raadslid VVD) die nader onderzocht zouden worden. Echter, Penta Rho heeft zelf de vrijheid genomen om te starten met de 39 locaties in haar onderzoek.

Uit onderstaande tekst uit het memo "Nadere analyse in aanloop naar 'Haalbaarheidsonderzoek 2.0' d.d. 27 september 2022 blijkt dat de stap m.b.t. het kredietvoorstel is geschrapt. Hierover zijn geen opmerkingen gemaakt.

*De gemeente zoekt op zorgvuldige wijze naar een passende locatie voor de nieuwbouw van twee basisscholen in Enter. Intussen is hiervoor een aantal stappen gezet:*

- ☞ Inwoners van Enter konden hun voorkeurslocaties indienen bij de gemeente.*
- ☞ Deze locaties zijn getoetst aan de hand van criteria die vooraf door de gemeenteraad zijn vastgesteld.*
- ☞ Het college heeft het resultaat van de locatietoetsing vastgesteld en gedeeld met de gemeenteraad.*
- ☞ Tijdens een vertrouwelijke raadsinformatiebijeenkomst (12 juli 2022) zijn de resultaten gepresenteerd en is er van gedachten gewisseld met leden van de gemeenteraad.*
- ☞ Er heeft overleg plaatsgevonden in het presidium over het vervolgproces.*

*Dit vervolgproces ziet er na het overleg met het presidium als volgt uit:*

- 1. We doen een beknopte nadere analyse en kijken naar creatieve oplossingen n.a.v. de uitgevoerde locatietoetsing (ambtelijk, ca. 3 weken).*
- 2. We organiseren een technisch beraad met de gemeenteraad op basis van deze nadere analyse (5 oktober a.s.). Uitkomsten van het technisch beraad worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek 2.0.*

**WAAR KIJK JE ALS JE MEER INFORMATIE WILT? [WWW.WIERDEN.NL](http://WWW.WIERDEN.NL)**



## GEMEENTE WIERDEN

3. *We geven opdracht aan extern bureau voor het haalbaarheidsonderzoek 2.0 op basis van de dan bekende gegevens (resultaat locatietoetsing + nadere analyse + uitkomsten technisch beraad). (college, 3 weken, eind oktober)*
4. *Locaties worden nader onderzocht in een haalbaarheidsonderzoek 2.0 (ambtelijk/extern onderzoek, ca. 8 weken, eind december)*
5. *College stelt het haalbaarheidsonderzoek 2.0 vast (ca. 3 weken, medio januari '23)*
6. *De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek 2.0 worden besproken tijdens een vertrouwelijke informatieronde (ca. 4 weken, medio februari '23)*
7. *De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek 2.0 worden gepresenteerd tijdens een gezamenlijk (college en raad) te organiseren informatieavond in Enter (ca. 3 weken, begin maart '23)*
8. *Het haalbaarheidsonderzoek 2.0 wordt vastgesteld door de gemeenteraad, gehoord de gevoelens van de Enterse samenleving (8 weken). Definitief keuzemoment voor locatie voor nieuwe school (april '23).*

Tot slot is het goed te melden dat hoewel financiën in letterlijke zin geen deel uit hebben gemaakt van de toetsingscriteria, dit aspect natuurlijk wel doorwerkt via bijvoorbeeld de beoordeling op infrastructuur (is deze aanwezig?) of via de eigendomssituatie (is de grond van de gemeente?). In een raadsbreed amendement van 14 december 2021 is door de raad gesteld: "op voorhand niet aan te geven dat er al een ontsluitingsweg met voldoende capaciteit hoeft te liggen."

M.a.w. de raad was toen bereid te investeren in extra infra indien nodig.