

# BOUWFLITS #4

Realisatie sport- en ontspannings-  
centrum Kortezwaag



Deze nieuwsbrief is een uitgave van:



**In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden rondom de realisatie van de renovatie en uitbreiding van het sport- en ontspanningscentrum Kortezwaag in Gorredijk. De werkzaamheden worden in opdracht van Gemeente Opsterland uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Friso (onderdeel van Friso Bouwgroep).**

## Stand van zaken

Op het moment van schrijven is het prachtig weer en klinkt geluid van spelende kinderen over de bouwplaats. Het zwembad is inmiddels volop in gebruik, inclusief de gerenoveerde douches, wc's en kleedhokjes. De grote kleedruimtes zijn nog niet klaar, hiervoor zijn tijdelijke kleedunits geplaatst.

Voor wat betreft de werkzaamheden van Kortezwaag gebeurt er veel. Waar eerst alleen een fundering en staalconstructie zichtbaar waren, begint nu het echte gebouw tot leven te komen. Het buitenwerk krijgt steeds meer vorm. Het gebouw is inmiddels wind- en waterdicht, een belangrijke mijlpaal in de bouw.

Dit betekent dat we nu volop verder kunnen met de afwerking aan de binnenkant. In de nieuwe kleedkamers staat het tegelwerk op de planning: nog voor de zomer-vakantie wordt hiermee een begin gemaakt.

In juni kregen de besturen van de sportverenigingen de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de bouwplaats. Onder begeleiding van Jan Overwijk (projectleider bij Friso Bouwgroep) en Jan Gerritsma (namens Antea) werden zij rondgeleid over het terrein en geïnformeerd over de voortgang van de bouwwerkzaamheden.

## Terrein werkzaamheden

Lolkema gaat in opdracht van de gemeente de terreininrichting uitvoeren. Voor de bouwvak wordt gestart met het vervangen van de riolering in de klinkerweg vanaf de Mientewei naar de voetbalvelden. Na de bouwvak worden deze werkzaamheden vervolgd inclusief het herinrichten van een gedeelte van de parkeervakken aan de achterzijde. Zodra de werkzaamheden aan de buitenzijde van de bestaande sporthal zijn afgerond, wordt het terrein rondom de sporthal opnieuw ingericht. Na oplevering van de nieuwbouw zal ook het parkeerterrein aan de voorzijde worden ingericht.

## Bouwvak

Tijdens de bouwvak, van 24 juli tot en met 17 augustus, wordt er niet gewerkt op de bouwplaats. Na de vakantie hervatten we de werkzaamheden weer met vernieuwde energie. Als er calamiteiten op de bouw zijn in deze periode kunnen jullie contact opnemen met de calamiteitendienst van Friso Bouwgroep via 088 - 429 00 00.

## Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Natuurlijk kan het zijn dat u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft. Neem dan gerust contact op met onze omgevingsverbinder Jitske Wiersma. Jitske is vast aanspreekpunt voor algemene vragen en informatie voor de directe omgeving en gebruikers van de sporthal. Hiervoor is Jitske te bereiken via onderstaande gegevens.



**Jitske Wiersma**

**E:** [j.wiersma@frisobouwgroep.nl](mailto:j.wiersma@frisobouwgroep.nl)

**T:** 06 82 95 42 75