

## Teksten infographic

### Planning

December 2023

Inrichting overslagplaats

Januari 2024 – half maart 2024

Kap- en snoeiwerk

Brug en steigers + vissenhotels

Half Februari 2024- eind april 2024

Inrichting vooroevers

Mogelijke uitloop in broedseizoen onder begeleiding ecooloog

Maart 2024

Herplant

Eilanden en noordoostelijke hoek

Mei 2024

Verkleinen overslagplaats om ruimte te geven aan recreant.

Juni 2024

Inrichting locatie Leijenloop

Augustus 2024

Inrichting Oude Badweg

September 2024

Opschalen overslagplaats

Inrichting vooroevers

Eind november 2024

Opruimen overslagplaats

December 2024

Herplant

Locatie Oude Badweg