



HET EIKENBLAD

DE COURANT TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN AAN DE EIKENLAAN

NAAMSWIJZIGING

Voor u ligt het tweede exemplaar van de courant waarmee wij u op de hoogte willen houden van de werkzaamheden aan de Eikenlaan.

Wij ontvingen het leuke idee om de Courant 'Het Eikenblad' te noemen, zoals u wellicht al heeft gezien hebben wij de naam van deze nieuwsbrief verandert.

OFFICIELE HANDELING

Op maandag 10 mei heeft wethouder Henny van Dijk de officiële handeling verricht voor de start van de herinrichting Eikenlaan. Met in achtneming van de coronamaatregelen is het 'startschot' gegeven!



VRAAG & ANTWOORD

Gedurende de uitvoering kunt u via m.verweij@smink-infra.nl vragen stellen. Smink-Infra staat u graag te woord. In deze nieuwsbrief selecteren wij één of meerdere vragen en beantwoorden deze voor alle lezers. Uiteraard wordt elke vraag eerst persoonlijk beantwoord.

De vraag/opmerking in deze uitgave heeft betrekking op de nieuwe bomen. Inmiddels is bekend welke kweker de bomen gaat leveren. Binnenkort wordt een afspraak gemaakt om samen met het bewonerscomité de kwekerij te bezoeken.

CONTACTGEGEVENS

Contactpersoon: *Matthijs Verweij*
Email: m.verweij@smink-infra.nl
Telefoon: 033-3031700
www.scherpenzeel.nl/eikenlaan-scherpenzeel

Te voet is uw woning te alle tijden bereikbaar. Wanneer u hulp nodig heeft laat het Matthijs weten dan bekijkt hij met u de mogelijkheden.

VOORTGANG

- Het depot is in gebruik genomen;
- De fietsverbinding aan de Industrielaan is aangepast;
- de Werkzaamheden in fase 1 zijn van start gegaan;
- Het onderzoek naar explosieven is afgerond, er zijn geen oorlogsresten aangetroffen;
- Diverse werkzaamheden aan de duikers in de watergang zijn gestart;
- Het aanbrengen van de damwand is in volle gang.

GOED OM TE WETEN

BELANGRIJK! De gemeente heeft een goede afspraak gemaakt met aannemer Smink. De kosten van de afkoppelmaatregelen van het regenwater aan de Eikenlaan komen voor rekening van het project. Dus heeft u nog geen afspraak met Fred Zumbrink de afkoppelcoach gemaakt en wilt u wel meedoen dan kan dat via eikenlaan@scherpenzeel.nl of 06-55898559.



PLANNING

week 20 t/m 30 (17 mei):
week 22 t/m 24 (31 mei):
week 24 (14 juni):
week 25 (14 juni):

Aanbrengen damwand en beschoeiing watergang.
Aanleg nieuwe riolering fase 1
Aanbrengen fundering rijbanen fase 1
Aanbrengen trottoirs fase 1

FASERING

fase 1 huisnr. 129 t/m 97
fase 2 huisnr. 95 t/m 63
fase 3 huisnr. 61 t/m 43
fase 4 kruising Willerlaan

fase 5 huisnr. 41b t/m 31
fase 6 huisnr. 29 t/m 13
fase 7 huisnr. 11 t/m 1

