

Sportcentrum De Bengele



Beste gebruiker van Sportcentrum De Bengele,

Het gebouw van Sportcentrum De Bengele dateert uit 1993. Daarom is het tijd om het sportcentrum toekomstbestendig te maken zodat verenigingen en gebruikers nog jarenlang kunnen genieten van de faciliteiten. Daarnaast zorgen we met deze werkzaamheden voor een sportaccommodatie die bijdraagt aan de gezamenlijke energieopgave. Op korte termijn starten we met de renovatie en verduurzaming van het sportcentrum. Deze werkzaamheden hebben wellicht gevolgen voor jou. Je leest er alles over in deze nieuwsbrief.

Wat gaan we renoveren

Onder de renovatiewerkzaamheden vallen het vernieuwen van de kleed- en doucheruimtes. Denk hierbij aan nieuwe vloeren, plafonds, wanden, sanitair en verlichting. De verduurzamingswerkzaamheden hebben betrekking op onder andere het vernieuwen van alle technische installaties, het plaatsen van zonnepanelen en het aanpassen van verlichting.



Planning

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd:

Fase 1 _ week 8 t/m 23

In deze periode worden de dansstudio, squashbanen, de helft van de kleedruimten, sportcafé en zaal aangepakt.

Fase 2 _ week 23 t/m start seizoen 2022-2023

In deze periode worden de hoofdentree, dansstudio, squashbanen, horeca beneden, andere helft kleedruimten en commerciële ruimten aangepakt.

Belangrijk om te weten

- Vanaf week 8 starten de werkzaamheden en deze zijn aan het begin van seizoen 2022-2023 afgerond.
- De werkzaamheden van de sporthallen worden uitgevoerd in de schoolvakanties.
- Het inplannen van deze werkzaamheden gaat altijd in afstemming met de programmering.
- In de weekenden worden geen werkzaamheden uitgevoerd in de sporthallen.
- Tijdens de werkzaamheden blijft altijd één horeca gelegenheid geopend.



Wat betekent dit voor u?

- De dansstudio en squashbanen zijn de hele projectperiode niet te gebruiken.
- De gehele projectperiode zijn de helft van de kleedruimten niet te gebruiken.
- Vanaf week 10 is er geen warm water vanwege het vernieuwen van alle technische installaties.
- Vanaf week 14 is er geen verwarming vanwege het vernieuwen van alle technische installaties.

Alternatieven

De gebruikers van de dansstudio kunnen gebruik maken van alternatieve locaties. Zij worden hierover door ons benaderd.

Wij informeren je elke vier weken via deze nieuwsbrief over de vorderingen. De nieuwsbrieven plaatsen we ook op de [website](#) van het sportcentrum.

Heb je in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met Rik Bollen: r.bollen@nederweert.nl of 0495-677111.



Namens het projectteam Verduurzaming Sportcentrum,
Nanneke Saes-Van den Boom

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u n.saes-vandenboom@nederweert.nl toe aan uw adresboek.

