


Fasering werkzaamheden Urkerweg


Fase 1

- Aanleg tijdelijk fietspad
- Opbreken bestaand fietspad
- Aanbrengen persleiding




Fase 2

- Aanleg bypass rotonde
- Aanleg rotonde
- Aanleg voetpad en fundering fietspad
- Aansluiting Michiel de Ruyterbrug



Fase 3

- Reconstructie Urkerweg
- Groot onderhoud Urkerweg
- Voetpad en fundering fietspad t.p.v. verwijderde bypass
- Aansluiting Zwolsebrug



Fase 4

- Aanleg betonnen fietspad
- Realisatie Wilhelminalaan
- Realisatie plateau Ransuil
- Aanleg wandelpad



Fase 5

- Aanleg bypass duikerbrug
- Aanleg duikerbrug hoofdrijbaan zijde



Fase 6

- Aanleg duikerbrug fietspad zijde

