

25-06-2026

Fasering groot onderhoud Duinweg e.o. Oostkapelle



	Rioleringswerkzaamheden	Bestratingswerkzaamheden
 Fase 1: Duinweg 36 t/m 20	14-09 t/m 12-10	05-10 t/m 23-10
 Fase 2: Duinweg 18b t/m 2a	12-10 t/m 02-11	26-10 t/m 17-11
 Fase 3: Paulus Hollestraat	02-11 t/m 26-11	18-11 t/m 18-12
 Fase 4: Steengrachtstraat	04-01 t/m 25-01	19-01 t/m 05-02