

Fase 4

Puinverharding in fase 4 in max 5 dagen gereed

Fase 3


Fase 2

Fase 1

LEGENDA

- Sleuf bij calamiteiten binnen 48 uur dicht
- Rijplatenbaan

13-06-2024	Definitieve besteksteking		
GEWIJZIGD	OMSCHRIJVING	PARAAF	GEZIEN



GEMEENTE VEERE
 Postbus 1000
 4357 ZV DOMBURG
 TEL : 0118.555444 FAX : 0118.555433

AFD. OPENBARE RUIMTE
 onderwerp : GROOT ONDERHOUD BASTION

PROJECTNUMMER VRE22002	omschrijving : FASERING / BEREIKBAARHEID		
DGN NAAM VRE22002-T3	BLAD NR	status : DEFINTIEF	
SCHAAL 1:500	FORMAAT A2	GETEKEND naam: A. Kaempfer datum: 29-05-2024	GEZIEN naam: W. Geldof datum: 29-05-2024