



NIEUWBOUWPROGRAMMERING VEERE 2023 - 2030


WONINGTYPLOGIE



AANTAL WONINGEN




FASERING




AMBITIE : 852 woningen tot 2030		
GEPLAND (852 X 30% = 1108)		
betaalbaar (tot € 355.000)	1171	100%
sociale huur	620	53%
flexwoning	180	15%
overig (vanaf € 355.000)	29	2%
GEREALISEERD	52	6%
RESTANT	1119	96%

TOPPRIORITEITEN 2024




PROJECTSTATUS



AFDELING	Ruimtelijke Ontwikkeling
BOG	RENÉ DE VISSER
PROJECTEN	39
DATUM	27 september 2023

GRONDBELEID



FASE	KAARTNR.	GRONDBELEID	PROJECT	KERN	AOG	PROJECTLEIDER	PLANOLOOG	WONINGEN	BETAALBAAR	SOCIALE HUUR	FLEX	OVERIG	REALISATIE	RESTANT	STATUS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	COMPLEET	
EEN		ACTIEF	BOUWLUST III	AAGTEKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	21	-	5	-	16	21	-	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						80%	
EEN		ACTIEF	NIJVERHEIDSWEG	DOMBURG	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	22	-	-	-	22	22	-	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						80%	
EEN		FACILITEREND	REIGERHOUTSTRAAT	GRIJPSKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	5	-	-	-	5	5	-	REALISATIE	REALISATIE								80%	
EEN		ACTIEF	NIMMERDOR I	GRIJPSKERKE	NVT	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	4	-	-	-	4	4	-	REALISATIE	REALISATIE								70%	
EEN		ACTIEF	SEROOSKERKE-OOST	SEROOSKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	66	39	10	-	17	-	66	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE					50%	
EEN		ACTIEF	ZUIDSTRAAT	DOMBURG	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	4	-	-	-	4	-	4	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE					50%	
EEN		FACILITEREND	GARAGE VOS	ZOUTELANDE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	17	-	-	-	17	-	17	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE					50%	
EEN		ACTIEF	VUJEDBERG	BIGGEKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	9	9	-	9	-	9	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						30%	
EEN		ACTIEF	BROUWERIJWEG	DOMBURG	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	3	-	3	-	-	3	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						50%	
EEN		ACTIEF	FASE 1 EN 2 (SCHOOL EN SPORTVELD)	GAPINGE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	15	6	6	-	3	-	15	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE					30%	
EEN		FACILITEREND	TORENSTRAAT	MELISKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	3	3	-	-	-	3	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						50%	
EEN		ACTIEF	ZEESTER	MELISKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	6	-	6	-	-	6	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						30%	
EEN		FACILITEREND	HOGELANDESEWEG 1	BIGGEKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	9	-	-	-	9	-	9	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE					30%	
EEN		FACILITEREND	LOODHOLSEWEG	GRIJPSKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	6	4	-	-	2	-	6	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE					50%	
EEN		ACTIEF	FORT DEN HAAK SPORT	VROUWENPOLDER	HOOFD MO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	3	-	-	-	3	-	3	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE					50%	
EEN		ACTIEF	HERINVULLING MV - SPEELTUIN	AAGTEKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	3	3	-	-	-	3	3	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE					30%	
EEN		ACTIEF	HERINVULLING MV - GYMZAAL	AAGTEKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	5	5	-	-	-	5	5	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE					30%	
TWEE	1	FACILITEREND	KANSLOCATIE KOUDEKERKE	KOUDEKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	137	75	30	-	32	-	137	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		10%	
TWEE	2	FACILITEREND	KANSLOCATIE WESTKAPELLE	WESTKAPELLE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	110	62	22	-	26	-	110	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		10%	
TWEE	3	FACILITEREND	INBREIDING BADHUISSTRAAT	KOUDEKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	34	22	-	-	12	-	34	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		20%	
TWEE	4	-	KANSLOCATIE ZOUTELANDE	ZOUTELANDE	-	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	70	39	14	-	17	-	70	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	5	FACILITEREND	KANSLOCATIE ZANDDIJK	VEERE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	50	33	-	-	17	-	50	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		10%	
TWEE	6	FACILITEREND	INBREIDING VRIJKOMENDE SUPERMARKT	VROUWENPOLDER	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	32	18	11	-	3	-	32	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	7	ACTIEF	UITBREIDING NIMMERDOR II EN III	GRIJPSKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	60	34	12	20	20	-	60	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		10%	
TWEE	8	FACILITEREND	INBREIDING AANNEMER BREED	KOUDEKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	15	10	-	-	5	-	15	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	9	FACILITEREND	INBREIDING VOORMALIGE ZIONSKERK	OOSTKAPELLE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	30	20	-	-	10	-	30	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		10%	
TWEE	10	ACTIEF	INBREIDING SCHOOL LICHTBOEI	WESTKAPELLE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	8	8	8	-	-	-	8	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	11	-	KANSLOCATIE AAGTEKERKE	AAGTEKERKE	-	-	-	50	28	10	-	12	-	50	NOG NIET BEGONNEN	NOG NIET BEGONNEN	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	12	-	INBREIDING CALANDPLEIN	WESTKAPELLE	-	-	-	14	9	-	-	5	-	14	NOG NIET BEGONNEN	NOG NIET BEGONNEN	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	13	-	KANSLOCATIE DOMBURG	DOMBURG	-	-	-	60	40	-	-	20	-	60	NOG NIET BEGONNEN	NOG NIET BEGONNEN	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	14	-	KANSLOCATIE OOSTKAPELLE	OOSTKAPELLE	-	-	-	90	50	18	-	22	-	90	NOG NIET BEGONNEN	NOG NIET BEGONNEN	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	15	-	INBREIDING DE ZANDPUT	SEROOSKERKE	-	-	-	30	17	6	-	7	-	30	NOG NIET BEGONNEN	NOG NIET BEGONNEN	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	16	-	INBREIDING ORANJEPLEIN	VEERE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	35	-	-	-	35	-	35	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE		10%	
TWEE	17	-	KANSLOCATIE MELISKERKE	MELISKERKE	-	-	-	65	36	13	-	16	-	65	NOG NIET BEGONNEN	NOG NIET BEGONNEN	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	18	-	KANSLOCATIE VROUWENPOLDER	VROUWENPOLDER	-	-	-	30	17	6	-	7	-	30	NOG NIET BEGONNEN	NOG NIET BEGONNEN	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	19	-	UITBREIDING MOLENWEG	SEROOSKERKE	-	-	-	50	33	-	-	17	-	50	NOG NIET BEGONNEN	NOG NIET BEGONNEN	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	20	-	KANSLOCATIE BIGGEKERKE	BIGGEKERKE	-	-	-	30	17	6	-	7	-	30	NOG NIET BEGONNEN	NOG NIET BEGONNEN	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
TWEE	21	-	ALGA TERREIN	GAPINGE	-	-	-	22	18	-	-	4	-	22	NOG NIET BEGONNEN	NOG NIET BEGONNEN	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE		0%	
-RESERVE			KANSRIJKE PLANNEN NOG NIET OPENBAAR																						0%
																									0%
																									0%

AANTALLEN PER KERN

