



NIEUWBOUWPROGRAMMERING VEERE 2023 - 2030




AMBITIE : 852 woningen tot 2030


GEPLAND (852 X 30% = 1108)	1252	100%
betaalbaar (tot € 355.000)	554	44%
sociale huur	239	19%
flexwoning	13	1%
overig (vanaf € 355.000)	376	30%
GEREALISEERD	52	6%
RESTANT	1200	96%



PROJECTSTATUS



AFDELING	Ruimtelijke Ontwikkeling
BOG	RENÉ DE VISSER
PROJECTEN	43
DATUM	11 juni 2024



FASE	KAARTNR.	GRONDBELEID	PROJECT	KERN	AOG	PROJECTLEIDER	PLANOLLOOG	WONINGEN	BETAALBAAR	SOCIALE HUUR	FLX	OVERIG	REALISATIE	RESTANT	STATUS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	COMPLEET	
EEN		ACTIEF	BOUWLUST III	AAGTEKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	21	-	5	-	16	21	-	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE							90%
EEN		ACTIEF	NIJVERHEIDSWEG	DOMBURG	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	22	-	-	-	22	22	-	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE							80%
EEN		FACILITEREND	REIGERHOUTSTRAAT	GRIJPSKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	5	-	-	-	5	5	-	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE							100%
EEN		ACTIEF	NIMMERDOR I	GRIJPSKERKE	NVT	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	4	-	-	-	4	4	-	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE							70%
EEN		ACTIEF	SEROOSKERKE-OOST (ZORG WONINGEN)	SEROOSKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	64	-	56	-	10	-	64	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE					10%
EEN		ACTIEF	SEROOSKERKE-OOST (BIEZENWIE)	SEROOSKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	34	12	10	-	12	-	34	REALISATIE	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						40%
EEN		ACTIEF	ZUIDSTRAAT	DOMBURG	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	4	-	-	-	4	-	4	REALISATIE	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						80%
EEN		FACILITEREND	GARAGE VOS	ZOUTELANDE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	17	-	-	-	17	-	17	REALISATIE	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						70%
EEN		ACTIEF	BROUWERIJWEG	DOMBURG	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	3	-	3	-	-	-	3	REALISATIE	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						80%
EEN		ACTIEF	FASE 1 EN 2 (SCHOOLEN EN SPORTVELD)	GAPINGE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	8	-	7	1	-	-	8	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						30%
EEN		FACILITEREND	TORDENSTRAAT	MELISKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	3	3	-	-	-	-	3	ONTWERP	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE						50%
EEN		ACTIEF	ZEESTER	MELISKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	6	-	6	-	-	-	6	REALISATIE	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						80%
EEN		FACILITEREND	HOGELANDEWEG 1	BIGGEKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	9	-	-	-	9	-	9	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						30%
EEN		ACTIEF	FORT DEN HAAK SPORT	VROUWENPOLDER	HOOFD MO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	3	-	-	-	3	-	3	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE						60%
EEN		ACTIEF	HERINVULLING MV - SPEELTUIJN	AAGTEKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	5	5	-	-	-	-	5	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE						10%
EEN		ACTIEF	HERINVULLING MV - GYMZAAL	AAGTEKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	6	6	-	-	-	-	6	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE						10%
TWEE	1	FACILITEREND	KONINGSHOF II	KOUDEKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	137	75	30	-	32	-	137	DEFINITIE / BEHANDELEN	INITIATIEF / VERKENNING	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	40%
TWEE	2	FACILITEREND	KANSLOCATIE WESTKAPELLE	WESTKAPELLE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	-	110	62	22	-	26	-	110	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	10%
TWEE	3	FACILITEREND	ZANDDIJK / NIEUW-SANDENBURGH	VEERE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	50	40	-	-	10	-	50	DEFINITIE / BEHANDELEN	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	30%
TWEE	4	FACILITEREND	INBREIDING BADHUISSTRAAT	KOUDEKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	28	18	-	-	10	-	28	DEFINITIE / BEHANDELEN	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	30%
TWEE	5	-	KANSLOCATIE ZOUTELANDE	ZOUTELANDE	-	-	-	70	39	14	-	17	-	70	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	6	FACILITEREND	INBREIDING VRIJKOMENDE SUPERMARKT	VROUWENPOLDER	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	24	6	-	-	18	-	24	DEFINITIE / BEHANDELEN	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	20%
TWEE	7	-	KANSLOCATIE MELISKERKE	MELISKERKE	-	-	-	65	36	13	-	16	-	65	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	8	-	KANSLOCATIE AAGTEKERKE	AAGTEKERKE	-	-	-	50	28	10	-	12	-	50	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	9	ACTIEF	UITBREIDING NIMMERDOR II EN III	GRIJPSKERKE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	60	30	15	-	15	-	60	DEFINITIE / BEHANDELEN	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	20%
TWEE	10	-	INBREIDING ORANJEPLEIN	VEERE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	35	-	-	-	35	-	35	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	20%
TWEE	11	-	KANSLOCATIE BIGGEKERKE	BIGGEKERKE	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	12	-	ALGA TERREIN	GAPINGE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	22	18	-	-	4	-	22	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	30%
TWEE	13	FACILITEREND	INBREIDING VOORMALIGE ZONSKERK	OOSTKAPELLE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	37	24	-	-	13	-	37	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	40%	
TWEE	14	FACILITEREND	UITBREIDING MOLENWEG	SEROOSKERKE	-	-	-	50	33	-	-	17	-	50	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	15	FACILITEREND	INBREIDING AANNEMER BREED	KOUDEKERKE	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	24	14	5	-	5	-	24	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	20%
TWEE	16	ACTIEF	INBREIDING SCHOOL LICHTBOEI & LICHTSTRAAL	WESTKAPELLE	HOOFD P&P	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	8	-	8	-	-	-	8	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	17	ACTIEF	ZOEKWEG	VROUWENPOLDER	-	-	-	12	-	-	-	12	-	12	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	18	FACILITEREND	TRAVERSE/BROUWERIJWEG	DOMBURG	HOOFD RO	NIET OPENBAAR	NIET OPENBAAR	30	18	5	-	7	-	30	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	10%
TWEE	19	-	INBREIDING CALANDPLEIN	WESTKAPELLE	-	-	-	30	17	6	-	7	-	30	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	20	FACILITEREND	INBREIDING DORPSDIJK	VROUWENPOLDER	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	21	-	KANSLOCATIE OOSTKAPELLE	OOSTKAPELLE	-	-	-	90	50	18	-	22	-	90	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	22	-	KANSLOCATIE DOMBURG	DOMBURG	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	23	-	KANSLOCATIE VEERE	VEERE	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	24	-	KANSLOCATIE VROUWENPOLDER	VROUWENPOLDER	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
TWEE	25	-	INBREIDING DE ZANDPUT	SEROOSKERKE	-	-	-	30	17	6	-	7	-	30	NOG NIET BEGONNEN	INITIATIEF / VERKENNING	INITIATIEF / VERKENNING	DEFINITIE / BEHANDELEN	ONTWERP	VOORBEREIDING / UITVOERBAARHEID	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	0%
			KANBUKKE PLANNEN NOG NIET OPENBAAR																						

